สรุปโครงการสำคัญด้านการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน  มีนาคม  2555

	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	บพ.
	๑. การดำเนินการตามนโยบายเปิดเสรีการบินระหว่างประเทศ  
การจัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบินไปยังต่างประเทศ 
	-
	
	

	
	ออสเตรเลีย
 - เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ และกลับ (ขนส่งผู้โดยสาร 14 เที่ยวต่อสัปดาห์และขนส่งเฉพาะสินค้า 1 เที่ยวต่อสัปดาห์)
	
	บพ. ได้จัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบินให้แก่ บกท.               ในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555 เป็นต้นไป
	บกท. มีแผนจะเปิดทำการบินภายในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555

	
	- เส้นทางกรุงเทพฯ-เมลเบิร์น และกลับ ขนส่งผู้โดยสารสัปดาห์ละ 12 เที่ยว 
	
	
	

	
	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
- เส้นทางกรุงเทพฯ – มาเก๊า และกลับ 14 เที่ยวต่อสัปดาห์
	
	บพ. ได้จัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบินให้แก่ บกท.               ในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555 เป็นต้นไป
	บกท. มีแผนจะเปิดทำการบินภายในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555

	
	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

-เส้นทางกรุงเทพฯ – จาการ์ตา และกลับ 7 เที่ยวต่อสัปดาห์
	
	บพ. ได้จัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบินให้แก่ บกท.               ในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555 เป็นต้นไป
	บกท. มีแผนจะเปิดทำการบินภายในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	ญี่ปุ่นและไต้หวัน
เส้นทางกรุงเทพฯ – ไทเป – นาริตะ – กรุงเทพฯ 1 เที่ยวต่อสัปดาห์
	
	บพ. ได้จัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบินให้แก่ บกท.               ในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555 เป็นต้นไป
	บกท. มีแผนจะเปิดทำการบินภายในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555

	
	สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และเนเธอร์แลนด์ (ขนส่งเฉพาะสินค้า) เส้นทางกรุงเทพฯ–เดลี– แฟรงค์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ   เส้นทางกรุงเทพฯ – เจนไน – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ  เส้นทาง กรุงเทพฯ – เจนไน – อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ   
1 เที่ยวต่อสัปดาห์

	
	บพ. ได้จัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบินให้แก่ บกท.               ในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555 เป็นต้นไป
	บกท. มีแผนจะเปิดทำการบินภายในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555

	
	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   เส้นทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง และกลับ 7 เที่ยวต่อสัปดาห์
	
	บพ. ได้จัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบินให้แก่ บกท.               ในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555 เป็นต้นไป
	บกท. มีแผนจะเปิดทำการบินภายในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2555


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	๒. การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
	๒.๐๐
	ประเทศไทยในฐานะเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ จึงมีภาระผูกพันที่สำคัญประการหนึ่ง กล่าวคือ ต้องจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยภายในอาณาเขตของตน รวมทั้งให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการและประสานงานในกิจการนี้
     เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๑ ครม.ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งองค์กรเพื่อการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยแห่งชาติโดยรวมงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือประสบภัยไว้ด้วยกัน มีศูนย์ประสานงานเดียวกัน เรียกว่า      “ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย” โดยให้กรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบัน คือ กรมการบินพลเรือน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย คณะหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
     คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ        การจัดให้มีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

	คณะกรรมแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยจะได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 28 พ.ค. 2555 เพื่อมอบหมายให้กองทัพบกเป็นหน่วยงานกลางในการฝึกซ้อม  ค้นหา  และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2555


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	1. ทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการวางแผน การประสานงาน การอำนวยการ การควบคุม และการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ
2. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่ ทางราชการ
3. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประเทศข้างเคียงที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมฯ
๔.ให้องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้กระทำไว้
จากวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการแห่งชาติฯ จึงได้มีมติให้มีการจัดฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือฯ เป็นประจำทุกปี โดยมีกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า และกรมการบินพลเรือน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นแกนกลางและมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ หน่วยงาน เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ โดยให้กรมการบินพลเรือนเป็น ผู้จัดตั้งคำของบประมาณ เพื่อนำมาใช้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ ดังกล่าว
	


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	๓. งานจัดซื้อที่ดินพร้อมค่าชดเชยสิ่งก่อสร้างและพืชผล ท่าอากาศยาน  เบตง
จำนวนเงินที่จัดซื้อทั้งสิ้น 293  ล้านบาท 
งบปี 25๕๒ จำนวน ๒๐ ล้านบาท 
งบปี 25๕๓ จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท
งบปี 25๕๔ จำนวน ๗๕ ล้านบาท 
 (ปี 25๕๕ จะขอตั้งงบประมาณอีก 98 ล้านบาท) 
	๒93.๐๐
	จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างท่าอากาศยาน  เบตง เพื่อช่วยสนับสนุนและรองรับนโยบายของ ศอ.บต.ในกิจการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการท่องเที่ยวในอำเภอเบตง และพื้นที่ใกล้เคียงดียิ่งขึ้น

	สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อที่ดินโดย
วิธีพิเศษ
-ต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๕๒ เริ่มดำเนินการจัดซื้อที่ดิน
-ผลการดำเนินงาน ณ ก.ย. ๕4 
ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินแล้วทั้งสิ้น 
724-0-79.3 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑93.2114 ล้านบาท 
ปริมาณงานคงเหลือที่ต้องดำเนินงานต่อ 
-ประมาณเนื้อที่ที่ต้องการ ๙๒๐ ไร่ 
- ที่ดินที่ต้องจัดซื้อต่อไป ประมาณ 195-3-20.๗ ไร่ 
-ค่าชดเชยที่ดิน พืชผล และค่ารื้อถอน
ผลการดำเนินงานถึงสิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕5
รวมเนื้อที่ 797-2-40.2 ไร่ 
เป็นเงิน 210.571  ล้านบาท  
ขณะนี้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบการจัดซื้อที่ดินครั้งที่ 13 จำนวน 57-0-37.6 ไร่ เป็นเงินจำนวน 11.0665 ล้านบาท 



	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	4.งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า APPROACH LIGHT CAT1 ทดแทนของเดิมท่าอากาศยานพิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและกำหนดรายละเอียด
	45.00  
	จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า APPROACH LIGHT CAT1 
จัดหาและติดตั้งระบบไฟ SEQUENCED FLASHING LIGHT

จัดหาและติดตั้งระบบไฟ STOPWAY LIGHT หัวทางวิ่ง 14 และ 32
งานก่อสร้าง DUCT BANK MANHOLE AND CONDUIT 

งาน RUNWAY END SAFETYAREA 32 

งานก่อสร้างถนน คสล 
งานปรับปรุงระบบไฟต่างๆ และอะไหล่สำรองใช้งาน 
	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและกำหนดรายละเอียด 

	
	5.งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และปรับปรุงพื้นที่ท่าอากาศยานนราธิวาส 
	18.00
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  ลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับรองรับ   ผู้มารับ-ส่ง และผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์


	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและกำหนดรายละเอียด 

	
	6. งานขยายทางวิ่ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area)   ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 

	161.80
(ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 59.27 )
	ปรับปรุงขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area)   ให้ได้มาตรฐานตามที่ ICAO กำหนด 
-ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่การบิน 
-ก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่การบิน (Airside) เพื่อป้องกันคน สัตว์ หรือยานพาหนะที่อาจบุกรุกเข้ามาในพื้นที่การบิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เครื่องบินและฝูงบินรบใหม่ของกองทัพอากาศ
	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2554  กำหนดแล้วเสร็จ 21 พ.ค. 2556 
ผลการดำเนินงาน ณ เดือน มี.ค. 2555
ร้อยละ 8.55
ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 11.91  ล้านบาท 

	
	7.งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานน่าน อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ และกำหนดรายละเอียด 
	180.00
(ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 27.00)
	ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่  อาคารเก็บเครื่องมือกล  และอาคารที่ทำการดับเพลิง 
	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและกำหนดรายละเอียด 


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	8. งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานลำปาง 
	 250.00 (ปีงบประมาณ 2555 จำนวน37.50)  
	ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่     ปรับปรุงหอบังคับการบินเดิม  ก่อสร้างอาคารดับเพลิง  และหน่วยกู้ภัย  ก่อสร้างอาคารโรงเครื่องยนต์และกำเนิดไฟฟ้า  ก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกล ก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการและบ้านพักเจ้าหน้าที่  ก่อสร้างป้ายชื่อท่าอากาศยาน  ก่อสร้างป้อมยาม  ก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป  ถนน  ก่อสร้างอาคารปั้มน้ำ  ระบบประปาและดับเพลิง 
	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและกำหนดรายละเอียด

	
	9.งานก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Area) และถนนชดเชยกรมทางหลวง ท่าอากาศยานแพร่ 
	 70.00 (ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 9.45 )
	ก่อสร้างถนนชดเชย ทล. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ  ก่อสร้างระบบไฟฟ้า  ก่อสร้างรั้ว   ก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 01  และ 19 และปรับปรุงสาธารณูปโภค
	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ และกำหนดรายละเอียด

	
	10.จ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูล Electronic Terrain and Obstacle Data 
	12.00


	เป็นการจัดทำระบบฐานข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขและข้อมูลความสูงของสิ่งกีดขวางภายในเขตปลอดภัยการเดินอากาศรอบบริเวณสนามบิน ในขอบเขตพื้นที่ประเภทที่ 2 ตามข้อกำหนด ICAO จัดทำแผนที่ออโธโฟโต เพื่อใช้เป็นข้อมูลภาพในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยรอบสนามบิน จัดทำระบบในการระบุตำแหน่งเพื่อตรวจสอบความสูงสิ่งกีดขวางของข้อมูล
	ดำเนินการตั้งคณะกรรมกาจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 
4 พ.ค. 2555

	
	11.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคอมพิวเตอร์ ทดแทน 1 ระบบ 
	15.0601
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มความเสถียรภาพให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนให้กับ บพ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
	ออกประกาศประกวดราคาวันที่ 29 ก.พ. 2555 ยื่นซอง E-Auction  3 พ.ค. 2555


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	บวท. 
	๑.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศขอสนับสนุนการลงทุนจากรัฐบาลภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
	
	
	

	
	๑.๑ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจราจร     ทางอากาศ
	๒,๑๗๐.๐๐
	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการให้บริการการเดินอากาศของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม่ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศที่กำลังเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี และอุปกรณ์ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic Management System) เข้าใช้งาน
	-ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2554  
-เดือน ก.ค. 2554 บวท. ได้ปรับแผนดำเนินการโครงการและกิจกรรมปลีกย่อย ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการเงินและแผนเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ให้สอดคล้องกับมติ ครม. ข้างต้น โดยมีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2555-2558      ซึ่ง ครม. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2554 
-ปัจจุบัน บวท. ได้เตรียมการด้านความพร้อมในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการเปิดใช้งานศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre :ATMC) ในภาพรวมอย่างครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งในเรื่องข้อสรุปแนวทางการใช้ระเบียบการจัดซื้อ 

	
	๑.๒ โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศ และการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่ายการบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ  (CNS/ATM)
	๑,๕๙๐.๓๑
	
	

	
	๑.๓  โครงการจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง
	๗๐๐.๐๐
	
	


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	
	และความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและการเตรียมการป้องกันอุทกภัย ณ ทสภ. ที่ผ่านมา โดยทำการทบทวนแนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดตามความเหมาะสมทางด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ 2555 และภาพรวมของโครงการฯ จะสามารถเปิดใช้งานศูนย์ ATMC ภายในปีงบประมาณ 2558 ตามแผนเดิม โดย
1. การจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ     อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR
2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศ โดยมีโครงการสำคัญคือ โครงการพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ ณ ทสภ. และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค (เชียงใหม่  พิษณุโลก  ภูเก็ต  และหาดใหญ่) ซึ่งมีการดำเนินการพร้อมกับโครงการ ATMC เพื่อให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน สำหรับโครงการจัดหาระบบเรดาร์ 5 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	
	3.การจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูงอยู่ระหว่างพิจารณาราคากลางที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการจัดหาต่อไป

	
	๒. โครงการผลักดัน แนวคิดในเรื่อง Seamless ASEAN Sky ในการประชุมระดับภูมิภาค
	-
	พัฒนาความร่วมมือเพื่อผลักดันให้กลุ่มประเทศอาเซียนพิจารณาและใช้โอกาสจากการพัฒนาไปเป็นประชาคมอาเซียนมีระบบการเดินอากาศที่มีศักยภาพเป็นสากล และไร้ความแตกต่างทางเทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติการซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคอาเซียน 
	-แผนยุทธศาสตร์ Seamless ASEAN Sky (SAS) ถูกบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านเทคนิคในส่วนแผนการจัดตั้งตลาดการบินเดียวอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM)  และ บวท. ได้เข้าเป็นส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดและร่วมดำเนินงานในระดับคณะทำงานของอาเซียนแล้ว 
-ปัจจุบัน บวท. อยู่ระหว่างสนับสนุนการดำเนินงานแก่ บพ. ตามกิจกรรมงานที่ได้รับมอบหมายจาก ASEAN Air Transport Working Group   (ATWG)  และ Air Transport Technical Cooperation Sub-Working Group  (ATTC)  อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานและวางแผนดำเนินงานเพื่อสร้างความพร้อมในประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ SAS รวมทั้งปรับปรุงทบทวนแผนยุทธศาสตร์ SAS พร้อมกันต่อไป  


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	
	นอกจากนี้ได้เตรียมข้อมูลโครงการ SAS สำหรับนำเสนอคณะอนุกรรมการอากาศวิถีเพื่อประโยชน์ในการสร้างความพร้อมในประเทศในด้านต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานที่อาจเกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป

	
	3. โครงการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานภายใต้แผนงาน ASAM ATTC WORK PLAN 2012-2013 ด้าน ATM 
	-
	เพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญในการดำเนินงานและประสานงานกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการมีบทบาทสำคัญและการดำเนินการตามแผนงานด้านเทคนิคในส่วนของการบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) ภายใต้แผนงานจัดตั้งตลาดการบินเดียวอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market : ASAM ภายใต้กรอบงานและระยะเวลาแผนงาน 2 ปี (ปี 2555-2556) ที่ประเทศไทยจะเป็นประธานคณะทำงาน ATWG และ ATTC
	อาเซียนกำหนดแผนการทำงานในช่วง 2 ปีต่อไป (2012-2013) ตามแนวคิดและข้อเสนอแนวทางดำเนินการที่ บวท. ได้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและนำเสนอ ให้เกิดความเห็นชอบในอาเซียน โดยในเดือน มี.ค.-เม.ย. คณะทำงาน ATWG ได้กำหนดวันประชุม และ บวท. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน ATTC 2012-2013 โดยส่วนใหญ่ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็น Lead Country สำหรับงานย่อยในด้าน ATM พร้อมกับเป็น Co-Lead ร่วมกับสิงคโปร์ ในรายการงานที่สำคัญ ซึ่ง บวท. ได้นำเสนอแนวทางดำเนินงานในด้านต่างๆ ในเบื้องต้น 


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	ทอท.
	๑.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕60)

	๖๒,๕๐๓.๒๑
	โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕60) เป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๖๐ ล้านคนต่อปี โดยโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย ๔ กลุ่มงานดังนี้
๑. กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ 
   ๑.๑ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ 
   ๑.๒ งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑
   ๑.๓ งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใด้และระบบขนส่งผู้โดยสาร
๒. กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้
   ๒.๑ งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก
   ๒.๒ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน สายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (อาคารจอดรถ ๑)
๓. กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค
๔. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC)


	ครม. มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๙) วงเงินลงทุนรวม ๖๒,๕๐๓.๒๑  ล้านบาท (รวมสำรองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง ๑๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง ๑,๗๖๑.๖๐ ล้านบาท) แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๓
ทอท. ได้ปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปีให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่ายทำให้โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๙) เป็น (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕60) โดยมีวงเงินลงทุนคงเดิม 

ปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างจัดหาบริษัทที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (Project Management Consultant; PMC) 


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	๒.โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ       ๒๕๕๓-๒๕๕7)
	 ๕,๗๙๑.๑๒๒

	โครงการหลักเพื่อการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตที่ ทอท. จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ตให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย ๖ กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างเขตปฏิบัติการการบิน
๑.๑ งานออกแบบและก่อสร้างทางขับ และลานจอดอากาศยาน
๑.๒ งานออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงระบบขยายเติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ
2. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร และอาคารสนับสนุน
2.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่าง  
           ประเทศ
2.2งานออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์
    2.3งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน
    2.4งานออกแบบและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคาร
        ผู้โดยสารภายในประเทศ
3. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อทดแทน
3.1งานออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า
3.2งานออกแบบและก่อสร้างอาคารบริการลานจอดและ
    อุปกรณ์ภาคพื้น
	 ปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและคัดเลือกที่ปรึกษาออกแบบงานก่อสร้างอาคารต่างๆ ของโครงการ



	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	3.3 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
4. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    4.1งานออกแบบและก่อสร้างระบบถนนภายในท่าอากาศยาน
     4.2งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยาน
    4.3งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน                    
         ส่วนบำรุงรักษา
5. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ

	

	
	๓. การใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มี ๖ โครงการ ดังนี้
    ๓.๑ โครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน ของอากาศยานลำตัวแคบ

	
	เป็นโครงการที่จะช่วยให้สายการบินต่างๆ ในภูมิภาคนี้ มาทำการสับเปลี่ยนซ่อมบำรุงได้รวดเร็ว และสามารถนำอากาศยานกลับไปใช้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอากาศยานขนาด ๑๕๐ ที่นั่ง และทำการบินระยะทางสั้นจึงมีอัตราการขึ้น-ลงบ่อยครั้งต่อวัน 
 
	คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับและให้ความเห็นในเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการฯฉบับสมบูรณ์  และ ทอท. จะมีการพิจารณาทบทวนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ประโยชน์ ทดม. อีกครั้ง   


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	๓.๒ โครงการบริหารจัดการอะไหล่อากาศยานในภูมิภาค

	
	เป็นโครงการที่จัดตั้งศูนย์บริการอะไหล่อากาศยานสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยานของสายการบินต่างๆในภูมิภาค โดยผู้ประกอบการจะทำ       การ stock อะไหล่อากาศยานไว้เพื่อการจำหน่ายให้สายการบิน 

สายการบินต่างๆ จะดำเนินการสั่งอะไหล่จากศูนย์นี้                ซึ่งผู้ประกอบการจะทำการจัดส่งอะไหล่ให้กับสายการบินนั้นๆ นำไปซ่อมอากาศยานของตนเอง ทำให้สายการบินในภูมิภาคสามารถลดต้นทุนใน   การสำรองและเก็บอะไหล่ของตนเองได้
	คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับและให้ความเห็นในเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการฯฉบับสมบูรณ์  และ ทอท. จะมีการพิจารณาทบทวนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ประโยชน์ ทดม. อีกครั้ง   

	
	๓.3 โครงการศูนย์แสดงรถยนต์นำเข้า

	
	การนำเข้ายานยนต์จากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณ ๑ ใน ๓ ของมูลค่าการส่งออกในสินค้าประเภทเดียวกันและมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวน้อยปริมาณความต้องการยานยนต์นำเจ้าภายในประเทศไทยยังคงมีอยู่มาก จึงเป็นโอกาสอันดีในการจัดตั้งโครงการศูนย์แสดงรถยนต์นำเข้า ประกอบกับเมื่อทำการเทียบกับมูลค่านำเข้าของสินค้าอื่นๆ
	คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับและให้ความเห็นในเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการฯฉบับสมบูรณ์  และ ทอท. จะมีการพิจารณาทบทวนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ประโยชน์ ทดม. อีกครั้ง   

	
	๓.4  โครงการศูนย์ขนส่งกระจายสินค้า

	
	เป็นโครงการที่รวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าเข้ามายังตัวเมือง หรือรวบรวมสินค้าจากตัวเมืองกระจายออกยังภูมิภาค โดยอาศัยความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้งรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมของ ทอท. เป็นการส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ

	คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับและให้ความเห็นในเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการฯฉบับกลาง  และ ทอท. จะมีการพิจารณาทบทวนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ประโยชน์ ทดม. อีกครั้ง   


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	๓.5  โครงการศูนย์การประชุมและนิทรรศการ

	
	เนื่องจาก ทดม.มีบริเวณพื้นที่ทั้งลานจอดอากาศยานและอาคารผู้โดยสารสามารถจัดเป็นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์ด้านการบินและการค้าขาย เพื่อจัดแสดงให้ผู้สนใจจากต่างประเทศได้มาชมและทำการตกลงเจรจาธุรกิจกันได้  กิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การจัด Air Show  การจัดแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อการส่งออก เช่น เครื่องหนัง  อัญมณี  และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอากาศยานเป็นต้น ทอท.จะให้ผู้จัดงาน (Organizer) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในกิจกรรมต่างๆ มาดำเนินงาน  
	คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับและให้ความเห็นในเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการฯฉบับสมบูรณ์ และทอท. จะมีการพิจารณาทบทวนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ประโยชน์ ทดม. อีกครั้ง 

	
	๓.๖  โครงการอาคารผู้โดยสารสำหรับอากาศยานส่วนบุคคลและอากาศยานเช่าเหมาลำขนาดเล็ก (Private Jet and Air Taxi Terminal)

	
	ทอท.ได้ดัดแปลงอาคารผู้โดยสารบริเวณห้องรับรองพิเศษทางด้านทิศเหนือที่เคยให้บริการบุคคลพิเศษ (VIP)  เพื่อจัดทำเป็นอาคารบริการผู้โดยสารที่มาด้วยอากาศยานส่วนบุคคล  
ทั้งนี้จะมีการให้บริการตามมาตรฐานด้านพิธีการทางศุลกากร พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการรักษาความปลอดภัยเพื่อบริการแก่ผู้โดยสารที่บินมาด้วยอากาศยานส่วนบุคคล เพื่อธุรกิจอากาศยานเช่าเหมาลำขนาดเล็ก เช่น การขนย้ายผู้ป่วย (Medical Evacuation Flight) และ Air Taxi เป็นต้น 
	ได้คัดเลือกผู้ประกอบสำหรับอากาศยานส่วนตัว ผู้โดยสารและกิจกรรมต่อเนื่อง ด้วยวิธีประมูล โดยผู้เสนอค่าตอบแทนสูงสุด คือ บรัษัท เอ็มเจ็ท จำกัด กำหนดอายุสัญญาฯ ๕ ปี นับตั้งแต่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๒-๒๙ พ.ย. ๒๕๕๗ ขณะนี้ บริษัทเปิดให้บริการดังกล่าวแล้ว เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๓  



	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	๔. การแก้ปัญหามลภาวะด้านเสียงจากโครงการก่อสร้าง ทสภ. (ระยะที่ ๑)

	๑๑,๒๓๓.๗๐๐

	จำนวนอาคารที่ตั้งอยู่ในแผนที่เส้นเสียง ตามมติ ครม. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๐ และ31 ส.ค. 2553 มีทั้งสิ้นจำนวน 15,684  อาคาร และเป็นอาคารในพื้นที่ NEF (Noise Exposure Forcast) มากกว่า ๔๐  
จำนวน 644 อาคาร และอาคารในพื้นที่ NEF ๓๐ – ๔๐ จำนวน 15,040 อาคาร 


	จำนวนงบประมาณที่ ทอท. จ่ายชดเชยไปแล้ว ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2555จำนวน 3,138.828 ล้านบาท ประกอบด้วย 
-พื้นที่ NEF มากกว่า 40 จำนวน 521 อาคาร เป็นเงิน 630.338  ล้านบาท 
- พื้นที่ NEF ๓๐ – ๔๐ จำนวน 10,145 อาคาร เป็นเงิน 2,001.953  ล้านบาท 
-สถานที่อ่อนไหว 22 แห่ง เป็นเงิน 506.537  ล้านบาท 

ปัญหาอุปสรรค
๑. เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ยอมรับราคาประเมิน
๒. อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่มีผู้อยู่อาศัย ติดต่อเจ้าของไม่ได้
๓. ปัญหาในเรื่องเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์   เช่น ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ดินเอกชน/ราชการ โดยไม่มีสัญญาเช่าที่ดิน
ปลูกสร้างบ้านโดยที่ไม่มีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและไม่มีเลขที่บ้าน  ปลูกสร้างบ้านก่อนปี ๒๕๔๔ แต่มีการขอทะเบียนบ้านภายหลังปี ๒๕๔๔



	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	
	การดำเนินงานในระยะต่อไป
-ทอท. คาดว่าในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยอมรับราคาประเมินจะสามารถดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2555 และพื้นที่ NEF 30-40 หากเอกสารครบถ้วนจะสามารถจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	๕. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
    ๕.๑  การปราบปรามกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำและไกด์ผีที่มาให้บริการโดยผิดกฎหมาย

	๑๒.๘๑
	ความเป็นมา 
 ปัญหาไกด์ผีและแท็กซี่เถื่อนเข้ามาบริการโดยผิดกฏหมาย เกิดขึ้นตั้งแต่ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานแห่งชาติ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศชาติ จนกระทั่งเปิด ทสภ. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. 25๔๙ ยังคงมีปัญหาไกด์ผีและแท็กซี่เถื่อนมาโดยตลอด 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาประธานกรรมการ ทอท. ในขณะนั้น (นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบการขนส่งสาธารณะและการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทสภ.    (คณะอนุกรรมการฯ) ขึ้นโดยมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำและไกด์ผีที่มาให้บริการโดยผิดกฏหมาย ณ ทสภ. (แผนปฏิบัติการ) ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มแท็กซี่ป้ายดำและไกด์ผีที่มาให้บริการ      
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2552 ทอท. ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (ศปพ.) เพื่อ ดำเนินคดีสถานหนักกับกลุ่มดังกล่าว และเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2553  ทอท. ได้ออกข้อกำหนดว่าด้วยการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย ณ ทสภ. พ.ศ. 2553 เป็นเครื่องมือในการ ดำเนินคดีบุกรุก
	สถานะปัจจุบันและการดำเนินการ
ขั้นต่อไป
๑. ตั้งแต่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๒ ถึง 29 เม.ย.2555 จับกุมความผิดเกี่ยวกับรถได้  15,309 ครั้ง และตั้งแต่วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๒ ถึง 29 เม.ย. 2555 จับกุมและตักเตือนความผิดเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนรำคาญและฝ่าฝืนข้อกำหนด ทอท. ได้ 42,302 ครั้ง และดำเนินคดี    บุกรุกไกด์ผีฐานบุกรุกได้แล้ว 12 คดี  
2.กลุ่มไกด์ผีฯและแท็กซี่เถื่อนลดลงตามลำดับ จากเดือน ม.ค. 2553 มีจำนวน 290 คน ในเดือน มี.ค. 2555 ลดลงเหลือ 183 คน  เป้าหมายในปีต่อไปจะลดจำนวนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50
การดำเนินการในอนาคต
ทอท. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง เช่นใช้กล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ใช้ระบบวิเคราะห์หมายเลขทะเบียนรถกับฐานข้อมูลเพื่อมิให้นำยานพาหนะที่เคยทำผิดเข้าพื้นที่ 


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	๕.๒ มาตรการการป้องกันการลักทรัพย์ภายในพื้นที่ ทสภ.

	
	๑. กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประสบเหตุเอง
    ๑.๑ กรณีทรัพย์สินเป็นของ ทอท. 
       -  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบว่าผู้ต้องสงสัยได้ทำการลักทรัพย์ของ ทอท. จริงหรือไม่ หากพบว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าลักทรัพย์จริง ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
      -  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ให้แจ้งหัวหน้าเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เพื่อทราบและประสานส่วนงานที่รับผิดชอบในทรัพย์สินที่ถูกลักทรัพย์ เพื่อมาตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สิน และให้ส่วนงานเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้แทนแจ้งความกล่าวโทษผู้ต้องสงสัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
    ๑.๒  กรณีทรัพย์สินเป็นของส่วนราชการ / บริษัทสายการบิน / ผู้ประกอบการ
      -  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบว่าผู้ต้องสงสัยได้ทำการลักทรัพย์ของส่วนราชการ / บริษัทสายการบิน / ผู้ประกอบการ จริงหรือไม่ หากพบว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าลักทรัพย์       จริง ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย

	ฝ่ายรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการ ดังนี้
๑.สำรวจตรวจตราด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร บริเวณพื้นที่คัดแยกสัมภาระ โดยปัจจุบันบริเวณพื้นที่ภายในอาคารโดยสารมีกล้องจำนวนทั้งสิ้น 1,681 กล้อง และบริเวณพื้นที่คัดแยกสัมภาระมีกล้องจำนวนทั้งสิ้น 534 กล้อง 
๒.จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการลักทรัพย์ในพื้นที่ ทสภ. ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรปกติ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาโดยตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง



	หน่วยงาน
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	วงเงินโครงการ
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	     - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ให้แจ้งหัวหน้าเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เพื่อทราบและประสานส่วนงานที่รับผิดชอบในทรัพย์สินที่ถูกลักทรัพย์เพื่อมาตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สิน และให้ส่วนงานเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้แทนแจ้งความกล่าวโทษผู้ต้องสงสัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป๑.๓ กรณีทรัพย์สินเป็นของผู้มาใช้บริการ / ผู้โดยสาร
      -  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบว่าผู้ต้องสงสัยได้ทำการลักทรัพย์ของผู้มาใช้บริการ / ผู้โดยสาร จริงหรือไม่ หากพบว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าลักทรัพย์จริง ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
      -  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ให้แจ้งหัวหน้าเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เพื่อทราบและประสานส่วนงานที่รับผิดชอบในทรัพย์สินที่ถูกลักทรัพย์ เพื่อมา
ตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สิน และให้ส่วนงานเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้แทนแจ้งความกล่าวโทษผู้ต้องสงสัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
	


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
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	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
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	  ๒. เมื่อได้รับแจ้งว่ามีเหตุลักทรัพย์
    ๒.๑ กรณีทรัพย์สินเป็นของ ทอท.
        -  ส่วนงาน ทอท. ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยสุวรรณภูมิเพื่อทราบและจัดกำลังเดินทางไปตรวจสอบเบื้องต้นกับเจ้าของทรัพย์สิน ณ พื้นที่เกิดเหตุ และทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปยังสถานีตำรวจ    
        -  ส่วนงาน ทอท. ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้แทนแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
    ๒.๒  กรณีทรัพย์สินเป็นของส่วนราชการ / บริษัทสายการบิน / ผู้ประกอบการ
        -  ส่วนราชการ / บริษัทสายการบิน/ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยสุวรรณภูมิเพื่อทราบและจัดกำลังเดินทางไปตรวจสอบเบื้องต้นกับเจ้าของทรัพย์สิน ณ พื้นที่เกิดเหตุ และทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปยังสถานีตำรวจ
          -  ส่วนราชการ / บริษัทสายการบิน / ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้แทนแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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	    ๒.๓  กรณีทรัพย์สินเป็นของผู้มาใช้บริการ / ผู้โดยสาร
         -  ผู้มาใช้บริการ / ผู้โดยสาร ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยสุวรรณภูมิเพื่อทราบและจัดกำลังเดินทางไปตรวจสอบเบื้องต้นกับเจ้าของทรัพย์สิน ณ พื้นที่เกิดเหตุ และทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปยังสถานีตำรวจ
       -  ผู้มาใช้บริการ / ผู้โดยสาร ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้แทนแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
	


	หน่วยงาน
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	วงเงินโครงการ
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	บกท.
	1. 
โครงการจัดหาเครื่องบิน  
ตามแผนวิสาหกิจ                   
ปี 2548/49–2552/53              
จำนวน 14 ลำ

	96,355 
 
	บกท. ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องบิน จำนวน 14 ลำ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2547 โดยได้รับมอบเครื่องบินเข้าประจำฝูงบินแล้ว จำนวน 8 ลำ  และอยู่ระหว่างรอการรับมอบอีก 6 ลำ สรุปความคืบหน้าโครงการ ดังนี้
· รับมอบเครื่องบินเข้าประจำฝูงบิน จำนวน 8 ลำ      เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ประกอบด้วย

· B777-200ER  จำนวน 6 ลำ
· A340-500        จำนวน 1 ลำ
· A340-600        จำนวน 1 ลำ
· 
เครื่องบิน A380-800 จำนวน 6 ลำ  
     บริษัท แอร์บัส ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งมอบเครื่องบินดังกล่าวออกไป  มีผลให้ บกท. ปรับแผนการรับมอบเครื่องบินเป็นดังนี้
 -    ลำที่ 1   รับมอบในเดือนกันยายน 2555
 -    ลำที่ 2   รับมอบในเดือนพฤศจิกายน 2555
 -    ลำที่ 3   รับมอบในเดือนธันวาคม 2555
 -    ลำที่ 4   รับมอบในเดือนมกราคม 2556
 -    ลำที่ 5   รับมอบในเดือนกรกฎาคม 2556
 -    ลำที่ 6   รับมอบในเดือนสิงหาคม 2556
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	2. โครงการจัดหาเครื่องบิน        

    A330-300 จำนวน 8 ลำ
	33,451
	บกท. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ที่ให้ดำเนินการจัดหาเครื่องบิน A330-300 จำนวน 8 ลำ โดย บกท. ได้ทยอยรับมอบเครื่องบินจนครบทั้ง 8 ลำ ดังนี้ 
· ลำที่ 1
เมื่อวันที่  1 เมษายน  2552 
· ลำที่ 2
เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2552 
· ลำที่ 3
เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  2552 
· ลำที่ 4 - 6  
เมื่อวันที่  23 ธันวาคม  2552 
· ลำที่ 7 - 8
เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2553 
ในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท โคอิโตะ อินดัสทรีส์ จำกัด  ซึ่งไม่สามารถติดตั้ง   ที่นั่งชั้นประหยัดบนเครื่องบิน    ลำที่ 4-8  บกท. ได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยแจ้งค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว  และดำเนินการว่าจ้างทนายความ บริษัท Macfarlanes LLP. ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นทนายความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก บริษัท โคอิโตะ อินดัสทรีส์ จำกัด  โดยได้ดำเนินการฟ้องคดีแล้วที่ศาลประเทศอังกฤษ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
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	3. โครงการจัดหาเครื่องบิน 

ปี 2553-2557 
   จำนวน 15 ลำ
	35,484
	บกท. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ที่อนุมัติให้ดำเนินการจัดหาเครื่องบิน จำนวน 15 ลำ    เพื่อทดแทนเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานาน บกท. ได้ดำเนินการคัดเลือกแบบเครื่องบินโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บกท.    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 โดยมีแผนการรับมอบเครื่องบิน วิธีการจัดหา และความคืบหน้าของโครงการ ดังนี้ 

· เครื่องบิน A330-300 จำนวน 7 ลำ  โดยวิธีการเช่าซื้อ (Financial Lease) และเครื่องยนต์อะไหล่ 2 เครื่องยนต์ โดยการซื้อ  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 คณะกรรมการ บกท. ได้มีมติอนุมัติคัดเลือกสถาบันการเงินผู้จัดหาเงินกู้ระยะยาว สำหรับเครื่องบิน 3 ลำ เรียบร้อยแล้วโดยมีแผนและการทยอยรับมอบเครื่องบิน ดังนี้
-ลำที่ 1 - 2  เข้าประจำฝูงบินของ บกท.  ในเดือนมกราคม 2555 
-ลำที่ 3 เข้าประจำฝูงบินของ บกท.  ในเดือนมีนาคม 2555 
ส่วนเครื่องบินที่เหลือ จำนวน 4 ลำ บกท. จะดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาเงินกู้ต่อไปโดยมีแผนที่จะทยอยรับมอบเครื่องบินทั้ง 4 ลำ  ดังนี้

          -  ลำที่ 4    
ในเดือนกันยายน 2555
          -  ลำที่ 5       
ในเดือนตุลาคม 2555
          -  ลำที่ 6      
ในเดือนมกราคม 2556
          -  ลำที่ 7       
ในเดือนเมษายน 2556 

	-


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
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	(   เครื่องบิน  B777-300ER  จำนวน 8 ลำ  โดยวิธีการเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) เป็นระยะเวลา 15 ปี  และเครื่องยนต์อะไหล่ 3 เครื่องยนต์โดยการซื้อ   คณะกรรมการ บกท.    มีมติอนุมัติให้ บริษัท BOC Aviation Pte. Ltd. (BOCA) เป็นผู้ให้เช่าดำเนินงาน ทั้งนี้ บกท.  มีแผนที่จะทยอยรับมอบเครื่องบินทั้ง 8 ลำ  โดยปี 2555 รับมอบในเดือนสิงหาคม 1 ลำ เดือน ตุลาคม 1 ลำ   และรับมอบในปี 2556  อีก จำนวน 6 ลำ
	

	
	4.
โครงการจัดหาเครื่องบิน      
ปี 2554-2565 
   จำนวน 75 ลำ
	457,127
	บกท. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554    ที่ให้ดำเนินการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554-2565 เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าและเพิ่มประสิทธิภาพของฝูงบินของ บกท. จำนวน 75 ลำ ตามที่กระทรวงคมนาคมนำเสนอ โดยการจัดหาเครื่องบินระยะยาว แบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งมีรายละเอียดและความก้าวหน้าของโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. 
โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554-2560   ประกอบด้วย  การจัดหาเครื่องบินลำตัวแคบจำนวน 11  ลำ  และการจัดหาเครื่องบินลำตัวกว้างจำนวน 26 ลำ รวม 37 ลำ  รวมวงเงิน  216,075   ล้านบาท  บกท. ได้ดำเนินการคัดเลือกแบบเครื่องบิน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บกท.        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 และได้ลงนามในสัญญาในส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  บกท. มีแผนการรับมอบเครื่องบิน วิธีการจัดหา และความคืบหน้าของโครงการ ดังนี้ 

	-
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	· เครื่องบินลำตัวแคบ  A320-200   จำนวน  11  ลำ   แบ่งออกเป็น
1)จำนวน 6 ลำ  จัดหาโดยวิธีการเช่าดำเนินงานจาก บริษัท RBS Aerospace Limited (RBSAL)รับมอบในปี  2555 จำนวน 4 ลำ  ได้แก่  เดือนมิถุนายน 1 ลำ  เดือนสิงหาคม 2 ลำ  เดือนกันยายน   1 ลำ  และในปี  2556  จำนวน 2  ลำ  

2)จำนวน  5  ลำ จัดหาโดยวิธีการเช่าซื้อ รับมอบในปี 2557 จำนวน 2 ลำ และในปี 2558  จำนวน 3 ลำ 
· เครื่องบินลำตัวกว้าง  จำนวน 26  ลำ  แบ่งออกเป็น

1)B777-300ER จำนวน 6 ลำ  จัดหาโดยวิธีการเช่าซื้อ รับมอบในปี  2557 จำนวน 3  ลำ และในปี  2558  จำนวน 3 ลำ 

2)B787 จำนวน 8 ลำ  จัดหาโดยวิธีการเช่าดำเนินงานจาก บริษัท International  Lease Finance Corporation (ILFC)  แบ่งเป็น
-
B787-8  จำนวน 6 ลำ  รับมอบในปี 2557 จำนวน 4 ลำ  และในปี 2558 จำนวน 2 ลำ  

-
B787-9 จำนวน 2 ลำ  รับมอบในปี 2560 

	-
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	3)เครื่องบิน  A350-900  จำนวน 12 ลำ   แบ่งออกเป็น  

-จำนวน 2 ลำ จัดหาโดยวิธีเช่าดำเนินงานจาก  บริษัท CIT Aerospace International (CIT)  รับมอบในปี 2559   

-จำนวน 4 ลำ จัดหาโดยวิธีการเช่าซื้อ รับมอบในปี 2559 จำนวน 2 ลำ และในปี 2560 จำนวน 2 ลำ 
-จำนวน 6 ลำ จัดหาโดยวิธีการเช่าดำเนินงานจาก บริษัท Aviation Lease And Finance Company (KSCC) (ALAFCO) รับมอบในปี  2560   

2.โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2561 - 2565 ประกอบด้วย การจัดหาเครื่องบินแบบ Firm Order จำนวน 21 ลำ และการจัดหาแบบ Option Order จำนวน 17 ลำ รวม 38 ลำ พร้อมทั้งเครื่องยนต์ สำรอง รวมวงเงิน 241,052 ล้านบาท  ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการ บกท. เพื่อพิจารณา
	-
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	สบพ.
	1. งานผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินรวมทั้งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศ (ภารกิจพื้นฐาน)
1.1 นักศึกษารับเข้า/ฝึกอบรม
 จำนวน 240 คน

1.2 นักศึกษาสูงสุดประจำเดือน มี.ค.2555 จำนวน 1,688 คน

1.3 นักศึกษาจบจำนวน 1,360 คน
	ปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 533.919 
ล้านบาท
จำแนกเป็น 
1.เงินรายได้
= 203.778 
ล้านบาท
2.เงินแผ่นดิน
=330.141 
ล้านบาท
	ผู้เข้าฝึกอบรม (Enrollment)
(1 ต.ค. 2554 – 31 มี.ค. 2555)
โดยแยกตามรายกลุ่มหลักสูตร 6  กลุ่มหลักสูตร  ดังนี้
1. กลุ่มหลักสูตร GENERAL SUBJECT  GROUP

นักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม  จำนวน  64   คน
2. กลุ่มหลักสูตร OPERATION GROUP   

นักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม  จำนวน  30    คน
3. กลุ่มหลักสูตร AVIATION MANAGEMENT GROUP 

นักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม  จำนวน  7   คน
4. กลุ่มหลักสูตร AIRCRAFT MAINTENANCE GROUP 

นักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม  จำนวน  62  คน
5. กลุ่มหลักสูตร ELECTRONIC GROUP  

นักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน  16  คน
6. กลุ่มหลักสูตร FLYING TRAINING GROUP

นักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม  จำนวน 45 คน
 สรุป จำนวนนักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 224  คน
	เนื่องจาก สบพ. มีข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้สำหรับทำการเรียนการสอน/ฝึกอบรม และอาคารสนับสนุน เช่น        โรงอาหาร อาคารสำนักงาน
* หมายเหตุ เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย สบพ. จึงได้มีการเลื่อนการเปิดหลักสูตร    การเรียน การสอน/หลักสูตร การฝึกอบรมส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาภายใน สบพ.

	
	
	
	ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม (Graduate)  
(1 ต.ค. 2553 – 31 มี.ค. 2555)
โดยแยกตามรายกลุ่มหลักสูตร 6 กลุ่มหลักสูตร ดังนี้
1. กลุ่มหลักสูตร GENERAL SUBJECT  GROUP  

มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน  60   คน 
2. กลุ่มหลักสูตร OPERATION GROUP  

มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม  จำนวน  50   คน
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	3. กลุ่มหลักสูตร AVIATION MANAGEMENT GROUP 

มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน   6  คน
4. กลุ่มหลักสูตร AIRCRAFT MAINTENANCE GROUP 

มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน  50   คน 
5. กลุ่มหลักสูตร ELECTRONIC GROUP   

มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม  จำนวน   28   คน
6. กลุ่มหลักสูตร FLYING TRAINING GROUP 

มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม  จำนวน   28  คน
สรุป มีผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น  222  คน
	

	
	2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2551 

	-
	ปัจจุบันโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ได้สิ้นสุดลงตามมติ ครม.ที่ให้มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2552 - 2554) ซึ่ง ณ ขณะนี้ สบพ. อยู่ระหว่างการสรุปผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ ฉบับใหม่
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	3.การชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet  400 A
	ปี 2555

วงเงิน 19.59 ล้านบาท

	     สถานการดำเนินงานปัจจุบัน : 

    • ตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุดที่ นร 0506/7530 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2554 เรื่อง รายงานผลการขายเครื่องบิน Beechjet 400A ของ สบพ. และการโอนเครื่องบินให้แก่ บพ.
  ครม. ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2554 ลงมติว่า
1. รับทราบผลการขายเครื่องบิน Beechjet 400A ของสบพ. 
2. ในส่วนของการขอโอนเครื่องบิน Beechjet 400A ให้แก่ บพ. นั้นให้ระงับการโอน และให้สบพ.เร่งรัดดำเนินการขายเครื่องบินดังกล่าว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2552 (เรื่อง ขออนุมัติขายเครื่องบิน Beechjet 400A และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการชำระหนี้ส่วนต่างจากการขายเครื่องบิน ของสบพ.) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ส่วนการจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน 22.0836 ล้านบาทเพื่อชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยจากการซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A ดังกล่าว ให้ สบพ. เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามความจำเป็นต่อไป

	       สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน  ที่ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 วาระที่ 4.1 รายงานผลการสำรวจความเสียหายและแนวทางปฏิบัติการชดเชยค่าสินไหมของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีเครื่องบิน  Beechjet 400A ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ ฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) คณะกรรมการ สบพ.     ได้พิจารณา และมีมติให้ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชดเชยความเสียหายเต็มจำนวนที่เอาประกันไว้ (Agreed Value) วงเงิน 50 ล้านบาท โดยไม่ประสงค์ซื้อซากเครื่องบิน Beechjet 400A  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 คือ นำเงินที่ได้รับจากการขายส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  



	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	3. ในกรณีที่ บพ. มีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องบินเพิ่มใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
ดังนั้น สบพ. จึงมีประกาศขายเครื่องบินดังกล่าว ตามมติ ครม.  ในประกาศสถาบันการบินพลเรือนที่ 4/2554 เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดอากาศยานที่ไม่ใช้งาน สบพ. ได้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดอากาศยาน แบบ Beechjet 400A จำนวน 1 ลำ พร้อมอะไหล่จำนวน 4 รายการ เครื่องมือพิเศษจำนวน      2 รายการ เอกสารประจำเครื่องบินจำนวน 15 รายการ ตามข้อบังคับ สบพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 139 
   ผลการประมูลครั้งที่ 1 ไม่มีผู้สนใจลงทะเบียนสู้ราคา คณะอนุกรรมการขายทอดตลาด ฯ จึงให้ยุติการประมูล เมื่อเวลา 12.00 น. และจัดทำการขายใหม่วันที่ 24 มิ.ย. 54
   ผลการประมูลครั้งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. ไม่มีผู้สนใจลงทะเบียนสู้ราคา คณะอนุกรรมการขายทอดตลาด ฯ          จึงยุติการประมูลเมื่อเวลา 10.00 น. 
    คณะอนุกรรมการขายทอดตลาด ฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป คือ กำหนดแนวทางในการดำเนินการขาย โดยวิธีพิเศษ ดังนี้
1. ทำประกาศกำหนดรายละเอียดในการขาย โดยวิธีพิเศษและประกาศให้ทราบทั่วกันพร้อมทั้งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอากาศยาน
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	2. กำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองได้ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2554 เวลา 16.00 น. และจะเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 21 ก.ค. 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 200 อาคาร 1 สบพ. กรุงเทพ ฯ
ผลการดำเนินการขาย โดยวิธีพิเศษ ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจยื่นซอง
    ที่ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2554 ได้มีมติเสนอแนวทางให้ สบพ. ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้เจรจากับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Diamond หรือเครื่องบินแบบอื่นที่เหมาะสม ว่า สบพ. มีความประสงค์จะนำเครื่องบิน Beechjet 400A ของ สบพ. ไปทำการแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ กรณีดังกล่าวนี้บริษัทฯ มีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนหรือไม่
2. ให้เจราจากับบริษัทผู้ผลิตหรือให้เช่าเครื่องบิน Beechjet 400A ว่ามีลูกค้ารายใดของบริษัทสนใจซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A หรือไม่
3. สอบถามไปยังบริษัทฯ ทั่วไป ว่ามีผู้ใดสนใจจะซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A ของ สบพ. หรือไม่ โดยในเบื้องต้นให้ผู้ที่สนใจจะซื้อเครื่องบินดังกล่าวเป็นผู้เสนอราคาว่าต้องการซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A ในราคาเท่าใด
4. ให้ สบพ. ตั้งงบประมาณเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องบิน Beechjet 400A แล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์ให้นักศึกษาทำการศึกษา

	


	หน่วยงาน
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	ที่ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2554 ได้มีมติให้ สบพ. ประกาศขายเครื่องบิน Beechjet 400A ผ่าน Internet เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงเอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้านำเรียนคณะกรรมการ สบพ. ทราบในการประชุมคราวต่อไป
สืบเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่สนามบินดอนเมือง ส่งผลให้เครื่องบิน Beechjet 400A ถูกน้ำท่วมไปด้วยเนื่องจาก เครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ ดังนั้นหลังจากการสำรวจความเสียหาย สบพ. ได้นำผลการดำเนินงานเสนอต่อ คณะกรรมการ สบพ. ให้ทราบเบื้องต้น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555  ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
    1. เครื่องบิน Beechjet 400A ได้ทำประกันภัยประเภท Ground Risks Only at Inception จำกัด
    2. สบพ.ได้ประสานทางบริษัท ทิพยประกันภัย และ บริษัท Air Claim ในการส่งช่างเข้ามาประเมินความเสียหาย
    3. สบพ. ได้รายงานความเสียหายของเครื่องบิน Beechjet 400A ให้กับกรมการบินพลเรือนทราบในเบื้องต้นตามหนังสือที่ สบพ. 130/013 ลงวันที่ 30 ม.ค 2555
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	การประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 22 ก.พ. 2555 วาระที่ 4.2 รายงานความก้าวหน้าเครื่องบิน  Beechjet 400A ที่ประชุม  มีมติ รับทราบรายงานความก้าวหน้าเครื่องบิน  Beechjet 400A ตามที่ สบพ. เสนอ และหากได้ข้อสรุปจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประการใดให้ สบพ. ในเรียนคณะกรรมการ สบพ. ให้ทราบต่อไป
        ที่ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อ        วันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค. 2555 วาระ 4.1 รายงานความก้าวหน้าเครื่องบิน  Beechjet 400A ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ ฯ (ทดม.) มีมติ รับทราบ ตามที่ สบพ. รายงาน ว่าอยู่ในขั้นตอนเรื่องประกันภัย โดยอยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ สบพ. ศึกษารายละเอียดของเงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งหาก ได้ข้อมูลจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน เพิ่มเติมเป็นประการใดให้นำเรียนคณะกรรมการ สบพ. เพื่อทราบต่อไป
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