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2.1   หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ

ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร  
2.2   เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.3  เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม



สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยกองสารนิเทศ สำนักกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ ณ เดือนมิถุนายน 2555 โดยมีโครงการสำคัญที่ได้รับงบประมาณประจำปี    พ.ศ. 2553 ได้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 2 โครงการ (สนข. 1 โครงการ  สปค. 1 โครงการ (ศทท.) โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 รวม 8 โครงการ (สนข. 5 โครงการ สปค. 3 โครงการ (ศทท.)) และโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 รวม 8 โครงการ (สนข. 6 โครงการ กส. 1 โครงการและ ศทท. 1 โครงการ) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1.1 โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2553
1.1.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 1 โครงการ 

(1)  ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและ       การสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงาน           ด้านการจราจรขนส่ง วงเงิน 22.40 ล้านบาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ส่งมอบโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบโครงการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2555
1.1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม     จำนวน 1 โครงการ 




     (1) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics    ระยะที่ 3 เพื่อรองรับ National Integrated Single Window e-Logistics วงเงิน 1.836 ล้านบาท (ศทท.) โดย ศทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานโครงการ        ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขอบเขตงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  




   1.2 โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2554
1.2.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นโครงการที่ได้รับงบผูกพันปี 2554-2555 จำนวน 5 โครงการ 
 



     (1) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์             ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 30.581 ล้านบาท (ปี 2554 : 20.819 ล้านบาท และปี 2555 : 9.762 ล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่าง     ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ




     (2) ค่าจ้างศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วงเงิน 30.70 ล้านบาท (ปี 2554 : 20.88 ล้านบาท และ      ปี 2555 : 9.82 ล้านบาท) ที่ปรึกษานำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ สนข. แล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555
 




     (3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและบูรณาการโครงข่าย     ถนน สะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรในเขต กทม. และปริมณฑล วงเงิน 23.058 ล้านบาท (ปี 2554 : 12.160 ล้านบาท และปี 2555 : 10.898 ล้านบาท) โดยที่ปรึกษาฯ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วและ สนข. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานประกอบการศึกษาที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
(4) ค่าจ้างศึกษาสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้าน      การขนส่งและจราจรในเขตพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน) วงเงิน 18.4947 ล้านบาท (ปี 2554 : 12.60 ล้านบาท และปี 2555 : 5.894 ล้านบาท โดย       ที่ปรึกษาได้นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ สนข. แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ขณะนี้ อยู่ระหว่างที่ปรึกษาปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ก่อนส่งให้ สนข. ต่อไป
(5) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร        เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี 2555-2556 วงเงิน 42.898 ล้านบาท       (ปี 2554 : 29.714 ล้านบาทและปี 2555 : 13.184 ล้านบาท) โดยในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่ประชุมเห็นชอบให้ที่ปรึกษาฯ ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เนื่องจากมีงานที่ต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ สนข. ได้อนุมัติให้มีการขยายสัญญา ซึ่งได้ลงนามขยายสัญญาแล้วในสัญญาเลขที่ 21/2555 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 โดยที่ปรึกษาฯ นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สนข. แล้ว และมีกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เพื่อพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555

1.2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน   3  โครงการ

(1) โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. และ สรค. เพื่อให้รองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง ระยะที่ ๒ วงเงิน  ๑๓.๓๘ ล้านบาท (ศทท.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน   โดย ศทท. ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1-3 แล้ว ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินในงวดสุดท้าย




(2) โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๓๗.๘๐ ล้านบาท (ศทท.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 และงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 และงวดสุดท้าย




(3) โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics วงเงิน ๕.๑๑๔ ล้านบาท (ศทท.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ขณะนี้ได้มีการขยายสัญญาถึง 29 กรกฎาคม 2555 แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 และดำเนินงานงวดที่ 3 
1.3 โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2555
1.3.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 6 โครงการ
(1) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก วงเงิน 244.5720 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 36.6858 ล้านบาท) ขณะนี้ สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่   ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
(2) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 145.6960 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 21.8544 ล้านบาท) ขณะนี้ สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมาโดยวิธีคัดเลือกแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
(3) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 137.2360 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 20.5854 ล้านบาท) ขณะนี้ สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง    ที่ปรึกษาฯ ศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หัวหิน โดยวิธีคัดเลือกแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
(4) ค่าจ้างศึกษาประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงิน 25.01 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 3.7515 ล้านบาท) คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินงานวันที่ 15 มิถุนายน 2555
(5) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) วงเงิน 35.16 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 5.2740 ล้านบาท)  ขณะนี้อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการ     จัดจ้างที่ปรึกษาฯ
(6) โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก  วงเงิน 19.184 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 2.8776 ล้านบาท) ขณะนี้ สนข.ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
1.3.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน   2  โครงการ



        (1) โครงการระบบเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมสู่ระดับภูมิภาค   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการ วงเงิน 10.9082 ล้านบาท (ศทท.) โดยได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (TOR) ระบบเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมสู่ระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการแล้ว ขณะนี้ได้จัดทำ TOR และเอกสารการประกวดราคาจ้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555
          (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมและขนส่ง และความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 2.78 ล้านบาท (กส.) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างในการผลิตและออกอากาศสารคดีโทรทัศน์รณรงค์ด้านความปลอดภัยและผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และอยู่ระหว่างการออกอากาศสารคดีวิทยุรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและประชาสัมพันธ์ด้านการคมนาคม

1.4 ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจำเดือนมิถุนายน 2555
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2553

	1. ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงานด้านการจราจรขนส่ง
	22.400
	1. ดำเนินการตามมติ คจร. ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2546 เห็นชอบให้มี  การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) 
2. ดำเนินการตามมติ คจร. ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551
3. เพื่อทำการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งเพิ่มเติมโดย    การเชื่อมต่อข้อมูลจากโครงการ ITS ของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. เพื่อให้ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมีข้อมูล      ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อ สนข. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการเดินทางแก่ประชาชน ช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน

	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ส่งมอบโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบโครงการได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕


หมายเหตุ สนข. ดำเนินโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ 2553 แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรและโครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค (จ.อุทัยธานี สมุทรสงคราม สตูล อุบลราชธานี สุราษฎ์ธานี สมุทรปราการ)

	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2554 และงบประมาณปี 2555

	1. ค่าจ้างศึกษาพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในเส้นทางการขนส่ง โลจิสติกส์ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน
2. ค่าจ้างศึกษาเพื่อจัดทำ แผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	30.581
(งบประมาณ ปี 2554 : 20.819 ,      ปี 2555 : 9.762)
30.70
(งบประมาณ
ปี 2554 : 20.880,    ปี 2555 : 9.82)
	1. เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเส้นทางการขนส่ง (Transport corridor) ในแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถทำหน้าที่เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ (Logistics corridor) และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic corridor) ซึ่งจะกระตุ้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภาย     ในภูมิภาค
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดของการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่อิทธิพลของเส้นทางการขนส่งในแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และเสนอแนะแนวทางใน     การจัดการเกี่ยวกับอุปสงค์ด้านการขนส่ง กิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและการสร้างห่วงโซ่คุณค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นข้างต้น
จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	- อยู่ระหว่างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ
- ที่ปรึกษานำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ สนข. แล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	3. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ  แผนแม่บทการพัฒนาและ    บูรณาการโครงข่ายถนน สะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรในเขต กทม. และปริมณฑล 
4. ค่าจ้างศึกษาสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการขนส่งและจราจรในเขตพื้นที่      กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2           (จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)
	23.058
(งบประมาณ  ปี 2554 : 12.160
 ปี 2555 :
10.898) 
18.4947

(งบประมาณ
ปี 2554 : 12.600
ปี 2555 :
5.8947)
	1. เพื่อศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล     เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาและ    บูรณาการโครงข่ายสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับโครงข่ายถนน แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กทม. และปริมณฑลและการพัฒนาเมือง
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเดินทาง
เชื่อมต่อระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา   ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายตามข้างต้น
3. เพื่อให้มีแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยบูรณาการโครงข่ายถนนและการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง   ในการพัฒนาโครงข่ายสะพานที่มีอยู่        ในปัจจุบันและอนาคต ให้มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ และมีการจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งแผนการลงทุนในการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต กทม. และปริมณฑล เพื่อประโยชน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
2. เพื่อหาแนวทางการดำเนินการของระบบการขนส่งและจราจรต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
3. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรในระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบูรณาการและแผนงาน/โครงการ

	- ที่ปรึกษาฯ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วและ สนข. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานประกอบการศึกษาที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 
- ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
- โดยที่ปรึกษาได้นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สนข. แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ขณะนี้ อยู่ระหว่างที่ปรึกษาปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ก่อนส่งให้ สนข. ต่อไป



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	5. ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี 2555-2556
	42.898
(งบประมาณ
ปี 2554 : 
29.714
ปี 2555 :
13.184)
	1. เพื่อให้มีข้อมูล สารสนเทศ มาตรฐานข้อมูลการตรวจสอบด้านการจราจรและขนส่ง สำหรับควบคุมบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ สนข. ที่ใช้ในงานด้านการจราจรและขนส่ง
2. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบควบคุมจัดการและบริหารการจราจร ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการจัดทำระบบการพัฒนาและนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้มีการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการ บูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) และการพัฒนา
ระบบ ITS ของกระทรวงคมนาคมให้เป็น  ไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง ที่ได้จากโครงการที่มีการสำรวจ ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งให้หน่วยงานต่างๆนำข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้อย่างมีระบบและรูปแบบเดียวกัน โดยเชื่อมต่อกันได้อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน และลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานได้อย่างดี
4. เพื่อให้มีกรอบและสาระสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้าน ITS และ แผน ICT ของประเทศ

	- ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่ประชุมเห็นชอบให้  ที่ปรึกษาฯ ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เนื่องจากมีงานที่ต้องดำเนินงานเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ สนข. ได้อนุมัติให้มีการขยายสัญญา ซึ่งได้ลงนามขยายสัญญาแล้ว ในสัญญาเลขที่ 21/2555 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 โดยที่ปรึกษาฯ นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สนข.แล้ว และมีกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เพื่อพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555


	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2555

	1. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

	244.5720
(งบประมาณ      ปี 2555 : 36.6858)

	1. เพื่อศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยเพื่อมุ่งที่จะระบุถึงเส้นทางต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
4. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยมีขอบเขตของงาน ประกอบด้วย 
4.1 งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
4.3 งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา

4.4 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

	-อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการคัดเลือก
ที่ปรึกษา



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	2. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

	145.6960 (งบประมาณปี 2555 : 21.8544)

	1. เพื่อศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยเพื่อมุ่งที่จะระบุถึงเส้นทางต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
4. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยมีขอบเขตของงาน ประกอบด้วย 
 4.1 งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
4.2 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย
 4.3 งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา

 4.4 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

	-อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการคัดเลือก
ที่ปรึกษา



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	3. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน

	137.2360 (งบประมาณปี 2555 : 20.5854)


	1. เพื่อศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยเพื่อมุ่งที่จะระบุถึงเส้นทางต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
4. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยมีขอบเขตของงาน ประกอบด้วย 
 4.1 งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4.2 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์
 4.3 งานออกแบบกรอบรายละเอียด(Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา

 4.4 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

	- อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการคัดเลือก
ที่ปรึกษา


	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	4. ค่าจ้างศึกษาประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

	25.0100
(งบประมาณ      ปี 2555 : 3.7515)
	     เพื่อให้กระทรวงคมนาคม    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีแนวทาง ข้อวิเคราะห์ทางวิชาการ และสถานภาพการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทย ทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนามาตรการที่เหมาะสมจำเป็น การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกการเดินทาง การค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน รวมทั้งองค์ประกอบต่อเนื่องอื่นๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง รองรับการขนส่งคนและสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการเปิดเสรีการขนส่งกลุ่มระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้องดำเนินการภายใต้ข้อตกลงกรอบความร่วมมือ กฎระเบียบกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน 2555 โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินงานวันที่ 15 มิถุนายน 2555


	5. ค่าจ้างศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL)

	35.1600
(งบประมาณ      ปี 2555 : 5.2740)

	1. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร และรายงานระบบสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล สนข.ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อนำไปประกอบการกำหนดนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศอย่างบูรณาการ รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลก
2. เพื่อศึกษาการเคลื่อนย้ายและลักษณะการขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่จุดต้นทางไปจนถึงจุดปลายทางของการขนส่งภายในประเทศเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลกลางของระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ของกระทรวงคมนาคม

	- อยู่ระหว่าง สนข.ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	6. โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก
	19.1840 (งบประมาณปี 2555 : 2.8776)
	3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ รวมทั้งแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ตารางการเดินทางที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งพื้นที่แบบจำลองที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่อิทธิพลข้างเคียง) ให้สะท้อนต่อการประยุกต์ใช้นโยบายด้านการขนส่งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สามารถประเมินผลโครงการคมนาคมขนส่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และจัดทำคู่มือการพัฒนาแบบจำลองการขนส่งและจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย 
เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการขนส่งและจราจรในรายละเอียดในแต่ละกรณี
4. เพื่อให้มีแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
1. เพื่อศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรระยะเร่งด่วนบนถนนสายต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพการจราจร


	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2555 โดยมีกำหนด
เริ่มดำเนินงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2555


หมายเหตุ สนข. ดำเนินโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ คือ โครงการศึกษาพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดและโครงการจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก  โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในภูมิภาค (จ. ชัยนาท พิจิตร นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง) โครงการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนทางราง และโครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์
1.5 ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำเดือนมิถุนายน 2555
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	กองสารนิเทศ

	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมและขนส่ง และความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2555
งบประมาณประจำปี  2555
	2.78
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมและขนส่ง และความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2555ประกอบด้วย การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ดังนี้
   1. ผลิตและออกอากาศสารคดีโทรทัศน์รณรงค์ด้านความปลอดภัยและผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม
   2. ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุรณรงค์การเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
   3. ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุรณรงค์การเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
   4. ผลิตและออกอากาศสารคดีวิทยุรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและประชาสัมพันธ์ด้านการคมนาคม
   5.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงฯ ผ่านหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง
- ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ดำเนินการเสร็จแล้ว
- อยู่ระหว่างการออกอากาศ
- ดำเนินการเสร็จแล้ว



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.)

	1. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window  e-logistics ระยะ  ที่ 3  เพื่อรองรับ National Integrated Single Window  e-Logistics

งบประมาณประจำปี 2553
	1.836
	เพื่อพัฒนาระบบ Transport Single Window  e-Logistics ให้สามารถรองรับ การบันทึกและการเชื่อมโยงกับระบบงานภายใน (Back Office) ของกรมการบินพลเรือนได้  รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมส่วนขยายเพิ่มเติมระบบบริหารคลังข้อมูลคมนาคม ให้สามารถรองรับข้อมูลสถิติของการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญตลอดจนสถิติการจดทะเบียนอากาศยานและสถิติการขอใช้อากาศยานส่วนบุคคลพร้อมจัดทำรายงานสถิติต่างๆ
	   ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ โดยแบ่งงาน ออกเป็น ๓ งวด ดังนี้.-
   งวดที่ ๑ ส่งมอบแผนการดำเนินงาน และเอกสารกำกับการทำงานของระบบ ภายใน ๑๒๐ วัน 
   งวดที่ 2 ส่งมอบแผนการฝึกอบรม แผนการทดสอบระบบ รายละเอียดความต้องการ System Specification และรายละเอียดของการออกแบบระบบ ภายใน ๒๔๐ วัน 

   งวดที่ ๓ ส่งมอบผลการดำเนินโครงการ ภายใน ๓๖๐ วัน ดังนี้.- 
1) โปรแกรมส่วนขยายเพิ่มเติมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ของ สปค.
2) เอกสารผลการทดสอบระบบ
3)รายละเอียด system configuration
4) จัดฝึกอบรม
5)จัดทำเว็บประชาสัมพันธ์โครงการ และคู่มือการใช้งาน 
        ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขอบเขตงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  

	2. โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. และ สรค. เพื่อให้รองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง ระยะที่ ๒
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔
	๑๓.๓๘
	เป็นการดำเนินการโครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค. และสรค. เพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง ระยะที่ ๒ โดยมีการดำเนินการดังนี้.-
	ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕4 โดยแบ่งงาน ออกเป็น 5 งวด ดังนี้.-
    งวดที่ ๑ ส่งมอบภายใน 30 วัน ดังนี้.-
1) แผนการดำเนินงานโครงการ (Project Planning)
2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำแบบจำลองสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Tool) พร้อมคู่มือการใช้งาน 



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	๑)
ทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. โดยนำผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันทางด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. ที่ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 มาทำการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์กระบวนการ (Business Process Analysis : BPA) 

๒)
ทำการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค.
๓)
ศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการในข้อ ๒)
๔)
จัดทำแบบจำลองการปฏิบัติงานตามกระบวนการของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. ที่จะปรับใช้ในอนาคต 
๕)
ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้ปรับปรุงแล้วของ สปค. และ สรค. ตามผลการวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการในอนาคตข้างต้น โดยอ้างอิงกรอบแนวทางการดำเนินงาน (Framework) ที่เป็นมาตรฐานสากลและเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร
๖)
จัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค. และ สรค.
7) ทำการจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลการปฏิบัติงานและออกรายงานการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	    งวดที่ ๒ รายงานผลการทบทวนสถานภาพปัจจุบันและรายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี (To-be Business Architecture) ภายใน 150 วัน
    งวดที่ ๓ ภายใน 210 วัน ดังนี้.-     
  1)รายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี (To-be ICT Architecture) 

  2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการบริหารการลงทุน (Portfolio Management) พร้อมคู่มือการใช้งาน 
    งวดที่ ๔ ภายใน 330 วัน ดังนี้.-
  1) แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2) รายงานการจัดทำข้อเสนอแนะการดำเนินงานธรรมาภิบาลด้านสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี (MOT EA Governance) 

    งวดที่ 5  ส่งมอบงาน ดังนี้.-
  1) การจัดทำฐานข้อมูลของโครงการ ส่งมอบภายใน 330 วัน
  2) การถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ส่งมอบภายใน 330 วัน
  3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ส่งมอบภายใน 360 วัน
    ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินในงวดสุดท้าย


	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	3. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ศทท.)
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔

	๓๗.๘๐
	เป็นการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม (MOT MOC) ให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงรุกของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
คมนาคม การติดตามผลการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการเหตุวิกฤตของ คค.  และการออกแบบห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation Room)
โดยนำผลจากการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ ที่ได้ดำเนินการไว้ในโครงการระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มาพัฒนามีขอบเขตการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้.-
1) พัฒนารายงานและสารสนเทศต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ตามผลการออกแบบการนำเสนอรายงานในโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๑ 
2) พัฒนาระบบคลังข้อมูล และสร้างคลังข้อมูล  พร้อมทั้งจัดทำ Metadata   ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
3) พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูล และระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง ของ คค. พร้อมทั้งจัดทำ Metadata ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
           4) พัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม พร้อมระบบประชุมทางไกล
	    ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อ 10 พ.ค. ๒๕๕๔ โดยแบ่งงาน ออกเป็น 5 งวด ดังนี้.-
    งวดที่ ๑ ส่งมอบรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ภายใน ๓๐ วัน 
    งวดที่ ๒ การส่งมอบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ภายใน ๖๐ วัน 
    งวดที่ ๓ ส่งมอบรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายใน ๑๘๐ วัน ดังนี้.-
  1) รายงานและสารสนเทศต่าง ๆ ที่นำเสนอในศูนย์ปฏิบัติการฯ 
  2) ผลการพัฒนาระบบคลังข้อมูล และ Metadata 

  3) ผลการพัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูล และระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง ของ คค. พร้อม Metadata 

  4) ผลการทดสอบการทำงานของระบบนำเข้าข้อมูลและระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง ระบบคลังข้อมูล และการนำเสนอรายงานตามรูปแบบที่กำหนดในการส่งมอบงานงวดที่ ๑
    งวดที่ ๔ ส่งมอบรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายใน ๒๔๐ วัน ดังนี้.-
  1) ระบบและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ คค. ระยะที่ ๒
  2) ห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ คค. พร้อมส่งมอบรายงาน As–Built ของงานตกแต่งภายใน และรวมถึงงานระบบต่าง ๆ
  3) ผลการทดสอบการทำงาน และ การเชื่อมโยงข้อมูลและอุปกรณ์ของระบบนำเข้าข้อมูลและระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง ระบบคลังข้อมูล และการนำเสนอรายงาน สู่การนำเสนอในห้องปฏิบัติการฯ
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	 4) ผลการฝึกอบรมและตามหลักสูตรต่างๆ 
 5) ผลการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ
 6) รายงานการดำเนินการถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 7) ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)

    งวดที่ 5 ส่งมอบรายงานผล        การดำเนินโครงการ และรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) และบทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร ภายใน ๓๐๐ วัน
     ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 และงวดสุดท้ายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 และงวดสุดท้าย


	4.โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics (ศทท.)
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔

	๕.๑๑๔
	เป็นการดำเนินการผลักดันความร่วมมือเพื่อขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้.-

1) ดำเนินการให้เกิดการใช้งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ของระบบ Transport Single Window e-Logistics ที่ครอบคลุมกระบวนการขอนำเรือเข้าเทียบท่า และกระบวนการขออนุญาตการบิน ซึ่งจะเป็นการใช้งานระบบกับหน่วยงานที่มีความพร้อมที่ได้รับการคัดเลือกจาก สปค. 
      2) การศึกษากระบวนการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Transport Single Window e-Logistics เพิ่มเติม โดยดำเนินการ ศึกษากระบวนการ เอกสารหน่วยงานที่ควรจะพัฒนาต่อเนื่องจากแผน Transport Single Window e-Logistics ๓ ปี รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบคำสั่ง วัฒนธรรมและพฤติกรรมองค์กร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
	      ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕4 โดยแบ่งงาน ออกเป็น 4 งวด ดังนี้.-
    งวดที่ 1 ส่งมอบผลการดำเนินโครงการภายใน 90 วัน ดังนี้
1) แผนการดำเนินการโครงการ (Project Plan Document) 

2) รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)

3) รายงานผลการสำรวจข้อจำกัด หรือปัญหา และแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาเป็นระยะ
    งวดที่ 2 ส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในระยะที่ทำให้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จมีความพร้อมในการให้บริการภายใน 240 วัน
    งวดที่ 3 ส่งมอบรายงานผลการศึกษาขั้นตอน และระบบเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Transport Single Window e-Logistics ภายใน 270 วัน
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	     3) ดำเนินการให้เกิดการใช้งานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของระบบ Transport Single Window e-Logistics ในวงกว้าง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป้าหมายให้มีความเข้าใจและเข้าร่วมใช้งานระบบ

	    งวดที่ 4 ส่งมอบผลการดำเนินโครงการภายใน 365 วัน ดังนี้
1) รายงานผลการประสานการใช้งาน และการเปิดใช้งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
2) รายงานผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป้าหมายให้มีความรู้ และความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมใช้งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

4) จัดให้มีการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้
    ได้มีการขยายสัญญาถึง 29 กรกฎาคม 2555 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 และดำเนินงานงวดที่ 3


	5.โครงการระบบเพิ่ม  ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมสู่ระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการ (ศทท.)
ปีงบประมาณ 2555
	10.9082
	    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคในงานด้านคมนาคม ซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ใน ๒ ระยะที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2553 -2554) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจที่เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและการตัดสินใจในส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงโดยบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และทรัพยากรในการพัฒนาด้านคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ของประเทศให้สามารถสนับสนุนการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์สามารถสนับสนุนการผลักดันวาระแห่งชาติ(National Agenda) ควบคู่กับการบูรณาการเพื่อสร้างวาระระดับพื้นที่ (Area Agenda) และการริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ (Area Initiative) ด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีทิศทาง
	 -ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (TOR) ระบบเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมสู่ระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิง     บูรณาการแล้ว ซึ่งได้จัดทำ TOR และเอกสารการประกวดราคาจ้างแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555
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	โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้.-
   1. ศึกษาผลการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมและห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม ที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ 
   2. ทบทวนและสรุปความต้องการรายงานสำคัญสำหรับผู้บริหารที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ในศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ เป็นพื้นฐานสำคัญ และพิจารณาให้ครอบคลุมความต้องการข้อมูล สำหรับศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมระดับภูมิภาคเพิ่มเติม 
   3. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างคลังข้อมูล และระบบการบูรณาการข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอดคล้องตามผลสรุปจากขอบเขตการดำเนินโครงการฯ ข้อ ๒) 
   4. พัฒนาชุดรายงานเชิงสถานการณ์ (Scenarios) ที่สอดคล้องตามผลสรุปจากขอบเขตการดำเนินโครงการฯ ข้อ ๒) โดยแบ่งเป็นชุดรายงานสำหรับห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมในส่วนกลาง และชุดรายงานสำหรับศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมในระดับภูมิภาค
   5. ติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
   6. พัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารกับหน่วยงานในภูมิภาค โดยเป็นการนำร่อง ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๑ จังหวัด โดยต้องสามารถรองรับการประชุมของหน่วยงาน ทั้งในลักษณะการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค และการประชุมกับส่วนกลาง โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางได้อย่างถูกต้อง

	


2. ภาคผนวก
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สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

