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สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยกองสารนิเทศ สำนักกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ ณ เดือนกันยายน 2555 โดยมีโครงการสำคัญที่ได้รับงบประมาณประจำปี    พ.ศ. 2553 ได้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 1 โครงการ (สนข.) โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 รวม 6 โครงการ (สนข. 5 โครงการ สปค. 1 โครงการ (ศทท.)) และโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 รวม 7 โครงการ (สนข. 6 โครงการ และ ศทท. 1 โครงการ) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2553
1.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 1 โครงการ 

(1)  ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและ       การสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงาน           ด้านการจราจรขนส่ง วงเงิน 22.40 ล้านบาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเบิกจ่ายเงินประกันผลงานแล้ว




   2. โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2554
2.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นโครงการที่ได้รับงบผูกพันปี 2554-2555 จำนวน 5 โครงการ 
 



     (1) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์             ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 30.581 ล้านบาท (ปี 2554 : 20.819 ล้านบาท และปี 2555 : 9.762 ล้านบาท) ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ สนข. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประกันผลงานให้ที่ปรึกษาแล้ว     




     (2) ค่าจ้างศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วงเงิน 30.70 ล้านบาท (ปี 2554 : 20.88 ล้านบาท และ      ปี 2555 : 9.82 ล้านบาท) ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประกันผลงานให้ที่ปรึกษาฯ
 




     (3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและบูรณาการโครงข่าย     ถนน สะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรในเขต กทม. และปริมณฑล วงเงิน 23.058 ล้านบาท (ปี 2554 : 12.160 ล้านบาท และปี 2555 : 10.898 ล้านบาท) โดยที่ปรึกษาฯ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วและ สนข. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประกันผลงานให้ที่ปรึกษาแล้ว
(4) ค่าจ้างศึกษาสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้าน      การขนส่งและจราจรในเขตพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน) วงเงิน 18.4947 ล้านบาท (ปี 2554 : 12.60 ล้านบาท และปี 2555 : 5.894 ล้านบาท โดย       ที่ปรึกษาฯ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง สนข. เบิกจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายให้ที่ปรึกษาฯ 
(5) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร        เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี 2555-2556 วงเงิน 42.898 ล้านบาท       (ปี 2554 : 29.714 ล้านบาทและปี 2555 : 13.184 ล้านบาท) โดยที่ปรึกษาฯ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินประกันผลงาน ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนตุลาคม 2555
2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน   1  โครงการ




(1) โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics วงเงิน ๕.๑๑๔ ล้านบาท (ศทท.) ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 และขยายสัญญาถึง 29 กรกฎาคม 2555 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว
3. โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2555
3.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 6 โครงการ
(1) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก วงเงิน 244.5720 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 36.6858 ล้านบาท) กลุ่มที่ปรึกษาได้ยื่นเอกสารแสดงความสนใจเข้ารับงาน ส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาให้ สนข. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ขณะนี้ สนข. ได้ผู้รับจ้างแล้ว และได้รายงาน คค. เพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 เรื่องการให้ความเห็นชอบรายงาน   ขอซื้อหรือขอจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งท่าน รวค. ได้อนุมัติจัดจ้างแล้ว และ สนข. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555
(2) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 145.6960 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 21.8544 ล้านบาท) ขณะนี้ สนข. ได้ผู้รับจ้างแล้ว และได้รายงาน คค. เพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 เรื่องการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งท่าน รวค. ได้อนุมัติจัดจ้างแล้ว และ สนข. อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 137.2360 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 20.5854 ล้านบาท) ขณะนี้ สนข. ได้ผู้รับจ้างแล้ว และได้รายงาน คค. เพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 เรื่องการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งท่าน รวค. ได้อนุมัติจัดจ้างแล้ว และ สนข. อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
(4) ค่าจ้างศึกษาประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงิน 25.01 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 3.7515 ล้านบาท) โดยที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ให้ สนข. แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2555
(5) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) วงเงิน 35.16 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 5.2740 ล้านบาท) ได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ จัดทำรายงานเบื้องต้น
(6) โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก  วงเงิน 19.184 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 2.8776 ล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 โดยมีกำหนดส่งให้ สนข. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555
3.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน   1  โครงการ



        (1) โครงการระบบเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมสู่ระดับภูมิภาค   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการ วงเงิน 10.9082 ล้านบาท (ศทท.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานในงวดที่ 1 คาดว่าจะสามารถตรวจรับงานได้แล้วเสร็จภายใน 12 ตุลาคม 2555
4. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจำเดือนกันยายน 2555
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2553

	1. ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงานด้านการจราจรขนส่ง
	22.400
	1. ดำเนินการตามมติ คจร. ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2546 เห็นชอบให้มี  การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) 
2. ดำเนินการตามมติ คจร. ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551
3. เพื่อทำการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งเพิ่มเติมโดย    การเชื่อมต่อข้อมูลจากโครงการ ITS ของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. เพื่อให้ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมีข้อมูล      ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อ สนข. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการเดินทางแก่ประชาชน ช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน

	- ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเบิกจ่ายเงินประกันผลงานแล้ว



หมายเหตุ สนข. ดำเนินโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ 2553 แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรและโครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค (จ.อุทัยธานี สมุทรสงคราม สตูล อุบลราชธานี สุราษฎ์ธานี สมุทรปราการ)

	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2554 และงบประมาณปี 2555

	1. ค่าจ้างศึกษาพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในเส้นทางการขนส่ง โลจิสติกส์ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน
2. ค่าจ้างศึกษาเพื่อจัดทำ แผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	30.581
(งบประมาณ ปี 2554 : 20.819 ,      ปี 2555 : 9.762)
30.70
(งบประมาณ
ปี 2554 : 20.880,    ปี 2555 : 9.82)
	1. เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเส้นทางการขนส่ง (Transport corridor) ในแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถทำหน้าที่เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ (Logistics corridor) และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic corridor) ซึ่งจะกระตุ้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภาย     ในภูมิภาค
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดของการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่อิทธิพลของเส้นทางการขนส่งในแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และเสนอแนะแนวทางใน     การจัดการเกี่ยวกับอุปสงค์ด้านการขนส่ง กิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและการสร้างห่วงโซ่คุณค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นข้างต้น
จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	- ดำนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสนข. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประกันผลงานให้ที่ปรึกษาแล้ว 

- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง สนข. เบิกจ่ายเงินประกันผลงานให้ที่ปรึกษาฯ



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	3. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ  แผนแม่บทการพัฒนาและ    บูรณาการโครงข่ายถนน สะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรในเขต กทม. และปริมณฑล 
4. ค่าจ้างศึกษาสำรวจ  การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการขนส่งและจราจรในเขตพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)
	23.058
(งบประมาณ  ปี 2554 : 12.160
 ปี 2555 :
10.898) 
18.4947

(งบประมาณ
ปี 2554 : 12.600
ปี 2555 :
5.8947)
	1. เพื่อศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาและบูรณาการโครงข่ายสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับโครงข่ายถนน แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กทม. และปริมณฑลและการพัฒนาเมือง
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเดินทาง
เชื่อมต่อระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายตามข้างต้น
3. เพื่อให้มีแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยบูรณาการโครงข่ายถนนและการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายสะพานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ให้มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ และมีการจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งแผนการลงทุนในการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต กทม. และปริมณฑล เพื่อประโยชน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
2. เพื่อหาแนวทางการดำเนินการของระบบการขนส่งและจราจรต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
3. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรในระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบูรณาการและแผนงาน/โครงการ

	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสนข. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประกันผลงานให้ที่ปรึกษาฯ แล้ว 
- ที่ปรึกษาฯ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่าง สนข. เบิกจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายให้ที่ปรึกษาฯ



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	5. ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี 2555-2556
	42.898
(งบประมาณ
ปี 2554 : 
29.714
ปี 2555 :
13.184)
	1. เพื่อให้มีข้อมูล สารสนเทศ มาตรฐานข้อมูลการตรวจสอบด้านการจราจรและขนส่ง สำหรับควบคุมบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ สนข. ที่ใช้ในงานด้านการจราจรและขนส่ง
2. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบควบคุมจัดการและบริหารการจราจร ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการจัดทำระบบการพัฒนาและนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้มีการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการ บูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) และการพัฒนา
ระบบ ITS ของกระทรวงคมนาคมให้เป็น  ไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง ที่ได้จากโครงการที่มีการสำรวจ ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งให้หน่วยงานต่างๆนำข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้อย่างมีระบบและรูปแบบเดียวกัน โดยเชื่อมต่อกันได้อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน และลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานได้อย่างดี
4. เพื่อให้มีกรอบและสาระสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้าน ITS และ แผน ICT ของประเทศ

	- ที่ปรึกษาฯ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินประกันผลงาน ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนตุลาคม 2555


	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2555

	1. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

	244.5720
(งบประมาณ      ปี 2555 : 36.6858)

	1. เพื่อศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยเพื่อมุ่งที่จะระบุถึงเส้นทางต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
4. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยมีขอบเขตของงาน ประกอบด้วย 
4.1 งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
4.3 งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา

4.4 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

	-สนข. ได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงาน คค. เห็นชอบผลการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาก่อนลงนามในสัญญาจ้างต่อไป


	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	2. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

	145.6960 (งบประมาณปี 2555 : 21.8544)

	1. เพื่อศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยเพื่อมุ่งที่จะระบุถึงเส้นทางต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
4. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยมีขอบเขตของงาน ประกอบด้วย 
 4.1 งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
4.2 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย
 4.3 งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา

 4.4 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

	-สนข. ได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงาน คค. เห็นชอบผลการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาก่อนลงนามในสัญญาจ้างต่อไป



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	3. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน

	137.2360 (งบประมาณปี 2555 : 20.5854)


	1. เพื่อศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยเพื่อมุ่งที่จะระบุถึงเส้นทางต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
4. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยมีขอบเขตของงาน ประกอบด้วย 
 4.1 งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4.2 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์
 4.3 งานออกแบบกรอบรายละเอียด(Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา

 4.4 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

	-สนข. ได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงาน คค. เห็นชอบผลการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาก่อนลงนามในสัญญาจ้างต่อไป



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	4. โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

	25.0100
(งบประมาณ      ปี 2555 : 3.7515)
	     เพื่อให้กระทรวงคมนาคม    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีแนวทาง ข้อวิเคราะห์ทางวิชาการ และสถานภาพการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทย ทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนามาตรการที่เหมาะสมจำเป็น การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกการเดินทาง การค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน รวมทั้งองค์ประกอบต่อเนื่องอื่นๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง รองรับการขนส่งคนและสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการเปิดเสรีการขนส่งกลุ่มระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้องดำเนินการภายใต้ข้อตกลงกรอบความร่วมมือ กฎระเบียบกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

	- ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ให้ สนข. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2555


	5. ค่าจ้างศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL)

	35.1600
(งบประมาณ      ปี 2555 : 5.2740)

	1. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร และรายงานระบบสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล สนข.ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อนำไปประกอบการกำหนดนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศอย่างบูรณาการ รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลก
2. เพื่อศึกษาการเคลื่อนย้ายและลักษณะการขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่จุดต้นทางไปจนถึงจุดปลายทางของการขนส่งภายในประเทศเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลกลางของระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ของกระทรวงคมนาคม

	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ จัดทำรายงานเบื้องต้น



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	6. โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก
	19.1840 (งบประมาณปี 2555 : 2.8776)
	3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ รวมทั้งแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ตารางการเดินทางที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งพื้นที่แบบจำลองที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่อิทธิพลข้างเคียง) ให้สะท้อนต่อการประยุกต์ใช้นโยบายด้านการขนส่งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สามารถประเมินผลโครงการคมนาคมขนส่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และจัดทำคู่มือการพัฒนาแบบจำลองการขนส่งและจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย 
เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการขนส่งและจราจรในรายละเอียดในแต่ละกรณี
4. เพื่อให้มีแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
1. เพื่อศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรระยะเร่งด่วนบนถนนสายต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพการจราจร


	- อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 โดยมีกำหนดส่งให้ สนข. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555


หมายเหตุ สนข. ดำเนินโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ คือ โครงการศึกษาพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดและโครงการจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก  โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในภูมิภาค (จ. ชัยนาท พิจิตร นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง) โครงการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนทางราง และโครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์
5. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำเดือนกันยายน 2555
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.)

	1.โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics (ศทท.)
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔

	๕.๑๑๔
	เป็นการดำเนินการผลักดันความร่วมมือเพื่อขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้.-

1) ดำเนินการให้เกิดการใช้งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ของระบบ Transport Single Window e-Logistics ที่ครอบคลุมกระบวนการขอนำเรือเข้าเทียบท่า และกระบวนการขออนุญาตการบิน ซึ่งจะเป็นการใช้งานระบบกับหน่วยงานที่มีความพร้อมที่ได้รับการคัดเลือกจาก สปค. 
      2) การศึกษากระบวนการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Transport Single Window e-Logistics เพิ่มเติม โดยดำเนินการศึกษากระบวนการ เอกสารหน่วยงานที่ควรจะพัฒนาต่อเนื่องจากแผน Transport Single Window e-Logistics ๓ ปี รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบคำสั่ง วัฒนธรรมและพฤติกรรมองค์กร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
3) ดำเนินการให้เกิดการใช้งานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของระบบ Transport Single Window e-Logistics ในวงกว้าง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป้าหมายให้มีความเข้าใจและเข้าร่วมใช้งานระบบ

	 ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕4 โดยแบ่งงาน ออกเป็น 4 งวด ดังนี้.-
    งวดที่ 1 ส่งมอบผลการดำเนินโครงการภายใน 90 วัน ดังนี้
1) แผนการดำเนินการโครงการ (Project Plan Document) 

2) รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)

3) รายงานผลการสำรวจข้อจำกัด หรือปัญหา และแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาเป็นระยะ
    งวดที่ 2 ส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในระยะที่ทำให้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จมีความพร้อมในการให้บริการภายใน 240 วัน
    งวดที่ 3 ส่งมอบรายงานผลการศึกษาขั้นตอน และระบบเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Transport Single Window e-Logistics ภายใน 270 วัน
งวดที่ 4 ส่งมอบผลการดำเนินโครงการภายใน 365 วัน ดังนี้
1) รายงานผลการประสานการใช้งาน และการเปิดใช้งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
2) รายงานผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป้าหมายให้มีความรู้ และความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมใช้งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

4) จัดให้มีการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้
    ขยายสัญญาถึง 29 กรกฎาคม 2555  ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว


	งาน/โครงการ
	วงเงิน
โครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	2.โครงการระบบเพิ่ม  ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมสู่ระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการ (ศทท.)
ปีงบประมาณ 2555
	10.9082
	    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคในงานด้านคมนาคม ซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ใน ๒ ระยะที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2553 -2554) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจที่เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและการตัดสินใจในส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงโดยบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และทรัพยากรในการพัฒนาด้านคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ของประเทศให้สามารถสนับสนุนการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์สามารถสนับสนุนการผลักดันวาระแห่งชาติ(National Agenda) ควบคู่กับการบูรณาการเพื่อสร้างวาระระดับพื้นที่ (Area Agenda) และการริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ (Area Initiative) ด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีทิศทางโดยมีขอบเขตการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้.-
1. ศึกษาผลการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมและห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม ที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ 
   2. ทบทวนและสรุปความต้องการรายงานสำคัญสำหรับผู้บริหารที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ในศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ เป็นพื้นฐานสำคัญ และพิจารณาให้ครอบคลุมความต้องการข้อมูล สำหรับศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมระดับภูมิภาคเพิ่มเติม 
   3. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างคลังข้อมูล และระบบการบูรณาการข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอดคล้องตามผลสรุปจากขอบเขตการดำเนินโครงการฯ    ข้อ ๒) 
	 -ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1 คาดว่าจะสามารถตรวจรับงานแล้วเสร็จภายใน 12 ตุลาคม 2555 นี้



	งาน/โครงการ
	วงเงิน
โครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	   4. พัฒนาชุดรายงานเชิงสถานการณ์ (Scenarios) ที่สอดคล้องตามผลสรุปจากขอบเขตการดำเนินโครงการฯ ข้อ ๒) โดยแบ่งเป็นชุดรายงานสำหรับห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมในส่วนกลาง และชุดรายงานสำหรับศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมในระดับภูมิภาค
   5. ติดตั้งและส่งมอบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
   6. พัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารกับหน่วยงานในภูมิภาค โดยเป็นการนำร่อง ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๑ จังหวัด โดยต้องสามารถรองรับการประชุมของหน่วยงาน ทั้งในลักษณะการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค และการประชุมกับส่วนกลาง โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางได้อย่างถูกต้อง

	


    ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร


และ
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