สารบัญ










          
       หน้า
1.  ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร         
2
     และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  ประจำเดือนธันวาคม 2554
1.1 โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2553 ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง      2
และจราจร และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม


            

1.2 โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2554 ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
3
และจราจร และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
          

 
1.3 ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผน

6
การขนส่งและจราจร ประจำเดือนธันวาคม 2554


  1.4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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          ประจำเดือนธันวาคม 2554 
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2.1   หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ

ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร  
2.2   เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ

ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.3   เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ

ของสำนักกฎหมาย  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.4  เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ

กองสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.4  เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม



สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักกฎหมาย  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ ณ เดือน ธันวาคม 2554 โดยมีโครงการสำคัญ               ที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 ได้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม          4 โครงการ (สนข. 1 โครงการ  สปค. 3 โครงการ (สกม. 1 โครงการ, ศทท. 1 โครงการ และ สนย. 1 โครงการ)) และโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 รวม 13 โครงการ (สนข. 8 โครงการ สปค. 5 โครงการ (กส. 1 โครงการ และ ศทท. 4 โครงการ )) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1.1 โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2553
1.1.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 1 โครงการ 

(1)  ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงานด้านการจราจรขนส่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ส่งมอบโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบโครงการได้ภายในเดือนมกราคม 2555
1.1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม     จำนวน 2 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 1 โครงการ




      (1) โครงการศึกษาพัฒนากฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ วงเงิน 2.89 ล้านบาท (สกม.) โดยลงนามในสัญญาจ้างกับสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งร่างรายงาน (Draft report) ให้สกม. แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2554  และคณะกรรมการกำกับและตรวจรับการจ้างตรวจรับงานในการประชุมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งที่ปรึกษาฯ มีกำหนดส่งงานงวดสุดท้าย (งวดที่ 3) วันที่ 15 ธันวาคม 2554 และมีการประชุมพิจารณางานงวดสุดท้ายในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมเสนออนุมัติเงินงวดสุดท้าย




       (2) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics ระยะที่ 3 เพื่อรองรับ National Integrated Single Window e-Logistics วงเงิน 1.836 ล้านบาท (ศทท.) โดย ศทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2554 โดย ศทท. ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 – 2 แล้วเสร็จ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานในงวดที่ 3  




     (3) โครงการโครงการการจัดระบบโลจิสติกส์สำหรับกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการโลจิสติกส์ในเขตเมือง วงเงิน  1.0 ล้านบาท (สนย.) โดยที่ปรึกษาฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  ขณะนี้ คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้พิจารณารับรองรายงานฉบับสมบูรณ์ตามที่ ที่ปรึกษาฯ เสนอแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ได้มีการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้แก่ที่ปรึกษาฯ แล้ว

1.2 โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2554
1.2.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  จำนวน 7  โครงการ และโครงการที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 1 โครงการ
 



      (1) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 20.819 ล้านบาท  โดยที่ปรึกษาฯ ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  20-22 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าในภาคการผลิตกับมิติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งบนเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่งต่อไป  ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554  พิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3  (Progress Report 3) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3  (Progress Report 3)  ตามที่ที่ปรึกษาฯ เสนอ ประกอบด้วย 






1.1) ผลการสำรวจและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของโซ่คุณค่าสินค้าที่มี ศักยภาพ (ยางพาราและผลิตภัณฑ์, อาหารแปรรูป ผลไม้สด/แปรรูป, วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง, เครื่องปรับอากาศ และบริการการท่องเที่ยว)





1.2) กรอบแนวคิดของการพัฒนาแนวพื้นที่





1.3) การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design) ระบบขนส่งและกระบวนการโลจิกติกส์เพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก





1.4) แผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ (แนวทางการพัฒนา, 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของมาตรการ)





1.5) การศึกษาคัดเลือกโครงการนำร่องเพื่อจัดทำรายละเอียดต่อไป
 (2) ค่าจ้างศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วงเงิน 20.880 ล้านบาท  โดยที่ปรึกษาฯ จัดส่งรายงานการศึกษาฯ ฉบับกลางให้ สนข. แล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาฯ ฉบับกลาง
 (3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและบูรณาการโครงข่ายถนน สะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรในเขต กทม. และปริมณฑล วงเงิน 12.158 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ พิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 รายงานสภาพการจราจรบนโครงข่ายสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนที่เกี่ยวข้องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานตามที่ที่ปรึกษาฯ เสนอขณะนี้อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ (ร่าง) แบบแนวคิดและรายละเอียดเบื้องต้นในวันที่ 18 มกราคม 2555
 (4) ค่าจ้างศึกษาสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการขนส่ง และจราจรในเขตพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน) วงเงิน 12.600 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาฯ ได้จัดประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน โดยวิธี SWOT Analysis เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่งและจราจรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเดินทางภายในพื้นที่ศึกษาระหว่างพื้นที่ศึกษากับพื้นที่อื่นๆ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่งสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ภายในพื้นที่ศึกษาระหว่างพื้นที่ศึกษากับพื้นที่อื่นๆ คาดว่าจะสามารถดำเนินการสัมมนารายงานผลการศึกษาครั้งที่ 2 ได้ภายในเดือนมกราคม 2555 
(5) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศ และแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ วงเงิน 13.994 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และ สนข. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประกันผลงานให้ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
(6) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร        เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี 2555-2556 วงเงิน 29.714 ล้านบาท โดย สนข. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 5 ให้ที่ปรึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ จัดทำรายละเอียดการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศฯ โดยมีกำหนดส่งให้ สนข. วันที่ 2 มกราคม 2555 
(7) ค่าจ้างศึกษาและพัฒนาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติของ สนข. วงเงิน 6.604 ล้านบาท  โดยในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ตามที่ที่ปรึกษาฯ เสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ คาดว่าจะส่ง สนข. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
(8) ค่าจ้างศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในภูมิภาค (จ.ชัยนาท พิจิตร นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง) วงเงิน 18.710 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคทั้ง 7 จังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ สนข. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายและเงินประกันผลงานให้แก่ที่ปรึกษาฯทั้ง  7 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

1.2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน   5  โครงการ

(1) โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. และ สรค. เพื่อให้รองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง ระยะที่ ๒  วงเงิน  ๑๓.๓๘ ล้านบาท (ศทท.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน   โดย ศทท. ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานในงวดที่ 2 และกำลังดำเนินการงวดที่ 3
(2) โครงการระบบพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคมสำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1 วงเงิน ๑1.047 ล้านบาท (ศทท.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 – 2 แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในงวดที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะสามารถตรวจรับงานได้ในเดือนธันวาคมนี้
(3) โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ศทท.) วงเงิน ๓๗.๘๐ ล้านบาท (ศทท.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1-3 แล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 4
(4) โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics โดย ศทท. วงเงิน ๕.๑๑๔ ล้านบาท (ศทท.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่   1  เมษายน 2554 ขณะนี้ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 (Project Plan Document และ Inception Report) แล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในงวดที่ 2-3
(5) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง วงเงิน 2.68 ล้านบาท ดังนี้





1. การจัดทำจดหมายข่าว “ปลอดภัยใกล้ตัว” เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและประชาสัมพันธ์ด้านการคมนาคม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆ





2.ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง       ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. ผลิตและออกอากาศสารคดีโทรทัศน์รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกอากาศ
5. ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม  ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
6. ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งความยาว 30 วินาที ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
1.3 ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจำเดือนธันวาคม 2554 
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2553

	1. ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงานด้านการจราจรขนส่ง
	22.400
	1. ดำเนินการตามมติ คจร. ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2546 เห็นชอบให้มี  การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) 
2. ดำเนินการตามมติ คจร. ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551
3. เพื่อทำการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งเพิ่มเติมโดย    การเชื่อมต่อข้อมูลจากโครงการ ITS ของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. เพื่อให้ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมีข้อมูล      ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสูดทั้งในด้านการเดินทางแก่ประชาชน ช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน
	· ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ส่งมอบโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบโครงการได้ภายในเดือนมกราคม 2555


หมายเหตุ สนข. ดำเนินโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ 2553 แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรและโครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค (จ. อุทัยธานี สมุทรสงคราม สตูล อุบลราชธานี สุราษฎ์ธานี สมุทรปราการ)
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2554

	1. ค่าจ้างศึกษาพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในเส้นทางการขนส่ง โลจิสติกส์ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน
	20.819      (งบประมาณปี 2555 จำนวน9.762 ล้านบาท)
	1. เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเส้นทางการขนส่ง (Transport corridor) ในแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถทำหน้าที่เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ (Logistics corridor) และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic corridor) ซึ่งจะกระตุ้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภาย     ในภูมิภาค
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดของการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่อิทธิพลของเส้นทางการขนส่งในแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และเสนอแนะแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับอุปสงค์ด้านการขนส่ง กิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและการสร้างห่วงโซ่คุณค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นข้างต้น

	· ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 พิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 (Progress Report 3) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 (Progress Report 3) ตามที่ที่ปรึกษาฯ เสนอ ประกอบด้วย
(1) ผลการสำรวจและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของโซ่คุณค่าสินค้าที่มีศักยภาพ (ยางพาราและผลิตภัณฑ์, อาหารแปรรูป ผลไม้สด/แปรรูป, วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง, เครื่องปรับอากาศ และบริการการท่องเที่ยว)
(2) กรอบแนวคิดของการพัฒนาแนวพื้นที่
(3) การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design) ระบบขนส่งและกระบวนการโลจิกติกส์เพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก
(4) แผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ (แนวทางการพัฒนา, 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของมาตรการ)
(5) การศึกษาคัดเลือกโครงการนำร่องเพื่อจัดทำรายละเอียดต่อไป


	2. ค่าจ้างศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	20.880 (งบประมาณปี 2555 จำนวน 9.82 ล้านบาท)
	จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	· ที่ปรึกษาฯ จัดส่งรายงานการศึกษาฯ ฉบับกลางให้ สนข. แล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 
· ขณะนี้อยู่ในระหว่างกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาฯ ฉบับกลาง


	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	3. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ  แผนแม่บทการพัฒนาและ    บูรณาการโครงข่ายถนน สะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรในเขต กทม. และปริมณฑล 

	12.158
(งบประมาณปี 2555 
10.898 ล้านบาท)
	1. เพื่อศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล     เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาและ    บูรณาการโครงข่ายสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับโครงข่ายถนน แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กทม. และปริมณฑลและการพัฒนาเมือง
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเดินทาง
เชื่อมต่อระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายตามข้างต้น
3. เพื่อให้มีแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยบูรณาการโครงข่ายถนนและการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง   ในการพัฒนาโครงข่ายสะพานที่มีอยู่        ในปัจจุบันและอนาคต ให้มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ และมีการจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งแผนการลงทุนในการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต กทม. และปริมณฑล เพื่อประโยชน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	· ที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (ร่าง)แบบแนวคิดและรายละเอียดเบื้องต้นให้สนข. แล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554
· ขณะนี้อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ (ร่าง) แบบแนวคิดและรายละเอียดเบื้องต้นในวันที่ 18 มกราคม 2555


	4. ค่าจ้างศึกษาสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการขนส่งและจราจรในเขตพื้นที่      กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2           (จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)
	12.600
(งบประมาณปี 2555
5.894 ล้านบาท)
	1. เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
2. เพื่อหาแนวทางการดำเนินการของระบบการขนส่งและจราจรต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
3. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรในระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบูรณาการและแผนงาน/โครงการ

	· ที่ปรึกษาฯ ได้จัดประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน โดยวิธี SWOT Analysis เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่งและจราจรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเดินทางภายในพื้นที่ศึกษาระหว่างพื้นที่ศึกษากับพื้นที่อื่นๆ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่งสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการขนส่งสินค้าและ

	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	ระบบโลจิสติกส์ภายในพื้นที่ศึกษาระหว่างพื้นที่ศึกษากับพื้นที่อื่นๆ
คาดว่าจะสามารถดำเนินการสัมมนารายงานผลการศึกษาครั้งที่ 2 ได้ภายในเดือนมกราคม 2555

	5. ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศ และแบบจำลองเพื่อ     บูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบ    โลจิสติกส์
	13.994
	1. เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรสำหรับเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจร
2. เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานฐานข้อมูลและแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของรัฐ รวมทั้ง สนับสนุนการวางแผนและเผยแพร่ข้อมูล ด้านการขนส่งและจราจรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
	· ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  และ สนข. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประกันผลงานให้ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

	6. ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี 2555-2556
	29.714
(งบประมาณปี 2555 จำนวน11.398 ล้านบาท)
	1. เพื่อให้มีข้อมูล สารสนเทศ มาตรฐานข้อมูลการตรวจสอบด้านการจราจรและขนส่ง สำหรับควบคุมบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ สนข. ที่ใช้ในงานด้านการจราจรและขนส่ง
2. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบควบคุมจัดการและบริหารการจราจร ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการจัดทำระบบการพัฒนาและนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการ บูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) และการพัฒนาระบบ ITS ของกระทรวงคมนาคมให้เป็น  ไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง ที่
	· สนข. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 5 ให้ที่ปรึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว
· ขณะนี้ อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ จัดทำรายละเอียดการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศฯ โดยมีกำหนดส่งให้ สนข. วันที่ 2 มกราคม 2555


	
งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	ได้จากโครงการที่มีการสำรวจ ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งให้หน่วยงานต่างๆนำข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้อย่างมีระบบและรูปแบบเดียวกัน โดยเชื่อมต่อกันได้อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน และลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานได้อย่างดี
4. เพื่อให้มีกรอบและสาระสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้าน ITS และ แผน ICT ของประเทศ
	

	7. ค่าจ้างศึกษาและพัฒนาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติของ สนข.
	6.604
(งบประมาณปี 2555 จำนวน 3.00 ล้านบาท)
	1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศต่างๆ ของ สนข. เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาและกำหนดมาตรฐานกลางข้อมูล ของระบบงานสำคัญต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงและสื่อความหมายของข้อมูลและบริการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สนข. ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเรียกดูได้ในจุดเดียวในลักษณะที่เป็นเว็บท่าสำหรับองค์กร
4. เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในการเรียกใช้บริการข้อมูล
5. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงคมนาคมในอนาคต
	·  ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ คาดว่าจะส่ง สนข. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

	8. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนทางราง
	10.666
	1. เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายการขนส่งมวลชนในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน
3. เพื่อสนับสนุนงานทางด้านเทคนิคในการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชน  ทางรางให้ สนข. ในลักษณะ In-House Technical Arms

4. เพื่อให้มีการตั้งศูนย์และจัดทำเว็บไซต์ เพื่อติดตามงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางซึ่งเป็นลักษณะ Real Time
	· ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุ สนข. ดำเนินโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ คือ โครงการศึกษาพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดและโครงการจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก  โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในภูมิภาค (จ. ชัยนาท พิจิตร นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง) และโครงการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนทางราง
1.4 ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำเดือนธันวาคม 2554
	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

	โครงการการจัดระบบโลจิสติกส์สำหรับกรุงเทพมหานครเพื่อ    เป็นต้นแบบของการจัดการ
โลจิสติกส์ในเขตเมือง
งบประมาณประจำปี 2553

	1.00
	เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการขนส่ง      ที่เหมาะสมในเขต กทม. และใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสำหรับเมืองใหญ่ของประเทศต่อไป
	·  ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  
·  คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้พิจารณารับรองรายงานฉบับสมบูรณ์ตามที่ที่ปรึกษาเสนอแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554  
·  ได้มีการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้แก่ที่ปรึกษาแล้ว


	สำนักกฎหมาย

	โครงการศึกษาพัฒนากฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ
งบประมาณประจำปี  2553

	2.89
	เพื่อศึกษากรอบของกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายทุกภาคการขนส่งของ ประเทศ
	·  ลงนามในสัญญากับสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554  
· ที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งร่างรายงาน (Draft report) ให้สกม. แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554  
·  ที่ปรึกษาฯ มีกำหนดส่งงานงวดสุดท้าย (งวดที่ 3) วันที่ 15 ธันวาคม 2554 และมีการประชุมพิจารณางานงวดสุดท้ายในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมเสนออนุมัติเงินงวดสุดท้าย

	กองสารนิเทศ

	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง

	2.68
	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งประกอบด้วย การผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
	


	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	งบประมาณประจำปี  2554
	
	ของกระทรวงคมนาคมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งดังนี้
1. การจัดทำจดหมายข่าว“ปลอดภัยใกล้ตัว” เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและประชาสัมพันธ์ด้านการคมนาคม 

2. ผลิตและออกอากาศ  สปอตวิทยุรณรงค์ด้านความปลอดภัย ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 
3. ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
4. ผลิตและออกอากาศสารคดีโทรทัศน์รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม     
5. ผลิตและออกอากาศ สปอตวิทยุรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและผลการดำเนินงานของ กระทรวงคมนาคม  
6. ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งความยาว 30 วินาที

	1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆ 
2. ผลิตและออกอากาศเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว
3. ผลิตและออกอากาศสปอตวิทยุฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4.
อยู่ระหว่างดำเนินการออกอากาศเผยแพร่  
5. ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

6. ดำเนินการเสร็จแล้วตามสัญญา


	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.)

	1. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window  e-logistics ระยะที่ 3  เพื่อรองรับ National Integrated Single Window  e-Logistics

งบประมาณประจำปี 2553
	1.836
	เพื่อพัฒนาระบบ Transport Single Window  e-Logistics ให้สามารถรองรับ การบันทึกและการเชื่อมโยงกับระบบงานภายใน (Back  Office) ของกรมการบินพลเรือนได้  รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมส่วนขยายเพิ่มเติมระบบบริหารคลังข้อมูลคมนาคม ให้สามารถรองรับข้อมูลสถิติของการ      ขอใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญตลอดจนสถิติการจดทะเบียนอากาศยานและสถิติการขอใช้อากาศยานส่วนบุคคลพร้อมจัดทำรายงานสถิติต่างๆ
	ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ โดยแบ่งงาน ออกเป็น ๓ งวด และได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1-2 แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานในงวดที่ 3 คือ ผลการดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
1) โปรแกรมส่วนขยายเพิ่มเติมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ของ สปค.

	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	
	1) เอกสารผลการทดสอบระบบ
2) รายละเอียด system configuration

3)  จัดฝึกอบรม
4)  จัดทำเว็บประชาสัมพันธ์โครงการ และคู่มือการใช้งาน 


	2. โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. และ สรค. เพื่อให้รองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง ระยะที่ ๒
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔
	๑๓.๓๘
	เป็นการดำเนินการโครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค. และสรค. เพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง ระยะที่ ๒ โดยมีการดำเนินการดังนี้.-

1) ทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. โดยนำผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันทางด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. ที่ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 มาทำการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์กระบวนการ (Business Process Analysis : BPA) 

2) ทำการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค.
3) ศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการในข้อ ๒)
4) จัดทำแบบจำลองการปฏิบัติงานตามกระบวนการของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. ที่จะปรับใช้ในอนาคต  

5) ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้ปรับปรุงแล้วของ สปค. และ สรค. ตามผลการวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการในอนาคตข้างต้น โดยอ้างอิงกรอบแนวทางการดำเนินงาน (Framework) ที่เป็น 
	ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่   ๑ มิ.ย. ๒๕๕4 โดยแบ่งงาน ออกเป็น 5 งวด ดังนี้.-
งวดที่ ๑ ส่งมอบภายใน 30 วัน ดังนี้.-
1) แผนการดำเนินงานโครงการ (Project Planning)
2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำแบบจำลองสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Tool) พร้อมคู่มือการใช้งาน 
งวดที่ ๒ รายงานผลการทบทวนสถานภาพปัจจุบัน และรายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี (To-be Business Architecture ภายใน  150 วัน
งวดที่ ๓ ภายใน 210 วัน ดังนี้.-
1) รายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี (To-be ICT Architecture) 
2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับ  การบริหารการลงทุน (Portfolio Management) พร้อมคู่มือการใช้งาน 
งวดที่ ๔ ภายใน 330 วัน ดังนี้.-
1) แผนการพัฒนาระบบ 

	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	6) มาตรฐานสากลและเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร

7) จัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค. และ สรค.
8) ทำการจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลการปฏิบัติงานและออกรายงานการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) รายงานการจัดทำข้อเสนอแนะการดำเนินงานธรรมาภิบาลด้านสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี (MOT EA Governance) 

งวดที่ 5  ส่งมอบงาน ดังนี้.-
1) การจัดทำฐานข้อมูลของโครงการ ส่งมอบภายใน 330 วัน
2) การถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ส่งมอบภายใน 330 วัน
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ส่งมอบภายใน 360 วัน
ขณะนี้ได้ดำเนินการในงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑
ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานในงวดที่ 2 และกำลังดำเนินการงวดที่ 3


	3. โครงการระบบพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ คมนาคมสำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔
	11.047
	เพื่อพัฒนาระบบของศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม ให้หน่วยงานในสังกัดสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล ภูมิสารสนเทศร่วมกันได้ และสามารถนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการใช้งานข้อมูลของผู้บริหารและภารกิจของหน่วยงานในสังกัด คค. รวมทั้ง พัฒนากรอบแนวทางการจัดเก็บและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านคมนาคมเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้ ประกอบด้วย
1) ศึกษาวิเคราะห์ วิธีการพัฒนา 
	ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๔ โดยแบ่งงาน ออกเป็น ๓ งวด ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 แล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ในงวดที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะสามารถตรวจรับงานได้ภายในเดือนธันวาคม นี้ งานในงวดที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้.-
ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบผลการดำเนินงาน ได้แก่
๑) โปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ พร้อมการติดตั้งที่ สปค.
๒) เอกสารคู่มือการใช้งาน 

	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	ระบบภูมิสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด คค.
2) พัฒนากรอบแนวทางการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของ คค. 
3) ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านคมนาคม (Transportation Data Model) สำหรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุดข้อมูล Transport FGDS กับข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด คค.
4) พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในลักษณะ Web services สำหรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุดข้อมูล Transport FGDS กับข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด คค. ตามแนวทางที่ศึกษาไว้
5) ทดสอบและดำเนินการให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างชุดข้อมูล Transport FGDS กับข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด อย่างน้อย ๒ หน่วยงาน
6) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคมของศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม
7) พัฒนาศักยภาพระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบของศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม

	ระบบ (User Manual) 
๓) แบบจำลองโครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านคมนาคม (Transportation Data Model) ที่พัฒนาสมบูรณ์แล้ว และบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Service) พร้อมการติดตั้งที่ สปค. และการทดสอบ Web service กับหน่วยงานในสังกัด คค. อย่างน้อย ๒ หน่วยงาน
๔) เว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ ผลการศึกษาและผลการดำเนินงานโครงการที่พัฒนาสมบูรณ์แล้ว ผ่านเว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคม พร้อมการติดตั้งที่ สปค.
๕) เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ และแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านคมนาคม ฉบับสมบูรณ์ 
๖) เอกสารคู่มือการดูแลรักษาระบบ
๗) เอกสารข้อกำหนดรายละเอียดของโปรแกรม (UML and Business Process Diagram) ฉบับสมบูรณ์ 
๘) เอกสารการออกแบบระบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล (Database Design and ER Diagram) ฉบับสมบูรณ์ 
๙) รายงานการฝึกอบรม สัมมนา และการถ่ายทอดความรู้ ให้แล้วเสร็จ


	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	4. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ศทท.)
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔

	๓๗.๘๐
	เป็นการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม (MOT MOC) ให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงรุกของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
คมนาคม การติดตามผลการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการเหตุวิกฤตของ คค.  และการออกแบบห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation Room) โดยนำผลจากการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ ที่ได้ดำเนินการไว้ในโครงการระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มาพัฒนามีขอบเขตการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้.-
1) พัฒนารายงานและสารสนเทศต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ตามผลการออกแบบการนำเสนอรายงานในโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๑ 
2) พัฒนาระบบคลังข้อมูล และสร้างคลังข้อมูล  พร้อมทั้งจัดทำ Metadata   ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
3) พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูล และระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง ของ คค. พร้อมทั้งจัดทำ Metadata ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4) พัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม พร้อมระบบประชุมทางไกล 

	ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อ 10 พ.ค. ๒๕๕๔ โดยแบ่งงาน ออกเป็น 5 งวด ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1-3 แล้ว โดย 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 4  มีรายละเอียดของงานในส่วนที่เหลือดังนี้.-
งวดที่ ๔ ส่งมอบรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายใน ๒๔๐ วัน ดังนี้.-
1) ระบบและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ คค. ระยะที่ ๒
2) ห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ คค. พร้อมส่งมอบรายงาน As – Built ของงานตกแต่งภายใน และรวมถึงงานระบบต่าง ๆ 
3) ผลการทดสอบการทำงาน และ การเชื่อมโยงข้อมูลและอุปกรณ์ของระบบนำเข้าข้อมูลและระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง ระบบคลังข้อมูล และการนำเสนอรายงาน    สู่การนำเสนอในห้องปฏิบัติการฯ
4) ผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 
5) ผลการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ 
6) รายงานการดำเนินการถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
7) ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)

งวดที่ 5 ส่งมอบรายงานผลการดำเนินโครงการ และรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) และบทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร ภายใน ๓๐๐ วัน

	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/

สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	5.โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics (ศทท.)
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔

	๕.๑๑๔
	เป็นการดำเนินการผลักดันความร่วมมือเพื่อขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้.-

1) ดำเนินการให้เกิดการใช้งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ของระบบ Transport Single Window e-Logistics ที่ครอบคลุมกระบวนการขอนำเรือเข้าเทียบท่า และกระบวนการขออนุญาตการบิน ซึ่งจะเป็นการใช้งานระบบกับหน่วยงานที่มีความพร้อมที่ได้รับการคัดเลือกจาก สปค. 
2) การศึกษากระบวนการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Transport Single Window e-Logistics เพิ่มเติม โดยดำเนินการ ศึกษากระบวนการ เอกสารหน่วยงานที่ควรจะพัฒนาต่อเนื่องจากแผน Transport Single Window e-Logistics ๓ ปี รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบคำสั่ง วัฒนธรรมและพฤติกรรมองค์กร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
3) ดำเนินการให้เกิดการใช้งานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของระบบ Transport Single Window e-Logistics ในวงกว้าง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป้าหมายให้มีความเข้าใจและเข้าร่วมใช้งานระบบ

	ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕4 โดยแบ่งงาน ออกเป็น 4 งวด ขณะนี้ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 (Project Plan Document and Inception Report) แล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในงวดที่ 2-3 มีรายละเอียดงานในส่วนที่เหลือดังนี้.-
งวดที่ 2 ส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในระยะที่ทำให้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จมีความพร้อมในการให้บริการ ภายใน 240 วัน
งวดที่ 3 ส่งมอบรายงานผลการศึกษาขั้นตอน และระบบเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Transport Single Window e-Logistics ภายใน 270 วัน
งวดที่ 4 ส่งมอบผลการดำเนินโครงการภายใน 365 วัน ดังนี้
1) รายงานผลการประสานการใช้งานและการเปิดใช้งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
2) รายงานผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป้าหมายให้มีความรู้ และความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมใช้งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

4) จัดให้มีการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้




2. ภาคผนวก
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