
	ลำดับ
	โครงการ
	หน่วยงาน
	ผลการดำเนินงาน
เดือน เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๕๕
	ปัญหา/อุปสรรค
ในการดำเนินโครงการฯ

	๑. 
	โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	

	๑.๑
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน 
วงเงิน ๙,๓๐๘ ล้านบาท  
	รฟท.
	· ผลการก่อสร้างร้อยละ 99.66 โดยอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียด ความเรียบร้อย
· สัญญาก่อสร้างสิ้นสุดในวันที่ 25 ก.ค. 2555 

	

	๑.๒
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ  
วงเงินรวม ๔๖,๔๗๕ ล้านบาท แบ่งเป็น
(1) สัญญาที่ ๑ (การก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก) วงเงิน ๑๔,๒๙๒ ล้านบาท (กิจการร่วมค้า CKTC)

(2) สัญญาที่ ๒ (งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก) วงเงิน ๑๓,๑๐๐ ล้านบาท (บมจ.   ซิโน-ไทย)
(3) สัญญาที่ ๓  (งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร) วงเงิน ๕,๐๒๕ ล้านบาท (กิจการร่วมค้า PAR)

(4) สัญญาที่ ๔  และ ๕ งานจัดหาระบบและตัวรถไฟฟ้า
(5) สัญญาที่ ๖ งานระบบราง
	รฟม.
	· งานก่อสร้างงานโยธา
มีผลการก่อสร้างร้อยละ 46.06 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 25.33

สัญญาที่ ๑ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 54.70 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40.22

สัญญาที่ ๒ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 46.51 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 12.78
สัญญาที่ ๓ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 19.60 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 14.90
สัญญาที่ ๖ รฟม. ได้เปิดซองข้อเสนอด้านราคา เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2555 โดย บมจ. อิตาเลี่ยน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เสนอราคา 4,142 ล้านบาท
อยู่ระหว่าง รฟม. ตรวจสอบและประเมินข้อเสนอด้านราคา
· งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการฯ 

ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน

ได้เจรจาต่อรองกับ BMCL และเสนอผลการเจรจาต่อรองให้กับคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคาในแต่ละรายการระหว่างราคาของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BBML ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และ BMCL
อยู่ระหว่าง รฟม. เจรจาต่อรองกับ BMCL
ช่วงเตาปูน – บางซื่อ
รฟม. ได้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ แล้วเสร็จ โดยเสนอ คค. พิจารณา  เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2555 ซึ่ง คค. ได้สั่งการให้ รฟม. ปรับปรุงรายงานฯ อีกครั้ง ตามความเห็นของ สนข. 
รฟม. ได้ส่งความเห็นของ สนข. ให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BBML พิจารณาดำเนินการแล้ว
	รฟม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ซึ่งตามแผนฯ ที่ปรับปรุงใหม่ จะมีผลการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 10.32

	๑.๓
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ- ท่าพระ    
วงเงิน ๖๐,๙๘๒ ล้านบาท 
(ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕,๙๐๐ ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างงานโยธา ๕๒,๔๖๐ ล้านบาท และค่าจ้าง ที่ปรึกษาโครงการ ๒,๖๒๒ ล้านบาท)
ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๓ รับทราบผล    การประกวดราคา และให้ คค. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบและกำกับติดตามการดำเนินโครงการฯ   ของ รฟม. ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องต่อไป และมีข้อสังเกตว่า ปัจจุบันค่าเงินบาทมีอัตราที่แข็งขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ ครม. ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินโครงการฯ ไว้เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๕๒
คค. ควรรับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการในชั้นการจัดทำสัญญา  ให้สะท้อนกับค่าเงินบาทในปัจจุบันด้วย
รายละเอียดของสัญญา
สัญญาที่ ๑ การออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง – สนามไชย
สัญญาที่ ๒ การออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามไชย – ท่าพระ
สัญญาที่ ๓ การก่อสร้างเส้นทางยกระดับช่วงเตาปูน – ท่าพระ 
สัญญาที่ ๔ การก่อสร้างเส้นทางยกระดับช่วงท่าพระ – หลักสอง
สัญญาที่ ๕ การออกแบบควบคู่การก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าของทั้งโครงการ
	รฟม.
	· งานก่อสร้างงานโยธา

มีผลการก่อสร้างร้อยละ 18.76  ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 2.29 
สัญญาที่ ๑ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 20.92 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 1.82
สัญญาที่ ๒ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 21.53 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.19
สัญญาที่ ๓ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 14.72 เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.91
สัญญาที่ ๔ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 8.50 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 6.08      
สัญญาที่ ๕ มีผลการดำเนินงานร้อยละ 44.22 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 1.63  
· งานคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า (MESC)
ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ พ.ค. 2555 เห็นชอบกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ ตามที่ กค. เสนอ รวมวงเงินทั้งสิ้น 665.44 ล้านบาท (ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ วงเงิน 265.39 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า จำนวน 400.04 ล้านบาท) โดย กค. พิจารณากู้เงินในประเทศและให้เงินกู้ต่อแก่ รฟม. 
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษา
· งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้า 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการโครงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง –บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมการฯ ครบถ้วนแล้ว
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ได้เบิกจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินจำนวน 918 แปลง (จาก ๙๖๐ แปลง) และสิ่งปลูกสร้าง 668 หลัง (จาก ๗๐๐ หลัง) คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน 4,317.30 ล้านบาท และได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง/ขนย้ายวัสดุ  ออกจากแนวเขตทางจำนวน 261 หลัง มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 94.82 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 5.18 
 
	งานก่อสร้างงานโยธา     มีความล่าช้า เนื่องจาก
- การปรับเปลี่ยนแนวเขตทางของอาคารระบายอากาศ 
- การรออนุมัติแบบอาคารทางขึ้นลงของสถานีสนามไชยจากกรมศิลปากร
- ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 
ซึ่ง รฟม. ได้ให้ผู้รับจ้างเพิ่มจำนวนแรงงานและเครื่องจักรกล เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างในส่วนที่มีความล่าช้าแล้ว
งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน    มีความล่าช้า เนื่องจากรอผลปรับแบบก่อสร้างและแบบแนวทางในบางพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ร่วมกับโครงการอื่นของ กทม. และ รฟท. ได้

	1.4
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ 
วงเงิน ๑๘,๕๑๓ ล้านบาท 
สัญญาที่ ๑ งานโครงสร้างพื้นฐานทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับและสถานี วงเงิน ๑๔,๐๘๘.๖ ล้านบาท (บมจ. ช.การช่าง) 

สัญญาที่ ๒ งานระบบราง

	รฟม.
	· งานก่อสร้างงานโยธา
สัญญาที่ ๑
ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาได้เริ่มงานเมื่อวันที่ ๑ มี.ค. 2555 โดยมีผลการก่อสร้างร้อยละ 0.20 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 0.01
สัญญาที่ ๒ (ระบบราง) 
คณะกรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบรายงานขอจ้างผู้รับจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 (งานระบบราง) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2555
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคา
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ได้ทำความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเบิกจ่ายเงินทดแทนแล้ว เป็นที่ดินจำนวน 51 แปลง (จาก 102 แปลง) สิ่งปลูกสร้างจำนวน 33 หลัง (จาก 37 หลัง) และได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง/ขนย้ายวัสดุออกจากแนวเขตทางจำนวน 32 หลัง คิดเป็นเงินทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 674.33 ล้านบาท    ผลการดำเนินงาน มีความก้าวหน้าร้อยละ 79.93 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20.07
ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2555 อนุมัติให้ปรับกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ (จากเดิม วงเงิน 675 ล้านบาท เป็น 1,305 ล้านบาท) ตามที่ คค. เสนอ และให้ คค. และ รฟม. รับความเห็นและข้อสังเกตของ กค. สศช. และ สงป. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
	

	๒.
	โครงการภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

	๒.๑
	แผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินลงทุนรวม ๘๗,๕๒๙ ล้านบาท (รัฐรับภาระ ๘๔,๐๒๔ ล้านบาท และ รฟท. รับภาระ ๓,๕๐๕ ล้านบาท)

	๒.๑.๑
	โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๕ 
วงเงิน ๘,๕๐๘ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  
(ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓)
	รฟท.
	· ผลการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 46.02 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 2.38
	

	๒.๑.๒
	โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๖ 
วงเงิน ๖,๗๗๙ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
(ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓)
	รฟท.
	· ผลการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ37.08 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 8.61
	

	๒.๑.๓
	โครงการก่อสร้างทางคู่
สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
วงเงิน ๑๑,๓๔๘.๓5 ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
ครม. มีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555

	รฟท.
	· กก.วล. ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2555
· ครม. มีมติเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมี ท่าน รนม. กิตติรัตน์ฯ เป็นประธาน ดังนี้
1. เห็นชอบให้ รฟท. ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) จำนวน 3 แห่ง วงเงินรวม 11,348.35 ล้านบาท
2. เห็นชอบให้ กค. จัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ รฟท. ในการดำเนินโครงการทั้งในส่วนของ ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง  ค่าดำเนินการประกวดราคา ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
และให้ สงป. จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ กค. เพื่อชดใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากการดำเนินโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ให้ รฟท. โดย คค. นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป
· อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต   เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2548
· อยู่ระหว่างดำเนินการออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน โดย รฟท. ส่งรายงานการแก้ไขแผนที่แนบท้ายร่าง พ.ร.ฎ. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2555
	

	๒.๑.๔
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า ๒๐ คัน         (๒๐ ตัน/เพลา) 
วงเงิน ๒,๑๔๕ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  
(ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๓ อนุมัติ 
ให้ รฟท. ดำเนินโครงการ โดย รฟท. รับภาระค่าใช้จ่ายจากเงินกู้ และให้ กค. เป็นผู้ค้ำประกัน
เงินกู้ ทั้งนี้ ให้ รฟท. รับความเห็นของ กค. สงป. และ สศช. พิจารณาดำเนินการด้วย)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา โดยขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 2 – 17 พ.ค. 2555
· อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อฯ จัดทำบันทึกรายละเอียดและเงื่อนไขของการประกวดราคาเพื่อแจ้งบริษัทผู้ซื้อเอกสารฯ
	

	๒.๑.๕
	โครงการปรับปรุงทางรถไฟ
ที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ 
วงเงิน ๒๓,๖๗๑ ล้านบาท 
(ดำเนินการในปี 2555 จำนวน 5 งาน)
	รฟท.

	· ลงนามในสัญญาจ้างและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้ว

	

	๒.๑.๖
	โครงการปรับปรุงสะพาน 
จำนวน ๑,๔๓๔ แห่ง วงเงิน ๑๒,๑๖๗ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
(ประกอบด้วยสัญญาย่อย ๔๙ สัญญา จำนวน ๒๓๙ แห่ง โดยได้โอนเปลี่ยนแปลงกับ สงป. จำนวน ๗๖ แห่ง คงเหลือสัญญาย่อย ๓๐ สัญญา จำนวน ๑๖๓ แห่ง)

	รฟท.
	· อยู่ระหว่างขออนุมัติทำสัญญา 3 สัญญา 
· ทำสัญญาแล้ว 27 สัญญา
	

	๒.๑.๗
	โครงการอาณัติสัญญาณไฟสี 
วงเงิน ๑๑,๓๕๘ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
	รฟท.
	· ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2555
	

	๒.๑.๘
	โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้น จำนวน ๒๐๐ แห่ง
วงเงิน ๕,๔๕๖ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗(ประกอบด้วย 
๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนเพื่อความปลอดภัย จำนวน ๑๒๑ แห่ง สัญญาย่อย ๑๐ สัญญา 
๒) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนเพื่อความปลอดภัย จำนวน ๗๙ แห่ง สัญญาย่อย ๙ สัญญา
๓) งานจัดหาและปรับปรุงเครื่องกั้น จำนวน ๓๕ แห่ง)
	รฟท.
	· เครื่องกั้นถนน ๑๒๑ แห่ง มีความคืบหน้าในการดำเนินงานประมาณร้อยละ 98 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 2 
· เครื่องกั้นถนน ๗๙ แห่ง และเครื่องกั้นถนน ๓๕ แห่ง ได้ผู้รับจ้างแล้ว 11 สัญญา โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2555 และส่งมอบพื้นที่    เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2555 สัญญางานสิ้นสุดในวันที่ 21 ก.ย. 2555
	

	๒.๑.๙
	โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระยะทาง ๑,๖๔๙ กิโลเมตร 
วงเงิน ๔,๗๓๖ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
(ประกอบด้วยสัญญาย่อย ๓๒ สัญญา)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จำนวน 6 สัญญา 

· มีผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว 26 สัญญา
	 

	๒.๑.๑๐
	โครงการสร้างโรงรถจักรแก่งคอย 
วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

	รฟท.
	· รฟท. ได้ยกเลิกการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ เนื่องจากวงเงินที่ประมาณการไว้ ไม่เพียงพอสำหรับการจ้างออกแบบฯ และการควบคุมงานก่อสร้างฯ
· อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาครั้งใหม่
	

	๒.๑.๑๑
	โครงการสร้างโรงรถศรีราชาและหน่วย ๑๐ ลาดกระบัง 
วงเงิน ๓๖๐ ล้านบาท  
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
	รฟท.
	· งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารสำนักงาน บ่อตรวจรถจักร ที่ศรีราชา อยู่ระหว่างรออนุมัติออกประกาศประกวดราคา
· งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารพัสดุ อาคารที่ทำการ ที่หน่วย ๑๐ ลาดกระบัง อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
· งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรกลในโรงซ่อมรถจักรที่ศรีราชาและหน่วย ๑๐ ลาดกระบัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา 
	

	๒.๒
	โครงการที่จะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการ 
จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๘๙,๒๗๙ ล้านบาท (รัฐรับภาระ ๖๘,๓๑๐ ล้านบาท และ รฟท. รับภาระ ๒๐,๙๖๙ ล้านบาท)

	๒.๒.๑
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพ 
ระยะทาง ๑๑๘ กม.
วงเงิน ๗,๘๖๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(สนข. ดำเนินการออกแบบรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ และส่งรายงานฯให้ รฟท. แล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการต่อ ครม. ต่อไป)
	สนข. / รฟท.
	· คณะกรรมการ รฟท. ได้เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555
· รฟท. ได้มีหนังสือถึง สงป. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2555 เพื่อขอทำความตกลงวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา
· สงป. ให้ความเห็นชอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2555
· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ
	

	๒.๒.๒
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายมาบกะเบา-นครราชสีมา ระยะทาง ๑๓๒ กม.

วงเงิน ๑๑,๖๔๐  ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(สนข. ดำเนินการออกแบบรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ และส่งรายงานฯ ให้ รฟท. แล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการต่อ ครม. ต่อไป)
	สนข. / รฟท.
	· คณะกรรมการ รฟท. ได้เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555
· รฟท. ได้มีหนังสือถึง สงป. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2555 เพื่อขอทำความตกลงวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา
· สงป. ให้ความเห็นชอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2555
· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ
	

	๒.๒.๓ 
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายนครราชสีมา-ขอนแก่น ระยะทาง ๑๘๕ กม. วงเงิน ๑๓,๐๑๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
(ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จำนวน ๔๐.๒๓ ล้านบาท เพื่อดำเนินการศึกษา    ความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำรายงาน EIA)
	สนข. / รฟท.
	· คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบร่างรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมฯ และรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว 
· คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2555
	

	๒.๒.๔
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน 
วงเงิน ๑๖,๖๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  
(สนข. ดำเนินการออกแบบรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ และส่งรายงานฯ ให้ รฟท. แล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการต่อ ครม. ต่อไป)  
	สนข. / รฟท.
	· คณะกรรมการ รฟท. ได้เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555
· รฟท. ได้มีหนังสือถึง สงป. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2555 เพื่อขอทำความตกลงวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา
· สงป. ให้ความเห็นชอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2555
· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ
	

	๒.๒.๕
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
วงเงิน ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
(ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๕๙.๙๔ ล้านบาท เพื่อดำเนินการศึกษา        
ความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำรายงาน EIA)
	สนข./ รฟท.
	· คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบร่างรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมฯ และรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว 
· คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2555
	

	๒.๒.๖
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า GE ๕๐ คัน 
วงเงิน ๖,๕๖๓ ล้านบาท 
ระยะเวลา ดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  
ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาต่อไป
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาฯ และจัดทำร่าง TOR
· อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาทางเว็บไซด์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน ก.ย. ๒๕๕๕
	

	๒.๒.๗
	โครงการ Refurbish รถจักร ๕๖ คัน วงเงิน ๓,๓๕๙ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาต่อไป
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาฯ และจัดทำร่าง TOR
· อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาทางเว็บไซด์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน ก.ย. ๒๕๕๕
	

	๒.๒.๘
	โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์จำนวน ๑๑๕ คัน 
วงเงิน ๔,๙๘๑.๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย  

(1) รถกำลังไฟฟ้า จำนวน ๙ คัน

(2) รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น ๑ 
จำนวน ๙ คัน
(3) รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น ๒ 
จำนวน ๘๘ คัน
(4) รถเสบียงขายอาหารปรับอากาศ 
จำนวน ๙ คัน
(คณะกรรมการ รฟท. เห็นชอบโครงการเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๓ และ ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่   ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาต่อไป)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาฯ และจัดทำร่าง TOR
· อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาทางเว็บไซด์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน ก.ย. ๒๕๕๕
	

	๒.๒.๙
	โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD แห่งที่ ๒
	รฟท.
	· รฟท. ได้เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อ คค. เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2555  ซึ่ง คค. ได้สั่งการให้ สนข. รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
· อยู่ระหว่าง สนข. พิจารณากำหนด การประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทาง การดำเนินโครงการ
	

	2.2.๑๐
	โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 
วงเงิน ๒,๒๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

	รฟท.
	· รฟท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2555
· อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
	

	๒.๓ 
	การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน ๑๑๔ แห่ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ของ ทล. และ ทช. วงเงินลงทุนรวม ๑๙,๐๑๒ ล้านบาท
(ทล. และ ทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันที่ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยข้ามจุดตัดทางรถไฟไปแล้ว คงเหลือการดำเนินการอีก ๑๑๒ แห่ง วงเงิน ๑๙,๔๗๕ ล้านบาท) 

	๒.๓.๑
	การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟของ ทล. 

(ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ จำนวน ๘๒ แห่ง 
วงเงิน ๑๖,๕๕๐ ล้านบาท) 
ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๕ แห่ง
	ทล.
	· ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการที่จะดำเนินงานในปี ๒๕๕๔  จำนวน ๒๕ แห่งแล้วเสร็จ และจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๕ ต่อไป
	

	๒.๓.๒
	การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟของ ทช. 

(ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ แห่ง 
วงเงิน ๒,๙๒๕ ล้านบาท)
	ทช.
	· อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ๑๗ แห่ง
· อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๒๖ แห่ง
· อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (งบประมาณ ทช.) ๑ แห่ง คือ จุดตัดถนนสาย ปข.๔๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ – บ้านบ่อนอก อ. ปราณบุรี          จ. ประจวบคีรีขันธ์
· สำหรับโครงการที่เหลืออีก ๓๐ แห่ง จะดำเนินการโดยใช้งบประมาณประจำปี
	

	๓.
	โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง/จัดหา/นำเสนอโครงการ

	๓.๑
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต 

วงเงิน ๗๕,๕๔๘ ล้านบาท 
สัญญาที่ ๑ และ ๒ การก่อสร้างงานโยธา
สัญญาที่ ๓ งานระบบฯ
	รฟท.
	· การจัดการประกวดราคาก่อสร้างโครงการ 
สัญญาที่ ๑

คณะกรรมการ รฟท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2555 รับทราบกรอบวงเงินที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโครงการฯ โดยเป็นกรอบวงเงินที่ รฟท. ได้คำนวณใหม่ตามฐานราคาที่เป็นปัจจุบัน
คณะกรรมการ รฟท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2555 เห็นชอบให้กิจการร่วมค้า SU เป็นผู้ชนะการประกวดราคางานสัญญาที่ ๑ วงเงิน 29,826,973,512 บาท 
ครม. มีมติเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2555 รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมี ท่าน รนม. กิตติรัตน์ฯ เป็นประธาน ดังนี้
1. รับทราบสถานการณ์ดำเนินการประกวดราคาโครงการฯ ในสัญญาที่ 1 – 3 โดยกิจการร่วมค้า SU เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในสัญญาที่ 1 (งานก่อสร้างงานโยธา สถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง)
2. เห็นชอบการปรับกรอบวงเงินลงทุนด้านงานโยธาของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต จำนวน 74,798,259,325 บาท โดยปรับกรอบวงเงินในสัญญาที่ 1 เพิ่มเติมจากจำนวน 27,137,000,000 บาท เป็น 29,828,259,325 บาท สำหรับสัญญาที่ 2 และ 3 เห็นควรให้คงตามกรอบวงเงินลงทุนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อพิจารณาวงเงินลงทุนรวมทั้ง 3 สัญญาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ กรอบวงเงินลงทุนรวม ของทั้งโครงการจะต้องอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและไม่สูงกว่าจุดคุ้มทุน
3. มอบหมายให้ รฟท. จัดทำรายละเอียดของการปรับเพิ่มวงเงินในสัญญาที่ 1 แยกเป็นรายการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการขอปรับเพิ่มวงเงินให้ชัดเจน   เพื่อจะได้พิจารณาแหล่งเงินที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการต่อไป
สัญญาที่ ๒  

อยู่ระหว่างรอการเปิดซองข้อเสนอด้านราคา (จะดำเนินการหลังจาก JICA ให้ความเห็นชอบผู้เสนอราคาต่ำสุดของงานสัญญาที่ ๑)
สัญญาที่ ๓


ท่าน รนม. กิตติรัตน์ ในคราวประชุมหารือร่วมระหว่าง คค. และ กค. เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2555 ได้มอบหมายให้ รฟท. เร่งดำเนินการหารือกรณีปัญหาข้อกฎหมายการประกวดราคาสัญญาที่ 3 กับสำนักงาน ป.ป.ช. และ สคก. โดยเร็ว
อยู่ระหว่าง รฟท. ร่างหนังสือขอความเห็นถึงสำนักงาน ป.ป.ช. และ สคก.
· งานรื้อย้ายชุมชน 


สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือแจ้ง รฟท. ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยได้ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
อยู่ระหว่าง รฟท. จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ รฟท. เพื่อรับทราบและพิจารณาการขอยกเลิกสัญญาจ้างผู้รับเหมาฯ
· การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

อยู่ระหว่าง รฟท. พิจารณาข้อเสนอด้านราคา
· การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
อยู่ระหว่างจัดเตรียมสัญญาจ้าง 
	

	๓.๒
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนักกดเพลาสูงสุด ๑๕ ตัน/เพลา จำนวน ๗ คัน 
วงเงิน ๘๓๓.๔๕ ล้านบาท  
(ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่าง รฟท. จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงการจัดหารถจักร เป็นรถจักรดีเซลไฮดรอลิก น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา จำนวน 7 คัน เพื่อเสนอ ครม. พิจารณา
	

	๓.๓ 
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนักกดเพลาสูงสุด ๒๐ ตัน/เพลา จำนวน ๗ คัน 

วงเงิน ๑,๑๕๕ ล้านบาท 
(ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๑)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างการประกวดราคา โดยขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 2 – 17 พ.ค. 2555
· อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อฯ จัดทำบันทึกรายละเอียดและเงื่อนไขของการประกวดราคาเพื่อแจ้งบริษัทผู้ซื้อเอกสารฯ
	

	๓.๔
	โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๓๐๘ คัน (ดำเนินการพร้อมกับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า)
วงเงิน ๗๗๐ ล้านบาท    
(ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๑)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างการประกวดราคา โดยขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 14 – 25 พ.ค. 2555
· อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อฯ จัดทำบันทึกรายละเอียดและเงื่อนไขของการประกวดราคาเพื่อแจ้งบริษัทผู้ซื้อเอกสารฯ
	

	๓.๕
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่ 
วงเงิน ๒๑,๗๙๖ ล้านบาท
	รฟม.
	· งานศึกษาวิเคราะห์โครงการ  
คณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2555 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์โครงการฯ โดยอนุมัติกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 558 ล้านบาทและช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ จำนวน 287 ล้านบาท และให้ รฟม. เสนอกรอบวงเงินดังกล่าว และรายงานการวิเคราะห์โครงการฯ ต่อ คค. เพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอ สศช. ต่อไป
รฟม. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์โครงการฯ และกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อ คค. พิจารณาเสนอ สศช. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2555
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของ สนข.
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

อยู่ระหว่ารอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
	โครงการฯ ยังไม่สามารถประกวดราคาได้เนื่องจาก     อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดของสถานี  วัดพระศรีมหาธาตุและตำแหน่งทางขึ้นลงจากที่ปรึกษา สนข. 


	๓.๖
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ – คูคต
วงเงิน 15,361.9 ล้านบาท
(ดำเนินการพร้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต –สะพานใหม่)
	
	· สนข. ได้เสนอการขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ – คูคต กรอบวงเงิน 15,361.9 ล้านบาท เพื่อ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 
· อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ท่าน รวค.
	

	3.7
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)   ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช
วงเงิน 4,280 ล้านบาท
	รฟท.
	· รฟท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคา วงเงินค่าจ้าง 33.4 ล้านบาท ระยะเวลา ดำเนินการ 180 วัน โดยที่ปรึกษาฯ เริ่มงานเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2555 และได้จัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception report) เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2555
· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา
	

	3.8
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)   ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา
วงเงิน 5,137 ล้านบาท
	รฟท.
	· ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
· รฟท. อยู่ระหว่างเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ ด้วยวิธีคัดเลือก
	

	3.9
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)    ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วงเงิน 20 ล้านบาท
	รฟท.
	· รฟท. ได้กำหนดให้ยื่นเอกสารข้อเสนอคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด ด้วยวิธี Short list เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2555
· คณะกรรมการ รฟท. ได้เห็นชอบผลการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ ด้วยวิธี Short list และแจ้งให้บริษัทฯ ยื่นเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาในวันที่ 29 มิ.ย. 2555
	

	๔.
	โครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบรายละเอียด

	๔.๑
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 
วงเงิน ๔๒,๐๖๗.๐๓ ล้านบาท 
(ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๔,๐๗๕.๙๙ ล้านบาท  
ค่าออกแบบรายละเอียด ๕๑๓.๕๙ ล้านบาท    
ค่าก่อสร้างงานโยธา ๑๗,๗๙๔.๖๒ ล้านบาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๑,๐๙๔.๖๗ ล้านบาท และค่างานระบบรถไฟฟ้าและตัวรถ (งานไฟฟ้าเครื่องกล) ๑๘,๕๘๘.๑๖ ล้านบาท)
	รฟม.
	· ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งรายงานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมโครงการ เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกของระบบรถไฟฟ้าระหว่างระบบ Heavy rail และ Mono rail เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555
· คณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2555 มีมติรับทราบผลการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาของโครงการฯ (ช่วงที่ 1: เปรียบเทียบทางเลือกของระบบรถไฟฟ้า) ซึ่ง รฟม. ได้เสนอผลการศึกษาทบทวนต่อ คค. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555
· คค. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกของระบบรถไฟฟ้าระหว่างระบบ Heavy rail และ Mono rail เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555 (ท่าน รวค. เป็นประธาน) โดยที่ประชุมมีมติให้ รฟม. ดำเนินการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
· ที่ปรึกษาฯ เริ่มดำเนินการศึกษาช่วงที่ 2 (งานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ) เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555
	

	๔.๒
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี
(ค่าออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๑๐ ล้านบาท 
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕,๔๑๐ ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างงานโยธา ๑๐๔,๙๗๐ ล้านบาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๕,๒๙๔ ล้านบาท 
และค่างานระบบรถไฟฟ้า ๒๗,๓๗๐ ล้านบาท)
	รฟม.
	· ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งรายงานการเริ่มงานเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2555 
· อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  ในเดือน ม.ค. 2556
	

	๔.๓
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน –  ราษฎร์บูรณะ
(ค่าออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๔๐ ล้านบาท 
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕,๖๙๔ ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างงานโยธา ๔๙,๘๑๗ ล้านบาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๒,๖๒๐ ล้านบาท 
และค่างานระบบรถไฟฟ้า ๑๕,๖๔๙ ล้านบาท)
	รฟม.
	· รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนให้บริษัทที่สนใจมารับเอกสารจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ระหว่างวันที่ 2 – 19 เม.ย. 2555 และมีกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่    5 มิ.ย. 2555 โดยมีผู้สนใจมารับเอกสารจัดจ้าง 35 ราย 
· มีผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2555 จำนวน 2 ราย คือกลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และกลุ่มบริษัท เทสโก้ จำกัด
· อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค
	

	4.4
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง
(ค่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษา ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ 180 ล้านบาท 
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 4,547 ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างงานโยธา 25,251 ล้านบาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 1,๖31 ล้านบาท 
และค่างานระบบรถไฟฟ้า ๑๕,524 ล้านบาท)
	
	· รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนให้บริษัทที่สนใจมารับเอกสารจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ระหว่างวันที่ 2 – 19 เม.ย. 2555 และมีกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่    5 มิ.ย. 2555 โดยมีผู้สนใจมารับเอกสารจัดจ้าง 40 ราย
· มีผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2555 จำนวน 2 รายคือกลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
· อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค
	

	4.5
	โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กรุงเทพฯ – นครราชสีมา และกรุงเทพฯ – หัวหิน
เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ วงเงิน 209,496 ล้านบาท เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา วงเงิน 93,360 ล้านบาท และเส้นทางกรุงเทพฯ – หัวหิน วงเงิน 55,334 ล้านบาท
(สนข. ดำเนินการศึกษาฯ โดยมีงบประมาณประจำปี 2555 และผูกพันงบประมาณในปี 2556 รวม 527.504 ล้านบาท)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการศึกษา

	

	4.6
	โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง ส่วนต่อขยายโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อ          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ARL) เส้นทาง       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ชลบุรี – พัทยา – ระยอง
วงเงิน 56,631 ล้านบาท
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างการร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียด

	

	๕.
	โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว 

	๕.๑
	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
	รฟม.
	· ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย/วัน 
เดือน เม.ย. ๒๕๕๕ (ต.ค. 2554 – เม.ย. 255๕) เท่ากับ 194,380 คน/วัน
เดือน พ.ค. ๒๕๕๕ (ต.ค. 2554 – พ.ค. 255๕) เท่ากับ 208,060 คน/วัน
เดือน มิ.ย. ๒๕๕๕ (ต.ค. 2554 – มิ.ย. 255๕) เท่ากับ 202,730 คน/วัน
	

	๕.๒ 
	โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อ          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง [Airport Rail Link (ARL) & City Air Terminal]


	รฟท./รฟฟท.
	· ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย/วัน 
เดือน เม.ย. ๒๕๕๕ เท่ากับ 38,967 คน/วัน แบ่งเป็น ผู้โดยสาร City Line จำนวน 36,299 คน/วัน และ Express Line จำนวน ๒,668 คน/วัน
เดือน พ.ค. ๒๕๕๕ เท่ากับ 39,397 คน/วัน แบ่งเป็น ผู้โดยสาร City Line จำนวน 37,023 คน/วัน และ Express Line จำนวน ๒,374 คน/วัน
เดือน มิ.ย. ๒๕๕๕ เท่ากับ 39,397 คน/วัน แบ่งเป็น ผู้โดยสาร City Line จำนวน 37,023 คน/วัน และ Express Line จำนวน ๒,374 คน/วัน
	


ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางราง


เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕
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