
	ลำดับ
	โครงการ
	หน่วยงาน
	ผลการดำเนินงาน
เดือน ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๕
	ปัญหา/อุปสรรค
ในการดำเนินโครงการฯ

	๑. 
	โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	

	๑.๑
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน 

วงเงิน ๙,๓๐๘ ล้านบาท  
	รฟท.
	· ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ โดยคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโครงการ   เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2555
	

	๑.๒
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ  
วงเงินรวม ๔๖,๔๗๕ ล้านบาท แบ่งเป็น
(1) สัญญาที่ ๑ (การก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก) วงเงิน ๑๔,๒๙๒ ล้านบาท (กิจการร่วมค้า CKTC)

(2) สัญญาที่ ๒ (งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก) วงเงิน ๑๓,๑๐๐ ล้านบาท (บมจ.   ซิโน-ไทย)
(3) สัญญาที่ ๓  (งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร) วงเงิน ๕,๐๒๕ ล้านบาท (กิจการร่วมค้า PAR)

(4) สัญญาที่ ๔  และ ๕ งานจัดหาระบบและตัวรถไฟฟ้า
(5) สัญญาที่ ๖ งานระบบราง
	รฟม.
	· งานก่อสร้างงานโยธา
มีผลการก่อสร้างร้อยละ 50.14 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 1.14
สัญญาที่ ๑ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 58.21 เป็นไปตามแผนงาน
สัญญาที่ ๒ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 51.27 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 2.62
สัญญาที่ ๓ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 23.45 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.51
สัญญาที่ ๖ คณะกรรมการ รฟม. มีมติเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2555 ให้ บมจ. อิตาเลี่ยน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา วงเงินที่เจรจาต่อรองได้ต่ำสุด 3,585 ล้านบาท โดยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างแล้วเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2555
อยู่ระหว่าง คค. พิจารณานำเสนอ ครม. เพื่อทราบผลการประกวดราคา
· งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการฯ 

ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน 
ได้เจรจาต่อรองกับ BMCL และเสนอผลการเจรจาต่อรองให้กับคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคาในแต่ละรายการระหว่างราคาของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BBML ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และ BMCL ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกแล้ว และ รฟม. ได้เสนอรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกเพื่อ คค. พิจารณานำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนข.
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนข. 
ช่วงเตาปูน – บางซื่อ
รฟม. ได้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ แล้วเสร็จ โดยเสนอ คค. พิจารณา  เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2555 ซึ่ง คค. ได้สั่งการให้ รฟม. ปรับปรุงรายงานฯ อีกครั้ง ตามความเห็นของ สนข. 
รฟม. ได้ส่งความเห็นของ สนข. ให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BBML พิจารณาดำเนินการแล้ว
	รฟม. ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของสัญญาที่ 1 เป็นระยะเวลา 206 วัน และสัญญาที่ 2 เป็นระยะเวลา 180 วัน ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2555

	๑.๓
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ- ท่าพระ    
วงเงิน ๖๐,๙๘๒ ล้านบาท 
(ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕,๙๐๐ ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างงานโยธา ๕๒,๔๖๐ ล้านบาท และค่าจ้าง ที่ปรึกษาโครงการ ๒,๖๒๒ ล้านบาท)
ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๓ รับทราบผล    การประกวดราคา และให้ คค. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบและกำกับติดตามการดำเนินโครงการฯ   ของ รฟม. ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องต่อไป และมีข้อสังเกตว่า ปัจจุบันค่าเงินบาทมีอัตราที่แข็งขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ ครม. ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินโครงการฯ ไว้เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๕๒
คค. ควรรับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการในชั้นการจัดทำสัญญา  ให้สะท้อนกับค่าเงินบาทในปัจจุบันด้วย
รายละเอียดของสัญญา
สัญญาที่ ๑ การออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง – สนามไชย
สัญญาที่ ๒ การออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามไชย – ท่าพระ
สัญญาที่ ๓ การก่อสร้างเส้นทางยกระดับช่วงเตาปูน – ท่าพระ 
สัญญาที่ ๔ การก่อสร้างเส้นทางยกระดับช่วงท่าพระ – หลักสอง
สัญญาที่ ๕ การออกแบบควบคู่การก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าของทั้งโครงการ
	รฟม.
	· งานก่อสร้างงานโยธา

มีผลการก่อสร้างร้อยละ 23.61  ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 5.34 
สัญญาที่ ๑ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 24.44 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 7.15
สัญญาที่ ๒ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 29.87 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.04
สัญญาที่ ๓ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 19.34 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 5.47
สัญญาที่ ๔ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 11.38 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 9.19      
สัญญาที่ ๕ มีผลการดำเนินงานร้อยละ 50.41 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 1.98  
· งานคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า (MESC)
ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ พ.ค. 2555 เห็นชอบกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ ตามที่ กค. เสนอ รวมวงเงินทั้งสิ้น 665.44 ล้านบาท (ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ วงเงิน 265.39 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า จำนวน 400.04 ล้านบาท) โดย กค. พิจารณากู้เงินในประเทศและให้เงินกู้ต่อแก่ รฟม. 
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษา
· งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้า 
อยู่ระหว่างการนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการเดินรถ เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา ซึ่งที่ปรึกษาได้เสนอให้ใช้รูปแบบการเดินรถด้วยผู้ให้บริการรายเดียว โดยเจรจากับผู้ให้บริการเดิม (BMCL) ก่อน ซึ่งอาจเป็นแนวทางเดียวกับกรณีสายสีเขียวส่วนต่อขยาย รฟม. จึงได้ประสานกับ BTSC เพื่อพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคตามแนวทาง การเดินรถร่วมกันในกรณีสายสีเขียว เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ การนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ และเจรจาต่อรองกับ BMCL ต่อไป
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ได้เบิกจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินจำนวน 927 แปลง (จาก ๙๖๐ แปลง) และสิ่งปลูกสร้าง 672 หลัง (จาก ๗๐๐ หลัง) คิดเป็นเงินค่าทดแทน จำนวน 4,447.90 ล้านบาท และได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง/ขนย้ายวัสดุ  ออกจากแนวเขตทางจำนวน 442 หลัง มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 96.86 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 3.14  
	· งานก่อสร้างงานโยธา     มีความล่าช้า เนื่องจาก
- การปรับเปลี่ยนแนวเขตทางของอาคารระบายอากาศ 
- การรออนุมัติแบบอาคารทางขึ้นลงของสถานีสนามไชยจากกรมศิลปากร
- ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 
ซึ่ง รฟม. ได้ให้ผู้รับจ้างเพิ่มจำนวนแรงงานและเครื่องจักรกล เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างในส่วนที่มีความล่าช้าแล้ว
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน    มีความล่าช้า เนื่องจากรอผลปรับแบบก่อสร้างและแบบแนวทางในบางพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ร่วมกับโครงการอื่นของ กทม. และ รฟท. ได้ รวมทั้งในขั้นตอนการทำสัญญารับเงินค่าทดแทน มีเจ้าของทรัพย์สินมาตกลงทำสัญญาน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่ง รฟม. ได้เร่งรัดดำเนินการวางเงินในรายที่ไม่มาตกลงทำสัญญาและครบกำหนดวางเงินค่าทดแทนแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

	1.4
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ 
วงเงิน ๑๘,๕๑๓ ล้านบาท 
สัญญาที่ ๑ งานโครงสร้างพื้นฐานทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับและสถานี วงเงิน ๑๔,๐๘๘.๖ ล้านบาท (บมจ. ช.การช่าง) 

สัญญาที่ ๒ งานระบบราง

	รฟม.
	· งานก่อสร้างงานโยธา
สัญญาที่ ๑
ผลการก่อสร้างร้อยละ 1.73 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 0.05
สัญญาที่ ๒ (ระบบราง) 
อยู่ระหว่างการประกวดราคา โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2555 และกำหนดให้ยื่นเอกสารข้อเสนอการประกวดราคาในวันที่ 1 ต.ค. 2555
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ได้ทำความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเบิกจ่ายเงินทดแทนแล้ว เป็นที่ดินจำนวน 84 แปลง (จาก 102 แปลง) สิ่งปลูกสร้างจำนวน 33 หลัง (จาก 37 หลัง) และได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง/ขนย้ายวัสดุออกจากแนวเขตทางจำนวน 34 หลัง คิดเป็นเงินทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 674.33 ล้านบาท    ผลการดำเนินงาน มีความก้าวหน้าร้อยละ 93.45 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 6.55
	งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความล่าช้าเนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในแนวเขตทางของ กทพ. และ กฟน. ทำให้ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้  ซึ่ง รฟม. อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อตกลงขอเข้าใช้พื้นที่กับ กทพ. และ กฟผ.

	๒.
	โครงการภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

	๒.๑
	แผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินลงทุนรวม ๘๗,๕๒๙ ล้านบาท (รัฐรับภาระ ๘๔,๐๒๔ ล้านบาท และ รฟท. รับภาระ ๓,๕๐๕ ล้านบาท)

	๒.๑.๑
	โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๕ 
วงเงิน ๘,๕๐๘ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  
(ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓)
	รฟท.
	· ผลการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 62.32 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 2.78
	

	๒.๑.๒
	โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๖ 
วงเงิน ๖,๗๗๙ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
(ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓)
	รฟท.
	· ผลการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 57.36 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 16.51
	

	๒.๑.๓
	โครงการก่อสร้างทางคู่
สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
วงเงิน ๑๑,๓๔๘.๓5 ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
ครม. มีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555

	รฟท.
	· ครม. มีมติเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมี ท่าน รนม. กิตติรัตน์ฯ เป็นประธาน ดังนี้
1. เห็นชอบให้ รฟท. ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) จำนวน 3 แห่ง วงเงินรวม 11,348.35 ล้านบาท
2. เห็นชอบให้ กค. จัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ รฟท. ในการดำเนินโครงการทั้งในส่วนของ ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง  ค่าดำเนินการประกวดราคา ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
และให้ สงป. จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ กค. เพื่อชดใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากการดำเนินโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ให้ รฟท. โดย คค. นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป
· รฟท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาทบทวนแบบรายละเอียดและเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (กำหนดดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2556)
· อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต   เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2548
· อยู่ระหว่างดำเนินการออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน 
	

	๒.๑.๔
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า ๒๐ คัน         น้ำหนักกดเพลาสูงสุด ๒๐ ตัน/เพลา
วงเงิน ๒,๑๔๕ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  
(ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๓ อนุมัติให้ รฟท. ดำเนินโครงการ โดย รฟท. รับภาระค่าใช้จ่ายจากเงินกู้ และให้ กค. เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ทั้งนี้ ให้ รฟท. รับความเห็นของ กค. สงป. และ สศช. พิจารณาดำเนินการด้วย)
คณะกรรมการ รฟท. ให้อนุมัติให้จัดหารถจักรฯ จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาสากล และให้ดำเนินการพร้อมกับโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 7 คัน น้ำหนักกดเพลาสูงสุด ๒๐ ตัน/เพลา
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ต.ค. 2555

	

	๒.๑.๕
	โครงการปรับปรุงทางรถไฟ
ที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ 
วงเงิน ๒๓,๖๗๑ ล้านบาท 
(ดำเนินการในปี 2555 จำนวน 5 งาน)
	รฟท.

	· ลงนามในสัญญาจ้างและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้ว

	

	๒.๑.๖
	โครงการปรับปรุงสะพาน 
จำนวน ๑,๔๓๔ แห่ง วงเงิน ๑๒,๑๖๗ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
(ประกอบด้วยสัญญาย่อย ๔๙ สัญญา จำนวน ๒๓๙ แห่ง โดยได้โอนเปลี่ยนแปลงกับ สงป. จำนวน ๗๖ แห่ง คงเหลือสัญญาย่อย ๓๐ สัญญา จำนวน ๑๖๓ แห่ง)
	รฟท.
	· ทำสัญญาแล้ว 27 สัญญา
· ยกเลิกการประกวดราคาเพื่อดำเนินการประกวดราคาครั้งใหม่ 3 สัญญา
	

	๒.๑.๗
	โครงการอาณัติสัญญาณไฟสี 
วงเงิน ๑๑,๓๕๘ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
	รฟท.
	· เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
	

	๒.๑.๘
	โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้น จำนวน ๒๐๐ แห่ง
วงเงิน ๕,๔๕๖ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗(ประกอบด้วย 
๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนเพื่อความปลอดภัย จำนวน ๑๒๑ แห่ง สัญญาย่อย ๑๐ สัญญา 
๒) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนเพื่อความปลอดภัย จำนวน ๗๙ แห่ง สัญญาย่อย ๙ สัญญา
๓) งานจัดหาและปรับปรุงเครื่องกั้น จำนวน ๓๕ แห่ง)
	รฟท.
	· เครื่องกั้นถนน ๑๒๑ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจจ้างได้ตรวจรับงานครบทุกสัญญาแล้ว 
· เครื่องกั้นถนน ๗๙ แห่ง และเครื่องกั้นถนน ๓๕ แห่ง จำนวน 11 สัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 73.50
	

	๒.๑.๙
	โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระยะทาง ๑,๖๔๙ กิโลเมตร 
วงเงิน ๔,๗๓๖ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
(ประกอบด้วยสัญญาย่อย ๓๒ สัญญา)
	รฟท.
	· มีผู้ชนะการประกวดราคาครบทุกสัญญา
· ลงนามในสัญญาแล้ว 15 สัญญา (วงเงินอนุมัติ 1,107.05 ล้านบาท)
· อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาเงินกู้จาก สบน. จำนวน 17 สัญญา แบ่งเป็น วงเงินอนุมัติ 837.277 ล้านบาท จำนวน 11 สัญญา และวงเงินอนุมัติ 383.996 ล้านบาท จำนวน 6 สัญญา)
	 

	๒.๑.๑๐
	โครงการสร้างโรงรถจักรแก่งคอย 
วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
	รฟท.
	· รฟท. ได้ยกเลิกการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ เนื่องจากวงเงินที่ประมาณการไว้ ไม่เพียงพอสำหรับการจ้างออกแบบฯ และการควบคุมงานก่อสร้างฯ
· อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาครั้งใหม่
	

	๒.๑.๑๑
	โครงการสร้างโรงรถศรีราชาและหน่วย ๑๐ ลาดกระบัง 
วงเงิน ๓๖๐ ล้านบาท  
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
	รฟท.
	· งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารสำนักงาน บ่อตรวจรถจักร ที่ศรีราชา อยู่ระหว่างรออนุมัติออกประกาศประกวดราคา
· งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารพัสดุ อาคารที่ทำการ ที่หน่วย ๑๐ ลาดกระบัง อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
· งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรกลในโรงซ่อมรถจักรที่ศรีราชาและหน่วย ๑๐ ลาดกระบัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา 
	

	๒.๒
	โครงการที่จะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการ 
จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๘๙,๒๗๙ ล้านบาท (รัฐรับภาระ ๖๘,๓๑๐ ล้านบาท และ รฟท. รับภาระ ๒๐,๙๖๙ ล้านบาท)

	๒.๒.๑
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพ 
ระยะทาง ๑๑๘ กม.
วงเงิน ๗,๘๖๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(สนข. ดำเนินการออกแบบรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ และส่งรายงานฯให้ รฟท. แล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการต่อ ครม. ต่อไป)
	สนข. / รฟท.
	· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ โดยที่ปรึกษาฯ จัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555 โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 10
· สนข. จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ฉบับปรับปรุงเพื่อ สผ. พิจารณาแล้ว
	

	๒.๒.๒
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายมาบกะเบา-นครราชสีมา ระยะทาง ๑๓๒ กม.

วงเงิน ๑๑,๖๔๐  ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(สนข. ดำเนินการออกแบบรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ และส่งรายงานฯ ให้ รฟท. แล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการต่อ ครม. ต่อไป)
	สนข. / รฟท.
	· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ โดยที่ปรึกษาฯ จัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555 โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 10
	

	๒.๒.๓ 
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายนครราชสีมา-ขอนแก่น ระยะทาง ๑๘๕ กม. วงเงิน ๑๓,๐๑๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
(ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จำนวน ๔๐.๒๓ ล้านบาท เพื่อดำเนินการศึกษา    ความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำรายงาน EIA)
	สนข. / รฟท.
	· ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษา แผนผัง แนวทางและแบบเบื้องต้น ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
· อยู่ระหว่างปรับปรุงเพิ่มเติม รายงาน EIA ตามความเห็นของ คชก.   เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555
	

	๒.๒.๔
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน 
วงเงิน ๑๖,๖๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  
(สนข. ดำเนินการออกแบบรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ และส่งรายงานฯ ให้ รฟท. แล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการต่อ ครม. ต่อไป)  
	สนข. / รฟท.
	· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ โดยที่ปรึกษาฯ จัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555 โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 24.15
	

	๒.๒.๕
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
วงเงิน ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
(ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๕๙.๙๔ ล้านบาท เพื่อดำเนินการศึกษา        
ความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำรายงาน EIA)
	สนข./ รฟท.
	· ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษา แผนผัง แนวทางและแบบเบื้องต้น ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
· อยู่ระหว่างปรับปรุงเพิ่มเติม รายงาน EIA ตามความเห็นของ คชก.   เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555
	

	๒.๒.๖
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า GE ๕๐ คัน 
วงเงิน ๖,๕๖๓ ล้านบาท 
ระยะเวลา ดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  
ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาต่อไป
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน พ.ย. ๒๕๕๕
	

	๒.๒.๗
	โครงการ Refurbish รถจักร ๕๖ คัน วงเงิน ๓,๓๕๙ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาต่อไป
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน พ.ย. ๒๕๕๕
	

	๒.๒.๘
	โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์จำนวน ๑๑๕ คัน 
วงเงิน ๔,๙๘๑.๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย  

(1) รถกำลังไฟฟ้า จำนวน ๙ คัน

(2) รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น ๑ 
จำนวน ๙ คัน
(3) รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น ๒ 
จำนวน ๘๘ คัน
(4) รถเสบียงขายอาหารปรับอากาศ 
จำนวน ๙ คัน
(คณะกรรมการ รฟท. เห็นชอบโครงการเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๓ และ ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่   ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาต่อไป)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน พ.ย. ๒๕๕๕
	

	๒.๒.๙
	โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD แห่งที่ ๒
	รฟท.
	· สนข. ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการ  โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่บริเวณอื่นที่มีศักยภาพในระยะยาว และการพัฒนาสถานีกองเก็บตู้สินค้าคอนเทนเนอร์มาเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาฯ ของ รฟท.
	

	2.2.๑๐
	โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 
วงเงิน ๒,๒๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

	รฟท.
	· ที่ปรึกษาส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2555 โดยคณะผู้บริหารโครงการและคณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติรับรองรายงานฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555
	

	๒.๓ 
	การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน ๑๑๔ แห่ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ของ ทล. และ ทช. วงเงินลงทุนรวม ๑๙,๐๑๒ ล้านบาท
(ทล. และ ทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันที่ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยข้ามจุดตัดทางรถไฟไปแล้ว คงเหลือการดำเนินการอีก ๑๑๒ แห่ง วงเงิน ๑๙,๔๗๕ ล้านบาท) 

	๒.๓.๑
	การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟของ ทล. 

(ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ จำนวน ๘3 แห่ง 
วงเงิน ๑๖,๕๕๐ ล้านบาท) 
ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๕ แห่ง
ปี 2555 จำนวน 58 แห่ง
	ทล.
	· ดำเนินการสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ 25 แห่ง
· สะพานจำนวน 58 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจออกแบบโดยใช้งบประมาณปี 2555 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2556
	

	๒.๓.๒
	การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟของ ทช. 

(ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ แห่ง 
วงเงิน ๒,๙๒๕ ล้านบาท)
	ทช.
	· อยู่ระหว่างดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในระหว่างงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และสามารถปรับรูปแบบสะพานข้ามทางรถไฟเป็นอุโมงค์เท่าที่จำเป็นตามข้อแนะนำของ สงป. และ สศช.
· อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (งบประมาณ ทช.) ๑ แห่ง คือ จุดตัดถนนสาย ปข. ๔๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ – บ้านบ่อนอก อ. ปราณบุรี          จ. ประจวบคีรีขันธ์
	

	๓.
	โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง/จัดหา/นำเสนอโครงการ

	๓.๑
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต 

วงเงิน ๗๕,๕๔๘ ล้านบาท 
สัญญาที่ ๑ และ ๒ การก่อสร้างงานโยธา
สัญญาที่ ๓ งานระบบฯ
	รฟท.
	· การจัดการประกวดราคาก่อสร้างโครงการ 
สัญญาที่ ๑

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคา (กิจการร่วมค้า SU) วงเงินที่เจรจาต่อรองได้ต่ำสุด จำนวน 29,826,973,512 บาท
สัญญาที่ ๒  

อยู่ระหว่าง รฟท. พิจารณาข้อเสนอด้านราคา
สัญญาที่ ๓


อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก สคก.
· งานรื้อย้ายชุมชน 


อยู่ระหว่าง รฟท. รายงานเสนอคณะกรรมการ รฟท. เพื่อรับทราบและพิจารณาการขอยกเลิกสัญญาจ้างผู้รับเหมาฯ
· การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

อยู่ระหว่าง รฟท. นำเสนอคณะกรรมการ รฟท. ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกและอนุมัติการจ้าง
· การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ

รฟท. ได้เสนอร่างสัญญาให้ JICA พิจารณาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ JICA
· งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในโครงการ
งานเคลื่อนย้ายตู้รถสินค้าที่ชำรุดออกจากย่านพหลโยธิน มีความก้าวหน้าร้อยละ 98
	

	๓.๒
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนักกดเพลาสูงสุด ๑๕ ตัน/เพลา จำนวน ๗ คัน 
วงเงิน ๘๓๓.๔๕ ล้านบาท  
(ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่าง รฟท. จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงการจัดหารถจักร เป็นรถจักรดีเซลไฮดรอลิก น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา จำนวน 7 คัน เพื่อเสนอ ครม. พิจารณา
	

	๓.๓ 
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนักกดเพลาสูงสุด ๒๐ ตัน/เพลา จำนวน ๗ คัน 

วงเงิน ๑,๑๕๕ ล้านบาท 
(ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๑)
	รฟท.
	· คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อรถจักรฯ อยู่ระหว่างนำเสนอผลการจัดซื้อ      ต่อคณะกรรมการ รฟท.
	

	๓.๔
	โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๓๐๘ คัน (ดำเนินการพร้อมกับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า)
วงเงิน ๗๗๐ ล้านบาท    
(ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๑)
	รฟท.
	· คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้รถโบกี้อฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารข้อเสนอด้านราคา
	

	๓.๕
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่ 
วงเงิน ๒๑,๗๙๖ ล้านบาท
	รฟม.
	· งานศึกษาวิเคราะห์โครงการ  
คณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2555 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์โครงการฯ โดยอนุมัติกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 558 ล้านบาทและช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ จำนวน 287 ล้านบาท และให้ รฟม. เสนอกรอบวงเงินดังกล่าว และรายงานการวิเคราะห์โครงการฯ ต่อ คค. เพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอ สศช. ต่อไป
คค. ได้มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2555 ประเด็นกาดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยที่ประชุมมีมติให้ รฟม. ทบทวนรูปแบบการลงทุนและบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า และที่ปรึกษา รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 24 ก.ย. 2555 นำเสนอรูปแบบการลงทุนฯ โดยทางเลือกที่เหมาะสมคือ PSC Modified Gross Cost (รัฐเป็นผู้ลงทุนในโครงการทั้งหมด และจ้างเอกชนเดินรถและซ่อมบำรุง พร้อมทั้งมีโบนัสให้จากส่วนแบ่งรายได้  ที่เพิ่มเติมจากที่ตกลงกันไว้) 
อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ ก่อนนำเสนอ คค. ต่อไป
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

อยู่ระหว่ารอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
	· โครงการฯ ยังไม่สามารถประกวดราคาได้เนื่องจาก     อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดของสถานี  วัดพระศรีมหาธาตุและตำแหน่งทางขึ้นลงจากที่ปรึกษา สนข.
· ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการในฐานะเจ้าของโครงการ (กทม. ได้อ้างสิทธิการเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ) 


	๓.๖
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ – คูคต
วงเงิน 15,361.9 ล้านบาท

(ดำเนินการพร้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต –สะพานใหม่)
	
	· สนข. ได้เสนอการขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ – คูคต กรอบวงเงิน 15,361.9 ล้านบาท เพื่อ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 ซึ่ง ท่าน รวค. ได้มีบัญชาให้ทบทวน ซักซ้อมแผนงานให้ชัดเจนก่อนว่าเมื่อลงทุนแล้วจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ รวมทั้ง ให้แก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่ค้างอยู่ให้ชัดเจนก่อนเสนอเรื่องอีกครั้ง โดยมอบหมายให้ ท่าน ทปษ. ไมตรีฯ กำกับดูแลเรื่องดังกล่าว
	

	3.7
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)   ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช
วงเงิน 4,280 ล้านบาท
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555
	

	3.8
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)   ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา
วงเงิน 5,137 ล้านบาท
	รฟท.
	· ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
· รฟท. อยู่ระหว่างเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ ด้วยวิธีคัดเลือก
	

	3.9
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)    ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วงเงิน 20 ล้านบาท
	รฟท.
	· ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ รฟท. ได้อนุมัติการว่าจ้างฯ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555
	

	๔.
	โครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบรายละเอียด

	๔.๑
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 
วงเงิน ๔๒,๐๖๗.๐๓ ล้านบาท 
(ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๔,๐๗๕.๙๙ ล้านบาท  
ค่าออกแบบรายละเอียด ๕๑๓.๕๙ ล้านบาท    
ค่าก่อสร้างงานโยธา ๑๗,๗๙๔.๖๒ ล้านบาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๑,๐๙๔.๖๗ ล้านบาท และค่างานระบบรถไฟฟ้าและตัวรถ (งานไฟฟ้าเครื่องกล) ๑๘,๕๘๘.๑๖ ล้านบาท)
	รฟม.
	· ที่ปรึกษาฯ เริ่มดำเนินการศึกษาช่วงที่ 2 (งานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ) เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555 โดยได้จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2555 
	

	๔.๒
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี
(ค่าออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๑๐ ล้านบาท 
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕,๔๑๐ ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างงานโยธา ๑๐๔,๙๗๐ ล้านบาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๕,๒๙๔ ล้านบาท 
และค่างานระบบรถไฟฟ้า ๒๗,๓๗๐ ล้านบาท)
	รฟม.
	· อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 2556
	

	๔.๓
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน –  ราษฎร์บูรณะ
(ค่าออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๔๐ ล้านบาท 
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕,๖๙๔ ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างงานโยธา ๔๙,๘๑๗ ล้านบาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๒,๖๒๐ ล้านบาท 
และค่างานระบบรถไฟฟ้า ๑๕,๖๔๙ ล้านบาท)
	รฟม.
	· รฟม. ได้ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเสร็จ โดยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาฯ วงเงินค่าจ้าง จำนวน 137,612,272 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2555
· ที่ปรึกษาฯ เริ่มงานเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2555 
	

	4.4
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง
(ค่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษา ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ 180 ล้านบาท 
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 4,547 ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างงานโยธา 25,251 ล้านบาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 1,๖31 ล้านบาท 
และค่างานระบบรถไฟฟ้า ๑๕,524 ล้านบาท)
	
	· รฟม. ได้ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาฯ วงเงินค่าจ้าง จำนวน 162,208,790 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
· รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 5 ก.ย. 2555 ถึง สงป. เสนอผลการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา ก่อนทำสัญญาหนี้ผูกพัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สงป.
	

	4.5
	โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กรุงเทพฯ – นครราชสีมา และกรุงเทพฯ – หัวหิน
เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ วงเงิน 209,496 ล้านบาท เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา วงเงิน 93,360 ล้านบาท และเส้นทางกรุงเทพฯ – หัวหิน วงเงิน 55,334 ล้านบาท
(สนข. ดำเนินการศึกษาฯ โดยมีงบประมาณประจำปี 2555 และผูกพันงบประมาณในปี 2556 รวม 527.504 ล้านบาท)
	สนข./รฟท.
	· อยู่ระหว่าง สนข. จัดจ้างที่ปรึกษาฯ

	

	4.6
	โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง ส่วนต่อขยายโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อ          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ARL) เส้นทาง       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ชลบุรี – พัทยา – ระยอง
วงเงิน 56,631 ล้านบาท
	รฟท.
	· อยู่ระหว่าง รฟท. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดด้วยวิธี Short List

	

	๕.
	โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว 

	๕.๑
	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
	รฟม.
	· ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย/วัน 
เดือน ก.ค. ๒๕๕๕ (ต.ค. 2554 – ก.ค. 255๕) เท่ากับ 205,631 คน/วัน
เดือน ส.ค. ๒๕๕๕ (ต.ค. 2554 – ส.ค. 255๕) เท่ากับ 207,126 คน/วัน
เดือน ก.ย. ๒๕๕๕ (ต.ค. 2554 – ก.ย. 255๕) เท่ากับ 208,100 คน/วัน
	

	๕.๒ 
	โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อ          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง [Airport Rail Link (ARL) & City Air Terminal]


	รฟท./รฟฟท.
	· ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย/วัน 
เดือน ก.ค. ๒๕๕๕ เท่ากับ 41,008 คน/วัน แบ่งเป็น ผู้โดยสาร City Line จำนวน 38,531 คน/วัน และ Express Line จำนวน ๒,477 คน/วัน
เดือน ส.ค. ๒๕๕๕ เท่ากับ 41,619 คน/วัน แบ่งเป็น ผู้โดยสาร City Line จำนวน 38,702 คน/วัน และ Express Line จำนวน ๒,917 คน/วัน
เดือน ก.ย. ๒๕๕๕ เท่ากับ 43,331 คน/วัน แบ่งเป็น ผู้โดยสาร City Line จำนวน 40,402 คน/วัน และ Express Line จำนวน ๒,928 คน/วัน
	


ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางราง


กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕
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