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	ลำดับ
	โครงการ
	หน่วยงาน
	ผลการดำเนินงาน
เดือน ธ.ค. ๒๕๕๔
	ความก้าวหน้า
เดือน ม.ค. ๒๕๕๕
	ข้อเสนอแนะของ คค.

	๑. 
	โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

	๑.๑
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กทม. และปริมณฑล 
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน 
วงเงิน ๙,๓๐๘ ล้านบาท  
กำหนดแล้วเสร็จ ม.ค. ๒๕๕๕
	รฟท.
	· ผลการก่อสร้าง ร้อยละ ๘๕.๑๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๓.๓๗

	· ผลการก่อสร้าง ร้อยละ ๘๕.๖๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๓.๖๗
	

	๑.๒
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ  
วงเงินรวม ๔๖,๔๗๕ ล้านบาท แบ่งเป็น
(1) สัญญาที่ ๑ (การก่อสร้างโครงสร้าง
ยกระดับส่วนตะวันออก) วงเงิน ๑๔,๒๙๒ ล้านบาท (กิจการร่วมค้า CKTC)
(2) สัญญาที่ ๒ (งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก) วงเงิน ๑๓,๑๐๐ ล้านบาท (บมจ. ซิโน-ไทย)
(3) สัญญาที่ ๓  (งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร) วงเงิน ๕,๐๒๕ ล้านบาท (กิจการร่วมค้า PAR)

(4) สัญญาที่ ๔  และ ๕ งานจัดหาระบบและตัวรถไฟฟ้า
(5) สัญญาที่ ๖ งานระบบราง
	รฟม.
	· งานก่อสร้างงานโยธา

มีผลการก่อสร้าง ร้อยละ ๓๗.๕๓ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๒.๓๘
สัญญาที่ ๑ มีผลการก่อสร้าง ร้อยละ ๔๖.๙๙ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๒.๐๗
สัญญาที่ ๒ มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๓๕.๔๒ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๓๘
สัญญาที่ ๓ มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๑๕.๔๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒.๔๘
สัญญาที่ ๖ 
JICA พิจารณาแล้วพบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินเพียง ๑ ราย คือ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และให้ รฟม. พิจารณาเปิดซองข้อเสนอด้านราคาต่อไป
· งานคัดเลือกเอกชนลงทุน    งานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการฯ 
อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองกับ BMCL
	· งานก่อสร้างงานโยธา

มีผลการก่อสร้าง ร้อยละ ๓๙.๐๕ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๔.๘๒
สัญญาที่ ๑ มีผลการก่อสร้าง ร้อยละ ๔๘.๓๘ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๖.๑๓
สัญญาที่ ๒ มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๓๗.๖๒ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๒๘
สัญญาที่ ๓ มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๑๕.๔๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๒๒
สัญญาที่ ๖ 
JICA พิจารณาแล้วพบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินเพียง ๑ ราย คือ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และให้ รฟม. พิจารณาเปิดซองข้อเสนอด้านราคาต่อไป 

· งานคัดเลือกเอกชนลงทุน    งานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการฯ 
ได้เจรจาต่อรองกับ BMCL และเสนอผลการเจรจาต่อรองให้กับคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคาในแต่ละรายการระหว่างราคาของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BBML ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และ BMCL
· ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๕ เห็นชอบตามความเห็นของ กค. (เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ รฟม. กู้เงินต่อจาก กค. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าก่อสร้างงานโยธา และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน     ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ) โดยให้ คค. (รฟม.) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง แผนการกู้เงิน และแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ และการบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายจริง เพื่อไม่ให้เกิดภาระในด้านดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดภาระแก่งบประมาณแผ่นดินในระยะยาวตามความเห็นของ สงป.
	

	๑.๓
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ- ท่าพระ    
วงเงิน ๖๐,๙๘๒ ล้านบาท 
(ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕,๙๐๐ ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างงานโยธา ๕๒,๔๖๐ ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๒,๖๒๒ ล้านบาท)
ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๓ รับทราบ      ผลการประกวดราคา และให้ คค. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบและกำกับติดตาม        การดำเนินโครงการฯของ รฟม. ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องต่อไป และมีข้อสังเกตว่า ปัจจุบันค่าเงินบาทมีอัตราที่แข็งขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ ครม. ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินโครงการฯ ไว้เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๕๒
คค. ควรรับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการในชั้นการจัดทำสัญญา      ให้สะท้อนกับค่าเงินบาทในปัจจุบันด้วย
รายละเอียดของสัญญา
สัญญาที่ ๑ การออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง – สนามไชย
สัญญาที่ ๒ การออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามไชย – ท่าพระ
สัญญาที่ ๓ การก่อสร้างเส้นทางยกระดับช่วงเตาปูน – ท่าพระ 
สัญญาที่ ๔ การก่อสร้างเส้นทางยกระดับช่วงท่าพระ – หลักสอง
สัญญาที่ ๕ การออกแบบควบคู่การก่อสร้าง ระบบรางรถไฟฟ้าของทั้งโครงการ
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(กลุ่มบริษัท นูแมฟ จำกัด และบริษัท อินฟินีตี้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สำรวจอสังหาริมทรัพย์)
	รฟม.
	·  งานก่อสร้างงานโยธา

มีผลการก่อสร้าง ร้อยละ ๙.๖๑  ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๐.๕๐ 
สัญญาที่ ๑ มีผลการก่อสร้าง ร้อยละ ๑๓.๓๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๓๗
สัญญาที่ ๒ มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๑๑.๐๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๐๓
สัญญาที่ ๓ มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๕.๕๖ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๙๓
สัญญาที่ ๔ มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๒.๖๓ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑.๔๒      
สัญญาที่ ๕ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๕.๗๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒.๕๓  
· งานคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า (MESC)
ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
· งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้า 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการโครงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง –บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมการฯ ครบถ้วนแล้ว
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ได้เบิกจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินจำนวน ๖๕๙ แปลง (จาก    ๙๖๐ แปลง) และสิ่งปลูกสร้าง ๓๖๗ หลัง (จาก ๗๐๐ หลัง) คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๒,๖๐๗.๘๕๕ ล้านบาท          มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๒.๙๑ เนื่องจากรอผลการปรับแบบก่อสร้างและแบบแนวเขตทางในบางพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ร่วมกับ กทม. ได้
	· งานก่อสร้างงานโยธา

มีผลการก่อสร้าง ร้อยละ 10.92  ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 0.61 
สัญญาที่ ๑ มีผลการก่อสร้าง ร้อยละ 14.31 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.1๗
สัญญาที่ ๒ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 12.92 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.38
สัญญาที่ ๓ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 6.26 เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.25
สัญญาที่ ๔ มีผลการก่อสร้างร้อยละ 3.34 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 2.05      
สัญญาที่ ๕ มีผลการดำเนินงานร้อยละ 29.50 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.95  
· งานคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า (MESC)
ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
· งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้า 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการโครงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง –บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมการฯ ครบถ้วนแล้ว

· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ได้เบิกจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินจำนวน 709 แปลง (จาก ๙๖๐ แปลง) และสิ่งปลูกสร้าง 419 หลัง (จาก ๗๐๐ หลัง) คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน 2,853.425 ล้านบาท          มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 81.32 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 11.90 เนื่องจากรอผลการปรับแบบก่อสร้างและแบบแนวเขตทางในบางพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ร่วมกับ กทม. ได้
	

	๒.
	โครงการภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

	๒.๑
	แผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินลงทุนรวม ๘๗,๕๒๙ ล้านบาท (รัฐรับภาระ ๘๔,๐๒๔ ล้านบาท และ รฟท. รับภาระ ๓,๕๐๕ ล้านบาท)

	๒.๑.๑
	โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๕ 
วงเงิน ๘,๕๐๘ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  (ครม.
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓)
	รฟท.
	· ผลการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๕ 
	· ผลการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 29.31 
	

	๒.๑.๒
	โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๖ 
วงเงิน ๖,๗๗๙ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
(ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓)
	รฟท.
	· ผลการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๒ 
	· ผลการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 30.93 
	

	๒.๑.๓
	โครงการก่อสร้างทางคู่
สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
วงเงิน ๑๑,๓๔๘.๓๖ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(๑) นำเสนอ ครม. วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๓ 
(๒) สลค. แจ้ง คค. เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๓ 
ให้ คค. รับเรื่องคืนไปพิจารณาตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน      ก่อนนำเรื่องเสนอ ครม. พิจารณาดำเนินการต่อไป(ความเห็นของ ทส. ให้ชะลอการพิจารณาของ ครม.ไว้ก่อน จนกว่ารายงาน EIA ของโครงการฯ      จะได้รับความเห็นชอบจาก กก.วล.)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขออนุมัติดำเนินโครงการฯ (ครั้งที่ ๓) 
· อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์และแผ่นบันทึกข้อมูลเสนอ สผ. เพื่อนำเสนอ กก.วล
· อยู่ระหว่างดำเนินการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน 
	· คกร. ได้พิจารณารายงานขออนุมัติดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ คค. เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการฯ
· รฟท. ได้จัดส่งรายงาน EIA ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้ สผ. เมื่อวันที่ ๑7 ม.ค. 2555
· อยู่ระหว่างดำเนินการออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน 
	

	๒.๑.๔
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า ๒๐ คัน         (๒๐ ตัน/เพลา) 
วงเงิน ๒,๑๔๕ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  
(ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๓ อนุมัติ 
ให้ รฟท. ดำเนินโครงการ โดย รฟท. รับภาระค่าใช้จ่ายจากเงินกู้ และให้ กค. เป็นผู้ค้ำประกัน
เงินกู้ ทั้งนี้ ให้ รฟท. รับความเห็นของ กค. สงป. และ สศช. พิจารณาดำเนินการด้วย)
	รฟท.
	· คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารประกวดราคาได้เห็นชอบร่างเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิคแล้ว  โดยอยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
· อยู่ระหว่างดำเนินการร่างเอกสารประกวดราคาด้านราคา 

	· อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติออกประกวดราคาโดยวิธีสากล 

	

	๒.๑.๕
	โครงการปรับปรุงทางรถไฟ
ที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ 
วงเงิน ๒๓,๖๗๑ ล้านบาท 

	รฟท.

	· คณะกรรมการ รฟท. อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ งาน โดยได้ประกวดราคาและได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินกู้จาก สบน. เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป
· โครงการที่เหลือ จำนวน ๗ งาน จะเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
	· คณะกรรมการ รฟท. อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ งาน โดยได้ประกวดราคาและได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง
· โครงการที่เหลือ จำนวน ๗ งาน จะเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
	

	๒.๑.๖
	โครงการปรับปรุงสะพาน 
จำนวน ๑,๔๓๔ แห่ง วงเงิน ๑๒,๑๖๗ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗(ประกอบด้วยสัญญาย่อย ๔๙ สัญญา จำนวน ๒๓๙ แห่ง โดยได้โอนเปลี่ยนแปลงกับ สงป. จำนวน ๗๖ แห่ง คงเหลือสัญญาย่อย ๓๐ สัญญา จำนวน ๑๖๓ แห่ง)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างขออนุมัติทำสัญญา  ๙ สัญญา อยู่ระหว่างขออนุมัติประกวดราคาใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา ๔ สัญญา และอยู่ระหว่างการพิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒๐ สัญญา
· ทำสัญญาแล้ว ๑๗ สัญญา 
	· อยู่ระหว่างขออนุมัติทำสัญญา  ๙ สัญญา อยู่ระหว่างขออนุมัติประกวดราคาใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา ๔ สัญญา และอยู่ระหว่างการพิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒๐ สัญญา
· ทำสัญญาแล้ว ๑๗ สัญญา
	

	๒.๑.๗
	โครงการอาณัติสัญญาณไฟสี 
วงเงิน ๑๑,๓๕๘ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

	รฟท.
	· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้าง     ที่ปรึกษาฯ
	· อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้าง     ที่ปรึกษาฯ 
	

	๒.๑.๘
	โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้น จำนวน ๒๐๐ แห่ง
วงเงิน ๕,๔๕๖ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗(ประกอบด้วย 
๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนเพื่อความปลอดภัย จำนวน ๑๒๑ แห่ง สัญญาย่อย ๑๐ สัญญา 
๒) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนเพื่อความปลอดภัย จำนวน ๗๙ แห่ง สัญญาย่อย ๙ สัญญา
๓) งานจัดหาและปรับปรุงเครื่องกั้น จำนวน ๓๕ แห่ง)
	รฟท.
	· เครื่องกั้นถนน ๑๒๑ แห่ง        มีความคืบหน้าในการดำเนินงานร้อยละ ๖๙.๕ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓๐.๕    มีปัญหา/อุปสรรค คือเครื่องนำเพลาล้อที่ผู้รับจ้างนำเข้ามาติดตั้งต้องมีการปรับค่าการทำงาน (function) ให้ตรงกับเงื่อนไขการทำงานตามข้อกำหนดของ รฟท. ทำให้การทดสอบเครื่องต้นแบบ     มีความล่าช้า นอกจากนี้ มีการปรับปรุงจุดติดตั้งบางแห่งเนื่องจากมีการร้องเรียนจากชุมชนในพื้นที่
· เครื่องกั้นถนน ๗๙ แห่ง ได้ประกาศเชิญชวนและจัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพิจารณาขออนุมัติประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เงินกู้ DPL)
· เครื่องกั้นถนน ๓๕ แห่ง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนและจัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ ๑ และอยู่ระหว่างพิจารณาขออนุมัติประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เงินกู้ DPL)
	· เครื่องกั้นถนน ๑๒๑ แห่ง        มีความคืบหน้าในการดำเนินงานประมาณร้อยละ 80 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 20    มีปัญหา/อุปสรรค คือเครื่องนำเพลาล้อที่ผู้รับจ้างนำเข้ามาติดตั้งต้องมีการปรับค่าการทำงาน (function) ให้ตรงกับเงื่อนไขการทำงานตามข้อกำหนดของ รฟท. ทำให้การทดสอบเครื่องต้นแบบ     มีความล่าช้า นอกจากนี้ มีการปรับปรุงจุดติดตั้งบางแห่งเนื่องจากมีการร้องเรียนจากชุมชนในพื้นที่
· เครื่องกั้นถนน ๗๙ แห่ง ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยขายซองเอกสารประกวดราคา   เมื่อวันที่ 10 – 18 ม.ค. 2555
· เครื่องกั้นถนน ๓๕ แห่ง ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยขายซองเอกสารประกวดราคา   เมื่อวันที่ 10 – 18 ม.ค. 2555
	

	๒.๑.๙
	โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระยะทาง ๑,๖๔๙ กิโลเมตร 
วงเงิน ๔,๗๓๖ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
(ประกอบด้วยสัญญาย่อย ๓๒ สัญญา)
	รฟท.
	· ยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR จำนวน ๓ สัญญา และอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ๑๒ สัญญา
· มีผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ๑๒ สัญญา
	· อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR จำนวน 17 สัญญา 
· มีผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว 15 สัญญา
	 

	๒.๑.๑๐
	โครงการสร้างโรงรถจักรแก่งคอย 
วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

	รฟท.
	· อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา
	· อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา
	

	๒.๑.๑๑
	โครงการสร้างโรงรถศรีราชาและหน่วย ๑๐ ลาดกระบัง 
วงเงิน ๓๖๐ ล้านบาท  
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
	รฟท.
	· งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารสำนักงาน บ่อตรวจรถจักร ที่ศรีราชา อยู่ระหว่างรออนุมัติออกประกาศประกวดราคา
· งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารพัสดุ
อาคารที่ทำการ ที่หน่วย ๑๐ ลาดกระบัง อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
· งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรกลในโรงซ่อมรถจักรที่ศรีราชาและหน่วย ๑๐ ลาดกระบัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา 
	· งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารสำนักงาน บ่อตรวจรถจักร ที่ศรีราชา อยู่ระหว่างรออนุมัติออกประกาศประกวดราคา
· งานก่อสร้างโรงรถจักร อาคารพัสดุ
อาคารที่ทำการ ที่หน่วย ๑๐ ลาดกระบัง อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
· งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรกลในโรงซ่อมรถจักรที่ศรีราชาและหน่วย ๑๐ ลาดกระบัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา 
	

	๒.๒
	โครงการที่จะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการ 
จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๘๙,๒๗๙ ล้านบาท (รัฐรับภาระ ๖๘,๓๑๐ ล้านบาท และ รฟท. รับภาระ ๒๐,๙๖๙ ล้านบาท)

	๒.๒.๑
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพ 
ระยะทาง ๑๑๘ กม.
วงเงิน ๗,๘๖๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(สนข. ดำเนินการออกแบบรายละเอียด       เพื่อจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ และส่งรายงานฯให้ รฟท. แล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการต่อ ครม. ต่อไป)
	สนข. / รฟท.
	· รฟท. ได้เสนอ สงป. ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕
· อยู่ระหว่าง สผ. พิจารณารายงาน IEE เพื่อนำเสนอ กก.วล. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
	· ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน 11.475 ล้านบาท
· อยู่ระหว่าง สผ. พิจารณารายงาน IEE เพื่อนำเสนอ กก.วล. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
	

	๒.๒.๒
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายมาบกะเบา-นครราชสีมา ระยะทาง ๑๓๒ กม.

วงเงิน ๑๑,๖๔๐  ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
(สนข. ดำเนินการออกแบบรายละเอียด       เพื่อจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ และส่งรายงานฯ ให้ รฟท. แล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการต่อ ครม. ต่อไป)
	สนข. / รฟท.
	· รฟท. ได้เสนอ สงป. ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๖.๘ ล้านบาท

	· ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน 17.085 ล้านบาท

	

	๒.๒.๓ 
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายนครราชสีมา-ขอนแก่น ระยะทาง ๑๘๕ กม. วงเงิน ๑๓,๐๑๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
(ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จำนวน ๔๐.๒๓ ล้านบาท เพื่อดำเนินการศึกษา    ความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำรายงาน EIA)
	สนข. / รฟท.
	· คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้พิจารณารายงานขั้นสุดท้ายฉบับผู้บริหารและรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๔
	· คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้พิจารณารายงานขั้นสุดท้ายฉบับผู้บริหารและรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๔
	

	๒.๒.๔
	โครงการก่อสร้างทางคู่สายนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน 
วงเงิน ๑๖,๖๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  
(สนข. ดำเนินการออกแบบรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ และส่งรายงานฯ ให้ รฟท. แล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการต่อ ครม. ต่อไป)  
	สนข. / รฟท.
	· รฟท. ได้เสนอ สงป. ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕

	· ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน 16.4475 ล้านบาท
	

	๒.๒.๕
	โครงการก่อสร้างทางคู่
สายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
วงเงิน ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
(ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔    จำนวน ๕๙.๙๔ ล้านบาท เพื่อดำเนินการศึกษา        
ความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำรายงาน EIA)
	สนข./ รฟท.
	· คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้พิจารณารายงานขั้นสุดท้ายฉบับผู้บริหารและรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๔
	· คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้พิจารณารายงานขั้นสุดท้ายฉบับผู้บริหารและรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๔
	

	๒.๒.๖
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า GE ๕๐ คัน 
วงเงิน ๖,๕๖๓ ล้านบาท 
ระยะเวลา ดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  
ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาต่อไป

	รฟท.
	· อยู่ระหว่างคณะกรรมการ รฟท.พิจารณาแนวทางการจัดหาและคุณสมบัติของรถจักร คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. ๒๕๕๕
	· อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาวิธีการประกวดราคา
	

	๒.๒.๗
	โครงการ Refurbish รถจักร ๕๖ คัน วงเงิน ๓,๓๕๙ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาต่อไป

	รฟท.
	· อยู่ระหว่างคณะกรรมการ รฟท.พิจารณาแนวทางการจัดหาและคุณสมบัติของรถจักร คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน ม.ค. ๒๕๕๕
	· อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาวิธีการประกวดราคา
	

	๒.๒.๘
	โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์จำนวน ๑๑๕ คัน 
วงเงิน ๔,๙๘๑.๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย  

(1) รถกำลังไฟฟ้า จำนวน ๙ คัน

(2) รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น ๑ จำนวน ๙ คัน
(3) รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น ๒ จำนวน ๘๘ คัน
(4) รถเสบียงขายอาหารปรับอากาศ จำนวน ๙ คัน
(คณะกรรมการ รฟท. เห็นชอบโครงการเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๓ และครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาต่อไป)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างคณะกรรมการ รฟท.พิจารณาแนวทางการจัดหาและคุณสมบัติของรถจักร คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. ๒๕๕๕
	· อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาวิธีการประกวดราคา
	

	2.2.9
	โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 
วงเงิน ๒,๒๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
	
	
	· ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน 47.6 ล้านบาท
· อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการและว่าจ้างที่ปรึกษา    เพื่องานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด จัดทำเอกสารประกวดราคา
	

	๒.๓ 
	การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน ๑๑๔ แห่ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ของ ทล. และ ทช. วงเงินลงทุนรวม ๑๙,๐๑๒ ล้านบาท
(ทล. และ ทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันที่ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยข้ามจุดตัดทางรถไฟไปแล้ว คงเหลือการดำเนินการอีก ๑๑๒ แห่ง วงเงิน ๑๙,๔๗๕ ล้านบาท) 

	๒.๓.๑
	การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟของ ทล. 

(ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ จำนวน ๘๒ แห่ง 
วงเงิน ๑๖,๕๕๐ ล้านบาท) 
ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๕ แห่ง

	ทล.
	· ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการที่จะดำเนินงานในปี ๒๕๕๔  จำนวน ๒๕ แห่งแล้วเสร็จ และจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการที่จะดำเนินการ ในปี ๒๕๕๕ ต่อไป
	
	

	๒.๓.๒
	การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟของ ทช. 

(ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ แห่ง 
วงเงิน ๒,๙๒๕ ล้านบาท)
	ทช.
	· อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ๑๗ แห่ง
· อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๒๖ แห่ง
· อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (งบประมาณ ทช.) ๑ แห่ง คือ จุดตัดถนนสาย ปข.๔๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ – บ้านบ่อนอก อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
	
	

	๓.
	โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง/จัดหา/นำเสนอโครงการ

	๓.๑
	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต 

วงเงิน ๗๕,๕๔๘ ล้านบาท 
สัญญาที่ ๑ และ ๒ การก่อสร้างงานโยธา
สัญญาที่ ๓ งานระบบฯ
	รฟท.
	· การจัดการประกวดราคาก่อสร้างโครงการ 
สัญญาที่ ๑


อยู่ระหว่าง JICA พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาที่ ๒  

อยู่ระหว่างรอการเปิดซองข้อเสนอด้านราคา (จะดำเนินการหลังจาก JICA ให้ความเห็นชอบผู้เสนอราคาต่ำสุดของงานสัญญาที่ ๑)
สัญญาที่ ๓


อยู่ระหว่างตรวจสอบและชี้แจงเพิ่มเติมต่อ JICA ประเด็นผลการประเมิน General Particular Qualification
· งานรื้อย้ายชุมชน 


รฟท. ได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. 2554 ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง
· การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการจ้างฯ
· การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ

อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. เพื่ออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา
	· การจัดการประกวดราคาก่อสร้างโครงการ 

สัญญาที่ ๑

อยู่ระหว่าง รฟท. เจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุด (S U Joint Venture)
สัญญาที่ ๒  

อยู่ระหว่างรอการเปิดซองข้อเสนอด้านราคา (จะดำเนินการหลังจาก JICA ให้ความเห็นชอบผู้เสนอราคาต่ำสุดของงานสัญญาที่ ๑)
· สัญญาที่ ๓

เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย    มีรายชื่อคณะกรรมการซ้ำซ้อนกัน และผู้ยื่นข้อเสนออีก 2 รายยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนและเอกสารไม่ชัดเจน  ซึ่ง รฟท. มีความเห็นว่าควรยกเลิกการประกวดราคา
· งานรื้อย้ายชุมชน 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด
· การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

รฟท. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคไปยัง JICA เมื่อวันที่ ๑9 ม.ค. 2555
· การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. เพื่ออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา

	

	๓.๒
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนัก       กดเพลาสูงสุด ๑๕ ตัน/เพลา จำนวน ๗ คัน 
วงเงิน ๘๓๓.๔๕ ล้านบาท  
(ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 
๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างรอแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
	· อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขข้อเสนอด้านเทคนิค เปลี่ยนจากจัดหาจากน้ำหนักกดเพลาสูงสุด ๑๕ ตัน/เพลา เป็นน้ำหนักกดเพลาสูงสุด ๑6 ตัน/เพลา ซึ่งจะได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟท. และนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
	

	๓.๓ 
	โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนัก       กดเพลาสูงสุด ๒๐ ตัน/เพลา จำนวน ๗ คัน 

วงเงิน ๑,๑๕๕ ล้านบาท 
(ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๑)
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค
	· อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค
· อยู่ระหว่างการร่างเอกสารประกวดราคา (ด้านราคา)
	

	๓.๔
	โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๓๐๘ คัน 
วงเงิน ๗๗๐ ล้านบาท    
(ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๑) 
	รฟท.
	· อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค
	· อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการ รฟท. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค
	

	๓.๕
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่ 
วงเงิน ๒๑,๗๙๖ ล้านบาท
	รฟม.
	· งานศึกษาวิเคราะห์โครงการ  
คค. สนข. และ รฟม. ได้ร่วมประชุมหารือและพิจารณาผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๔    ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ปรับปรุงรายงานฯ ตามความเห็นของ สนข. และมติที่ประชุมต่อไป
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
อยู่ระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดของสถานี         วัดพระศรีมหาธาตุและตำแหน่ง  ทางขึ้นลงจากที่ปรึกษา สนข. ทั้งนี้ ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
	· งานศึกษาวิเคราะห์โครงการ  
สนข. ได้ประชุมร่วมกับ สบน. เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๕ เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ และสถานะการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๔ ประเด็นความชัดเจนของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๔ การปรับ Business Model ที่ต้องนำเสนอ ครม. และการกู้เงินจาก กค.
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
อยู่ระหว่ารองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
	

	๓.๖
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ 
วงเงิน ๑๘,๕๑๓ ล้านบาท 
สัญญาที่ ๑ งานโครงสร้างพื้นฐานทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับและสถานี วงเงิน ๑๔,๐๘๘.๖ ล้านบาท (บมจ. ช.การช่าง) 

สัญญาที่ ๒ งานระบบราง
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
รฟม.ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท แอสดีคอนคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแทนต์ จำกัด เป็นผู้สำรวจอสังหาริมทรัพย์ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการวงเงิน ๕.๘๓๕ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)โดยได้เริ่มงานเมื่อวันที่      ๑ ก.ค. ๒๕๕๓ ระยะเวลา ๖ เดือน
	รฟม.
	· งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือก ผู้รับจ้างงานโยธาและ งานคัดเลือก
ผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและ     ผู้ให้บริการเดินรถ
สัญญาที่ ๑
ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554
สัญญาที่ ๒ (ระบบราง) 
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบและเอกสารประกวดราคาเพื่อพิจารณาจัดทำราคากลางต่อไป
· งานคัดเลือกที่ปรึกษา PC 
คณะกรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทโชติจินดา มูเชลฯ เป็นที่ปรึกษา วงเงินค่าจ้าง 603,605,190 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ดำเนินการสำรวจและประเมินราคาเพื่อเบิกจ่ายเงินทดแทนแล้ว เป็นที่ดินจำนวน ๓๒ แปลง สิ่งปลูกสร้างจำนวน ๒๔ หลัง คิดเป็นเงินทดแทนจำนวนทั้งสิ้น ๕๙๔.๐๙๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๖๗.๐๑ ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๑๔.๖๑ เนื่องจากมีเจ้าของทรัพย์สินมาตกลงทำสัญญาน้อยกว่าที่ประมาณการไว้

	· งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือก ผู้รับจ้างงานโยธาและ งานคัดเลือก
ผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและ      ผู้ให้บริการเดินรถ
สัญญาที่ ๑
ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาเริ่มงานในวันที่ ๑ มี.ค. 2555
สัญญาที่ ๒ (ระบบราง) 
อยู่ระหว่างจัดเตรียมรูปเล่มเอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ในการประกวดราคา และจัดทำราคากลาง
· งานคัดเลือกที่ปรึกษา PC 
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสัญญาจ้าง
· งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ได้ทำความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเบิกจ่ายเงินทดแทนแล้ว เป็นที่ดินจำนวน 47 แปลง (จาก 102 แปลง) สิ่งปลูกสร้างจำนวน 29 หลัง (จาก 37 หลัง) คิดเป็นเงินทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 653.523 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน มีความก้าวหน้าร้อยละ 72.23 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 16.48 เนื่องจากมีเจ้าของทรัพย์สินมาตกลงทำสัญญาน้อยกว่าที่ประมาณการไว้
· ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๕ เห็นชอบตามความเห็นของ กค. (เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ รฟม. กู้เงินต่อจาก กค. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าก่อสร้างงานโยธา และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน     ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ) โดยให้ คค. (รฟม.) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง แผนการกู้เงิน และแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ และการบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายจริง เพื่อไม่ให้เกิดภาระในด้านดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดภาระแก่งบประมาณแผ่นดินในระยะยาวตามความเห็นของ สงป. 
· ท่าน รชค. ชัชชาติได้เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม มติ. ครม. ดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2555 โดยมอบหมายให้ รฟม. จัดทำแผนทั้ง 3 แผนเสนอ คค. เพื่อพิจารณาภายในวันที่ 28 ก.พ. 2555 ซึ่ง รฟม. ได้เสนอแผนทั้ง 3 แผนเพื่อ คค. พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค. เพื่อรายงานความคืบหน้าให้ สงป. ทราบต่อไป
	

	๔.
	โครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบรายละเอียด

	๔.๑
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 
วงเงิน ๔๒,๐๖๗.๐๓ ล้านบาท 
(ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๔,๐๗๕.๙๙ ล้านบาท  
ค่าออกแบบรายละเอียด ๕๑๓.๕๙ ล้านบาท    ค่าก่อสร้างงานโยธา ๑๗,๗๙๔.๖๒ ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๑,๐๙๔.๖๗ ล้านบาท และค่างานระบบรถไฟฟ้าและตัวรถ (งานไฟฟ้าเครื่องกล) ๑๘,๕๘๘.๑๖ ล้านบาท)
	รฟม.
	· อยู่ระหว่างเตรียมลงนามในสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕

	· ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาฯ วงเงินค่าจ้าง 34 ล้านบาท และแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มงานในวันที่ 1 ก.พ. 2555
	

	๔.๒
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน –     มีนบุรี
(ค่าออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ    พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๑๐ ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕,๔๑๐ ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานโยธา ๑๐๔,๙๗๐ ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๕,๒๙๔ ล้านบาท และค่างานระบบรถไฟฟ้า ๒๗,๓๗๐ ล้านบาท)
	รฟม.
	· คณะกรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕
	· อยู่ระหว่างเตรียมลงนามในสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาฯ วงเงินค่าจ้าง 208.9 บาท
	

	๔.๓
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ
(ค่าออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ   พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๔๐ ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๕,๖๙๔ ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานโยธา ๔๙,๘๑๗ ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๒,๖๒๐ ล้านบาท และค่างานระบบรถไฟฟ้า ๑๕,๖๔๙ ล้านบาท)
	รฟม.
	· อยู่ระหว่าง รฟม. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาครั้งใหม่ โดยเป็นการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ (การจัดจ้างครั้งที่ ๑ และ ๒ มีผู้สนใจยื่นเอกสารเพียงหนึ่งราย  จึงได้ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ทั้งสองครั้ง)
	· อยู่ระหว่าง รฟม. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาครั้งใหม่ โดยเป็นการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ (การจัดจ้างครั้งที่ ๑ และ ๒ มีผู้สนใจยื่นเอกสารเพียงหนึ่งราย  จึงได้ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ทั้งสองครั้ง)
	

	4.4
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง
(ค่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษา ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ 180 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 4,547 ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานโยธา 25,251 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 1,๖31 ล้านบาท และค่างานระบบรถไฟฟ้า ๑๕,524 ล้านบาท)
	
	
	· อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอรายงานการขอจ้างเพื่อเตรียมการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและศึกษา ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕
	

	๕.
	โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว 
	
	
	
	

	๕.๑
	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล
	รฟม.
	· ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย/วัน 
    เดือน ธ.ค. ๒๕๕๔ (ต.ค. 2554 – ธ.ค. 2554) เท่ากับ ๑๗๙,๔๕๘ คน/วัน
	· ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย/วัน 
    เดือน ม.ค. ๒๕๕๕ (ต.ค. 2554 – ธ.ค. 2554) เท่ากับ ๑83,๔44 คน/วัน
	

	๕.๒ 
	โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อ          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง [Airport Rail Link (ARL) & City Air Terminal]

	รฟท./รฟฟท.
	· ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย/วัน 
เดือน ธ.ค. ๒๕๕๔ เท่ากับ ๓๖,๒๙๔ คน/วัน แบ่งเป็น ผู้โดยสาร City Line จำนวน ๓๓,๘๗๔ คน/วัน และ Express Line จำนวน ๒,๔๒๐ คน/วัน 
	· ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย/วัน 
เดือน ม.ค. ๒๕๕๕ เท่ากับ 39,230 คน/วัน แบ่งเป็น ผู้โดยสาร City Line จำนวน 36,325 คน/วัน และ Express Line จำนวน ๒,905 คน/วัน
	


ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางราง


ธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕
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