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หน่วยงาน: กรมเจ้าท่า 
	งาน/โครงการ/กิจกรรม
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	งบประมาณ
ปี 2555
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
ของโครงการ
	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ณ เดือน มี.ค. ๒๕๕๕

	1. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่  2 จ.เชียงราย

	1,546.4000
	302.7328
	-ครม. มีมติเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ๒๕๕๐ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้ จท. ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ. เชียงราย ในวงเงิน 1,546.4000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ     ปี 2552 – 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ  การขนส่งสินค้าบริเวณภาคเหนือตอนบนและเชื่อมโยงมายังภาคกลางที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือระนองเพื่อการส่งออกและเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมต่อกับการขนส่ง กับประเทศต่างๆ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนทางการค้าระหว่างประเทศ 
- ครม. มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ กทท. เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสน ๒ จ. เชียงราย และให้ สตช. กค. กษ. และ สธ. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่       เพื่อให้บริการท่าเรือฯ เป็นไป ในลักษณะการบริการ แบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ตามที่ คค. เสนอ

	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท พอร์ท แอนด์     มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด มาดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2552 วงเงิน 1,546.4000  ล้านบาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 28 ธ.ค. 2554 และกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 เม.ย. 2555     ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่าง จท. ตรวจรับงาน   
- สำหรับอัตราค่าเช่าท่าเรือ ครม. มีมติเมื่อวันที่     29 พ.ย. 2554 เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2      จ. เชียงราย ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ. เชียงราย (กำหนดอัตราค่าเช่าร้อยละ ๒ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย        โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ค่าเช่าในปีที่ 1-5 จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ กทท. เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทน        ทางการเงินที่ กทท. เสนอกรมธนารักษ์ เพื่อให้อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์     ในอนาคต จึงกำหนดเงื่อนไขว่า ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า 5 ปี ให้ กทท. และกรมธนารักษ์ พิจารณาอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ทางราชการได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่าเดิม) 
- จท. ได้มีหนังสือที่ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2554 แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ ท่าเรือ    เชียงแสนแห่งที่ 2 จ. เชียงราย ให้ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จ. เชียงราย สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนดในวันที่ 1 เม.ย. 2555 และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม    ในการเปิดให้บริการท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2         จ. เชียงราย


	2. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานที่ อ. ท่าเรือ 

จ. พระนครศรีอยุธยา

	379.6000
	126.8043

	- มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ เชื่อมโยง การขนส่งทางภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา และท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2552 วงเงิน 379.6000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 14 ต.ค. 2554 ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ จท. ได้ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การจัดหาผู้บริหารท่าเรือ


	3. โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก
ปากบารา จ. สตูล

	12,558.3700

	-
	- คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๓ เสนอเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือ   น้ำลึกปากบารา จ. สตูล ให้ ครม. พิจารณา    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประตูการค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน เชื่อมโยงการขนส่ง/ขนถ่ายสินค้าทางทะเลไปยังเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป
- ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2553 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (คณะกรรมการ กบส.) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2553 ตามที่ สศช. เสนอ โดยในเรื่องกรอบแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาท่าเรือ    เพื่อเปิดประตูการค้าในฝั่งทะเลอันดามัน       ของประเทศไทย ได้มีมติมอบหมายให้ คค. รับไปพิจารณาทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ. สตูล ให้เป็นท่าเรืออเนกประสงค์ รองรับการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญ ลำดับสูงกับการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง    วางแผนการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศอื่นในภูมิภาค และนำเสนอคณะกรรมการ กบส. พิจารณา และให้ กต. คค. และหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องนำแนวทางการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและท่าเรือน้ำลึกปากบารา เป็นกรอบ      ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป 
- คค. ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขบ. จท. สนข. กทท. รฟท. และ สปค. (ศทท. สร. และ สนย.) เพื่อหารือแนวทาง การดำเนินงานของ คค. ตามมติคณะกรรมการ กบส. ดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2553 และได้มีมติยืนยันรูปแบบการพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือ  น้ำลึกปากบารา จ. สตูล ของ จท. ระยะที่ ๑ ตามที่ คค. ได้นำเสนอ ครม. พิจารณา เพื่อเป็นประตูการค้าของประเทศฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนการพัฒนา ระยะที่ ๒ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
- สลค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓    ส่งเรื่องการขอพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ. สตูล คืนให้ คค. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
- คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๔ เสนอเรื่อง ขอยืนยันการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ. สตูล ให้ ครม. พิจารณา 
- สลค. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๔     ส่งเรื่องขอยืนยันการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ. สตูล คืน เนื่องจาก  เป็นเรื่องที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป โดยหาก คค. ประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อ ครม. อีกครั้งหนึ่ง ให้เสนอไปยัง สลค.       เมื่อ ครม. ชุดใหม่ เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ซึ่ง คค. ได้สั่งการให้ จท. สนข. และ สนย. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

	- จท. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๔ เสนอเรื่อง ขอยืนยันการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก  ปากบารา จ.สตูล และวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๔ เสนอเรื่อง ขอปรับปรุงรายละเอียดการยืนยันการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ. สตูล ให้ คค. พิจารณานำเสนอ ครม. พิจารณาแล้ว ขณะนี้        อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนข. โดย สนข. ได้จัด การประชุมเพื่อหารือแนวทางการนำเสนอโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล ต่อ ครม.        ในเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕ โดยมี   ท่าน รชค. ชัชชาติฯ เป็นประธาน  
- ในส่วนของการขอตั้งงบประมาณ จท. ได้เสนอ สงป.ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556      เพื่อดำเนินงานก่อสร้างและควบคุมงาน รวมทั้งตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ปากบารา จ.สตูล ระยะที่ ๑ วงเงินรวม ๙,๗๔๑.๑๓00 ล้านบาท (ปี 2556 จำนวน 1,948.3260 ล้านบาท ปี 2557 – 2559 จำนวน 1,623.4520 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 1,623.1520 ล้านบาท และ     ปี 2561 จำนวน 1,299.2960 ล้านบาท) และ  งานศึกษา สำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดตามโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล สำหรับระยะที่ 2 และ 3   วงเงินรวม 79 ล้านบาท (ปี 2556 จำนวน 15.80 ล้านบาท ปี 2557 จำนวน 36.46 ล้านบาท และ    ปี 2558 จำนวน 26.74 ล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณา  ของ สงป.


	4. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) จ. สตูล 
เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์

	371.8797
	60.4875
	เนื่องจากท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราที่มีอยู่        ในปัจจุบันมีสภาพแออัดสามารถเทียบเรือท่องเที่ยวได้ครั้งละลำ ขณะที่มีเรือท่องเที่ยวจอดใช้ ท่าเรือพร้อมกันหลายลำ เรือจึงต้องจอดซ้อนกันไม่สะดวกต่อการใช้งาน และไม่ปลอดภัย อีกทั้งในบริเวณใกล้กับท่าเรือท่องเที่ยวไม่มีท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมีแต่ท่าเรือประมงของเอกชนอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนเรือประมงที่มาขึ้นปลา ทั้งเรือประมงท้องถิ่นและเรือประมงต่างถิ่น จท. จึงมีความจำเป็น ต้องดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ส่งเสริม     การท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการประมงของท้องถิ่น
	- จท . ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย   ดีเวล ล็อปเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง       ท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยว   เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2552 วงเงิน 371.8797 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ และ จท.     ได้ส่งมอบท่าเรือให้กับกรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่สตูล) แล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2555
- ในส่วนของการสรรหาผู้บริหารท่าเรือ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ธนารักษ์พื้นที่สตูลและจังหวัดสตูลพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบริหารท่าเรือฯ 

	5. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด

	1,295.1000
	215.8650
	- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๒ และ    15 ธ.ค. 2552 เห็นชอบให้ คค. ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ จ. ตราด      โดยใช้จ่ายจากเงินภายใต้แผนปฏิบัติการ       ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยโครงการดังกล่าว         มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประตูการค้าทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำ พร้อมกับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้การขนส่งทางน้ำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว  

	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค มาดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่       จ. ตราด เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2554 วงเงิน 1,295.1000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 17 ม.ค. 2557 ขณะนี้ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 0.88 ช้ากว่าแผนร้อยละ 4.33 (แผนงานร้อยละ ๕.๒๑) 
ปัญหาอุปสรรค
- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จท. จึงได้ให้ผู้รับจ้าง    หยุดงานก่อสร้างไปก่อน และได้มีหนังสือถึง คค.    เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของ สนข.  

	6. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
เขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน
เพื่อการเดินเรือ
	239.0100
	35.8515
	- คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 เม.ย. 2554     เสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ให้ ครม. พิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการเดินเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่าน โดยจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำ 2 แห่ง คือ  เขื่อนตัวบน ที่ กม.345 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี   จ.นครสวรรค์ และเขื่อนตัวล่าง ที่ กม.205      ต.บ้านพระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (วงเงินรวมทั้งโครงการ 14,424.92 ล้านบาท)    
- สลค. ได้มีหนังสือ ลว. 20 พ.ค. 2554 ส่งเรื่องคืนเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลเป็นการสร้าง    ความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป โดยหาก คค. ประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อ ครม. อีกครั้งหนึ่ง ให้เสนอไปยัง สลค. เมื่อ ครม. ชุดใหม่ เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
- คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 ธ.ค. 2554 เสนอเรื่องขอความเห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน       เพื่อการเดินเรือ ให้ ครม. พิจารณา ซึ่ง สลค.     ได้ส่งเรื่องคืน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรี
	- จท. ได้เสนอเรื่องยืนยันการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน       เพื่อการเดินเรือให้ คค. พิจารณานำเสนอ ครม.       อีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555 ขณะนี้     อยู่ระหว่างการพิจารณา ของ สนข.
- ในส่วนของงบประมาณ จท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2555-2557 เพื่อมาดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EIA) แล้ว วงเงินรวม 239.0100 ล้านบาท (ปี 2555 = 35.8515  ล้านบาท ปี 2556 = 172.0905 ล้านบาท ปี 2557 = 31.068 ล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติร่าง TOR เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการ ศึกษาต่อไป 

	7. งานศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก สงขลาแห่งที่ 2
	70.0000
	10.50000
	- มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และเพิ่ม  ขีดความสามารถของท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างทดแทนการขยายท่าเรือสงขลาที่มีการใช้งานจนเกินขีดความสามารถ    ให้สามารถรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้าได้สะดวกตลอดเวลาและมีเส้นทางรถไฟเป็นสะพานเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน        กับต่างประเทศ
- จท. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เมื่อปี 2549 โดยผลการศึกษาฯ พบว่า โครงการมีความเหมาะสมทั้งในด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่บริเวณตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา    มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการออกแบบเบื้องต้นท่าเทียบเรือ เขื่อนกันคลื่น      ร่องน้ำทางเดินเรือ ถนนทางเข้า อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EIA) เสนอ สผ.พิจารณา ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ และมีข้อแก้ไข       ในแนวทางตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒          ตามประกาศฯ ใหม่ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จท. จึงจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาทบทวน และสำรวจออกแบบ   เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง              ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA)

	- จท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2555-2556 เพื่อดำเนินการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 แล้ว จำนวน 70 ล้านบาท (ปี 2555 = 10.5 ล้านบาท ปี 2556 = 59.5 ล้านบาท) ขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือก        ที่ปรึกษาได้ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษายื่นเอกสารแสดงความสนใจ (EOI) โดยมีกำหนดยื่นเอกสาร       ในวันที่ 18 เม.ย. 2555


	8. โครงการขุดลอกฟื้นฟูแม่น้ำ
สายหลักและแม่น้ำสาขาเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

	762.4502

	762.4502
	- จท. มีแผนดำเนินโครงการขุดลอกฟื้นฟูแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  แก้ไขปัญหาความตื้นเขินและฟื้นฟูสภาพของร่องน้ำอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดยจะทำการขุดลอกและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำเพื่อนำตะกอน และ       สิ่งปฏิกูลออกจากร่องน้ำ เนื่องจากเมื่อมีกระแสน้ำไหลมาตะกอนตื้นเขินจะกีดขวางทางน้ำ ทำให้      ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้มีการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำ       ไปกระทบตลิ่งทำให้ตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลาย   เป็นลำดับ 
	- จท. ได้รับงบประมาณประจำปี 2555 สำหรับดำเนินการ จำนวน 2 ร่องน้ำ ปริมาณเนื้อดินรวม 22.100 ล้าน ลบ.ม. ได้แก่ 

๑. แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 4 ตอน บริเวณ        จ.นครสวรรค์ จ.สิงห์บุรี จ.ชัยนาท และ จ.อ่างทอง ปริมาณเนื้อดิน 9.984 ล้าน ลบ.ม วงเงิน 344.448 ล้านบาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

๒. แม่น้ำยม จำนวน 6 ตอน บริเวณ จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก ปริมาณเนื้อดิน 12.116 ล้าน ลบ.ม. วงเงิน 418.0022 ล้านบาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ



หน่วยงาน: การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
	งาน/โครงการ/กิจกรรม
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	งบประมาณ
ปี 2555
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	ความก้าวหน้า
ณ เดือน มี.ค. ๒๕๕๕

	๑. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง  ระยะที่ ๓

	๑๔๑.๘๕๐ 
ล้านบาท  
[ลงนามในสัญญา  ๑๓๒.๒๔๓ล้านบาท 
(ไม่รวม VAT)]
	-
	- ท่าเรือแหลมฉบังได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก  ในปี 2534 และต่อมาได้มีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๒ ในปี 2540 ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รวมกันมีขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับตู้สินค้า จำนวน 11 ล้านทีอียูต่อปี และสินค้าประเภทยานยนต์ จำนวน 1.5 ล้านคันต่อปี ซึ่งจากการพยากรณ์พบว่า ท่าเรือแหลมฉบังจะเริ่มมีปริมาณตู้สินค้า   ที่ระดับร้อยละ 75 ของขีดความสามารถรวม   ในปี 2559 และร้อยละ 80 ในปี 2562 ดังนั้น กทท. จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้บริการในปี 2563 หรืออีก 8 ปี นับจากปัจจุบัน 
- คณะกรรมการ กทท. ได้มีมติเมื่อวันที่         ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ อนุมัติให้จ้างกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ โดย กทท. ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๑๓๒.๒๔๓๐ บาท   (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๕ (กทท. ได้อนุมัติให้ขยายเวลางานจ้างออกไปถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕ เนื่องจากปัญหาการต่อต้าน และร้องเรียน      จากประชาชนในพื้นที่)
	- ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 
ปัญหา/อุปสรรค
- โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ เข้าข่ายต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากประชาชน     ในพื้นที่ต่อต้านการดำเนินโครงการและมีการยื่นร้องคัดค้านไปยังคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้แทนชุมชน ส่วนราชการ และ ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการฯ และต่อมาได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก ๓ คณะ    ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบัง  คณะอนุกรรมการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยท่าเรือแหลมฉบัง  คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งปัจจุบันคณะอนุกรรมการฯ ยังไม่ได้พิจารณาให้ที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ทำให้การจัดทำ รายงาน EHIA ยังไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้


	2. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

	2,030.1140

	803.7240
	- คค. ได้เสนอโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ ครม. พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๓ 
- สศช. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๓เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. โดยเห็นว่า โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดหาเครื่องมือ    ยกขนสำหรับให้บริการเรือชายฝั่งและเรือลำเลียงตู้สินค้าทางลำน้ำ มีความสอดคล้องกับนโยบาย      การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง จากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางน้ำ ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม    จากการพิจารณาเบื้องต้นพบว่าข้อเสนอของ กทท. จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ โดย กทท. จะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน        ตามขั้นตอน พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาความเหมาะสม       ของโครงการมีความครอบคลุมทั้งทางด้านกายภาพและการบริารจัดการ จึงเห็นควรให้ กทท. รับไปศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ   ตามประกาศ สศช. เรื่อง หัวข้อในการเสนอ     ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการ และการกำหนดอัตราค่าภาระที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้า (Modal Shift) และช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวมได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการ  ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน  เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ   พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัดต่อไป
- สลค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๓    ส่งเรื่องคืนให้ คค. รับไปพิจารณาทบทวนก่อนนำเสนอ ครม. โดยให้รับความเห็นของ กค. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาดำเนินการด้วย
- กทท. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเซีย เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๓   เป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลตามความเห็น  ของ สศช. รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง วงเงิน ๒๘.๘๙ ล้านบาท (ไม่รวม VAT) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน โดยแบ่ง การดำเนินงานเป็น ๖ งวด กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๔ 
	- ปัจจุบันที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาแล้วเสร็จ         และคณะกรรมการ กทท. ได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2554 และ กทท. ได้เสนอโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2554    โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการด้วยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน วงเงินรวม 2,030.1140 ล้านบาท โดย กทท. จะลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน 1,959.4940 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้เอกชนลงทุนจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน 70.6200 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขณะนี้อยู่ระหว่าง คค. พิจารณาก่อนนำเสนอ กค. เพื่อพิจารณาตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ  ของรัฐ พ.ศ. 2535 ต่อไป 


	3. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง    ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ   แหลมฉบัง

	๓,๑๖๗.๕๘80 

	916.8680
	- คค. ได้เสนอโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง      ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังให้ ครม. พิจารณาเมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๒ 
- สศช. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา  ของ ครม. วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๓
- ครม. มีมติเมื่อวันที่  ๓ ส.ค. ๒๕๕๓ ให้ คค. (กทท.) เร่งดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช. และนำเสนอโครงการ       ให้คณะกรรมการ สศช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  โดยด่วน ทั้งนี้ ให้ กทท. รับความเห็นของ กค. และ สงป. ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย
- คค. ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็น สศช. ให้คณะกรรมการ สศช. พิจารณา วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการ สศช. มีความเห็นสรุปได้ คือ 
    (๑) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ คค. เสนอยังไม่สามารถประเมินผลตอบแทนทางการเงินของโครงการในภาพรวม และผลประโยชน์จากการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ รวมทั้งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าที่เหมาะสม
          (๒)  กทท. จำเป็นต้องพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้า ทางเลือกรูปแบบ       การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน และผลตอบแทนที่ กทท.   คาดว่าจะได้รับจากการให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการ ทั้งนี้เห็นควรให้ กทท. เร่งศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของการก่อสร้างและการให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินสำหรับศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการ จำนวน ๓๙ ล้านบาท และนำเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอน         ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ      พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัดต่อไป 
- กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทเซาท์อี๊ส เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลตามความเห็นของ สศช. รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียด สำหรับก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๓ วงเงิน ๒๘.๔๒๔ ล้านบาท (ไม่รวม VAT) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่     19 มิ.ย. 2554 

	-  ปัจจุบันที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาแล้วเสร็จ        และคณะกรรมการ กทท. ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่   ๒๓ ก.ย. 2554 และ กทท. ได้เสนอโครงการฯ        ให้ คค. พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2554       โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการด้วยวิธีการให้เอกชน ร่วมลงทุน วงเงินรวม 3,167.5880 ล้านบาท    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย กทท. จะลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน 3,061.6580 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาคเอกชนลงทุนจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน 105.9300 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค. ก่อนนำเสนอ กค. เพื่อพิจารณาตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ       ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งในเบื้องต้น ท่าน ปกค. ได้มีข้อสังเกตรวม 4 ประเด็น คือ  
     ๑. การซื้อหัวรถจักรอาจไม่สามารถหาได้ทัน    การเปิดใช้ จะมีผลกระทบอะไรบ้าง
      2. การให้ กทท. ลงทุนทั้งหมดและให้เอกชน Outsource ในการบริหารจะทำได้โดยไม่ต้องห่วง  เรื่อง พ.ร.บ. ร่วมทุนหรือไม่
     3. การคิดค่าภาระยกขนตู้สินค้าจะคิดรวม        ในค่าใช้จ่ายเหมาตู้เข้า/ออก หรือคิดเป็นตามแบบที่คิดกัน ในต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผู้ประกอบการต้องไปดูแลพนักงาน/รถยก
     4. กรณี กทท. ลงทุนในโครงการนี้จะทำให้ประสิทธิภาพของการส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง   ดีกว่าเดิมเท่าใด
และได้กำหนดให้มีการประชุมหารือระหว่าง สนข. กทท. รฟท. และ สนย.(สปค.) ในวันที่ 24 เม.ย. 2555


	4. โครงการตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑ (บริเวณพื้นที่
นอกเขตรั้วศุลกากร  
ท่าเรือกรุงเทพ) 
	-
	-
	- กทท. ได้จัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑  (บริเวณพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ประเภทที่ดินที่ กทท. มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มรายได้ให้แก่ กทท. โดยแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวได้แบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น ๔ โครงการ  เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์  
- คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ 29 เม.ย. 2554นำเสนอ กค. พิจารณาโครงการตามแผน         การพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท.    พ.ศ. 2551 ของ กทท. ตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ      พ.ศ. 2535 
- กค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔       ให้ กทท. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม รวม ๕ ประเด็น และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๔ เห็นว่า ขณะนั้นอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และโดยที่โครงการดังกล่าวถือเป็นเรื่องนโยบายและจะมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรส่งเรื่องคืนให้ คค. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่ง คค. ได้สั่งการให้ กทท. พิจารณาดำเนินการตามความเห็น ของ กค. ต่อไป
- กทท. ได้ประชุมหารือร่วมกับ สคร. ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ กทท. เริ่มพัฒนาโครงการ        ที่สามารถดำเนินการแล้วเห็นผลได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น และมีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุด (โครงการพื้นที่ 1) และเห็นว่า โครงการของ กทท. เข้าข่ายต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่ง กทท. ได้หารือร่วมกับ สผ. แล้ว เห็นควรให้ กทท. ดำเนินการว่าจ้างบริษัท         ที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตจาก สผ. จัดทำ รายงาน EIA เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ด้วย       โดย กทท. จะเริ่มดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน EIA ของโครงการพื้นที่ ๑ หลังจาก คค. ให้ความเห็นชอบโครงการ โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพื้นที่ ๑ ให้ คค. และ กค. พิจารณา

	- กทท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 13 ก.พ. 2555 เสนอผลการทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. 2551 (บริเวณพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ) ให้ คค. พิจารณาแล้ว      โดย กทท. จะเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ บริเวณพื้นที่ ๑ เพื่อพัฒนาเป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวีก่อน ตามข้อคิดเห็นของ กค. เพื่อให้    การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย     ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้สำหรับนำมาพัฒนากิจการของ กทท.      ในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค. ก่อนนำเสนอ กค. พิจารณา ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
- ในขณะเดียวกัน กทท. อยู่ระหว่างเตรียมการว่าจ้าง  ที่ปรึกษาฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพื้นที่ ๑ (เนื่องจากเดิมได้ทำการวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ปี 2551) และเตรียมการว่าจ้าง        ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปัญหา/อุปสรรค
-การจัดการชุมชนบุกรุก และผู้เช่าที่หมดสัญญาแล้ว   ที่อยู่ในเขตพื้นที่ กทท. ซึ่งมีอยู่ค่อนข้างมากและกระจายอยู่หลายจุด ทำให้ยากต่อการดำเนินการ     ให้เป็นไปตามแผน


ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางน้ำ 


มีนาคม ๒๕๕๕








