แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของ คค. ปีงบประมาณ 2557
กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม
รอบการรายงานที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคุม 2556 – มีนาคม 2557
	ยุทธศาสตร์กระทรวง 
พ.ศ.2554-2558
	ผลผลิต
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
	ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

	
	
	
	
	แผน/ผล
	วงเงิน
	ร้อยละ
	

	1. การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
	ผลผลิตที่ 1 
การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
	1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	แผน : 5%
	แผน : -
	32.25
	-
	ปัญหา :  ไม่พบปัญหา
แนวทางแก้ไข :  -

	
	
	
	ผล :  5%
	ผล :  -
	
	-
	

	2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง
	ผลผลิตที่ 1 
การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
	1.โครงการจ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศ
	แผน : 5%
	แผน :  -
	22.35
	-
	ปัญหา :  ไม่พบปัญหา
แนวทางแก้ไข :  -

	
	
	
	ผล : 5%
	ผล :  -
	
	-
	

	3. การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
	ผลผลิตที่ 2
การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน 

	1. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งสาขา (5 แห่ง)
	แผน : 5%
	แผน :   -
	23.72
	-
	ปัญหา : ประกาศประกวดราคาจำนวน 2 ครั้ง   ไม่มีผู้ยื่นซอง
แนวทางแก้ไข : มีการประชุมติดตามเร่งรัดการพิจารณาแก้ไขและทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆอย่างต่อเนื่อง

	
	
	
	ผล : 15%
	ผล :   -
	
	-
	

	
	
	2. โครงการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์พร้อมระบบตรวจสภาพรถ           อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
	แผน : 4%
	แผน :   -
	11.25
	-
	ปัญหา : มีการแก้ไขแบบก่อสร้างและทบทวน   ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
แนวทางแก้ไข : มีการประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง

	
	
	
	ผล : 2%
	ผล :  -
	
	-
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	ยุทธศาสตร์กระทรวง 
พ.ศ.2554-2558
	ผลผลิต
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
	ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

	
	
	
	
	แผน/ผล
	วงเงิน
	ร้อยละ
	

	4. การพัฒนาระบบการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพ
	ผลผลิตที่ 1 
การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
	1. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

	แผน : 30
	แผน : 8.42
	44.71
	51.37
	ปัญหา : ขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงาน       แนวทางแก้ไข : มีการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องติดตาม เร่งรัด และประสานการทำงานกับบริษัทผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด


	
	
	
	ผล : 25
	ผล :   -
	
	-
	

	
	
	2. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.สงขลา

	แผน : 55
	แผน :   -
	9
	-
	ปัญหา : เกิดความล่าช้าต่อเนื่องจากการปิดหน่วยงานราชการในสังกัด  (ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติการจ้างจากกระทรวงคมนาคม)
แนวทางแก้ไข : ติดตาม เร่งรัด และประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง


	
	
	
	ผล : 50
	ผล :   -
	
	-
	

	5. การพัฒนาระบบการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพ

	ผลผลิตที่ 3 
การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและ  ผู้ประจำรถ

	1. โครงการจัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการข้อมูลสนับสนุนการให้บริการ
	แผน : 80 
	แผน :  -
	128.34
	-
	ปัญหา : ระบบงานกรมฯ มีความซับซ้อนมากโดยเฉพาะงานงวดที่ 1 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลาในการพิจารณามากตาม  ไปด้วย จึงส่งผลต่อการดำเนินการในงวดงานต่อไป ให้มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด  เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างต้องรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการต่อไป
แนวทางแก้ไข : ติดตาม เร่งรัด และประสาน  การทำงานกับบริษัทผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด


	
	
	
	ผล : 62
	ผล :  -
	
	-
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	ยุทธศาสตร์กระทรวง 
พ.ศ.2554-2558
	ผลผลิต
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
	ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

	5. การพัฒนาระบบการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพ (ต่อ)

	ผลผลิตที่ 3 
การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ (ต่อ)

	2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่ง จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน)
	แผน : 25
	แผน :  -
	32.73
	-
	ปัญหา :  ประกาศประกวดราคาหลายครั้ง      ไม่มีผู้ยื่นซอง
แนวทางแก้ไข :  ใช้จัดจ้างวิธีพิเศษ 


	
	
	
	ผล :  9
	ผล :  -
	
	-
	

	
	
	3. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่ง จ.ชลบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน)
	แผน : 33
	แผน :  -
	7.20
	-
	ปัญหา :  อยู่ระหว่างการเขียนแบบแปลน       ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้น ส่งผลทำให้   ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้
 แนวทางแก้ไข : ติดตาม เร่งรัดอย่างต่อเนื่อง


	
	
	
	ผล :   -
	ผล :  -
	
	-
	

	
	
	4. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
	แผน : 100
	แผน : 7.48
	16.39
	45.64
	ปัญหา :  บริษัทผู้รับจ้างประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง จึงได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 150 วัน  เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ส.ค 2557
แนวทางแก้ไข : คณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดตาม เร่งรัด และประสานการทำงานกับบริษัทผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญาใหม่


	
	
	
	ผล : 71.50
	ผล : 7.60
	
	21.96
	


