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		สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม(สำนักกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน/โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2557 ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2557 รวม 25 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 1 โครงการ ของ สปค. (สกม.)  และ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบการขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 24 โครงการ (สปค. (ศทท.) 5 โครงการ และ สนข. 19 โครงการ) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
· ผลผลิต : การบริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง  จำนวน 1 โครงการ
	(1) โครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ วงเงิน 4.00 ล้านบาท (สปค.(สกม.)) มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 55 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 25 และมีผลการเบิกจ่ายเงิน 2.17 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 25 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานตรวจรับงานโครงการฯ เสนอ รปค. (อร.) เห็นชอบในงานงวดที่ 4

	2. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบการขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 24 โครงการ ดังนี้
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 5 โครงการ
· ผลผลิต : บริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านโครงสร้างพี้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 3 โครงการ
(1) 	โครงการจัดหา Thailand Connectivity Map (ศทท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และเชื่อมโยงชุดข้อมูล Transport FGDS วงเงิน 34.00 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 9 เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 6 และยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๕๗
(2) 	แผนการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง (ศทท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & e-Transport) ในการเข้าสู่ AEC วงเงิน 8.426 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 9 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 41  และยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน โดยที่ปรึกษาได้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาให้กับคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือน เม.ย. 2557
(3)	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคม (ศทท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน AEC (Transport Information and Knowledge Center for AEC) วงเงิน 4.00 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 7 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 5 และยังไม่มีผลการเบิกจ่ายโดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา TOR แล้ว และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศ TOR ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน พ.ค. 2557
· ผลผลิต : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง จำนวน 2 โครงการ
(4)	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (ศทท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ วงเงิน 30.00 ล้านบาท มีผลการดำเนินการ ร้อยละ 8 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 12 และยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา TOR แล้ว และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศ TOR คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน พ.ค. 2557
(5) 	โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการ (ศทท.)  วงเงิน 32.555 ล้านบาท มีผลการดำเนินการ ร้อยละ 9 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 81 และยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๕๗ โดยจะสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2557

	2.2	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 19 โครงการ
· ผลผลิต : โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) จำนวน 1 โครงการ
(1)	โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) วงเงิน 24.96 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 64 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 36 และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 15.97 ล้านบาท ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
· ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 18 โครงการ
(2)	โครงการศึกษาพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธิน วงเงิน 13.541 ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10.15 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 25 
(3)	โครงการศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชน ระยะที่ 1 เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 15.34 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(4)	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารกับระบบรถไฟความเร็วสูง เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 49.30 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
(5) 	โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก วงเงิน 244.4 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.00 และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 161.30 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 34 
(6)	โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 145.3 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 60.00 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 40.00 และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 71.20 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 51.00 ล้านบาท โดยในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบรายงาน EIA (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ช่วงภาชี- นครราชสีมา และช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา, รายงานการศึกษาความเหมาะสม(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และรายงานสรุปแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง และได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานของที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผน ซึ่งครบกำหนดสัญญาในวันที่ 29 ม.ค. 2557 สนข. ได้มีหนังสือแจ้งปรับตามเงื่อนไขสัญญา
(7)	โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 137.00 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 92.76 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 7.24 และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 75.35 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 45.00 โดยในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแบบกรอบรายละเอียด และร่างแบบแปลนแสดงแนวเขตทางและค่าพิกัด ร่างแบบแปลนแสดงที่ดินที่ถูกเขตทางและร่างแบบแปลนแสดงทรัพย์สินที่อยู่ในเขตทาง และร่างบัญชีรายการแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตทาง
(8)	โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ วงเงิน 304 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 26.34 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 73.66 และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 110.06 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 63.80   โดยที่ปรึกษาได้จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวเส้นทางพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557
[bookmark: _GoBack](9)	โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย วงเงิน 199.7880 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
(10) 	โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) วงเงิน 34.963 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95.20 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 4.80 และมีผลการเบิกจ่าย 29.72 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 15.00 ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และมอบหมายให้ที่ปรึกษารับความคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการและนำเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
(11)	โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง สุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต วงเงิน 118.7075 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 22.00 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 78.00 และมีผลการเบิกจ่าย 29.62 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 75.00 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim report)
(12)	โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมาและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารกับรถไฟความเร็วสูงเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 117.6830 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
(13)	โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่สมุยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) วงเงิน 4.76 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 
(14)	โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตของประเทศ วงเงิน 29.70 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 30.00 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 70.00 และมีผลการเบิกจ่าย 8.91 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 70.00 ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2
(15)	โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนเส้นทางขนส่งสินค้าสายหลักของประเทศ วงเงิน 22 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 50.00 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 50.00 และมีผลการเบิกจ่าย 11.00 ล้านบาท ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 50.00 ที่ปรึกษายังไม่ได้จัดทำรายงานขั้นกลาง และแบบเบื้องต้น ซึ่งกำหนดส่งวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
(16)	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย วงเงิน 75.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
(17)	โครงการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non – Motorized Transport : NMT) และการปรับปรุงการเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (งบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน) วงเงิน 18.996525 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 15.60 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 84.40 และมีผลการเบิกจ่าย 3.50 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 81.60 ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดทำรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 ทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเงินทุนโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานผู้รับการจัดสรรเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการฯ ได้ตามกำหนดเวลา และไม่สามารถดำเนินการสำรวจปริมาณความต้องการการเดินทางและปริมาณการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครบางพื้นที่ได้ตามกำหนดเวลา โดย สนข. จะปรับแผนการสำรวจและปรับแผนการดำเนินงานต่อไป
(18)	โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services : PMS) วงเงิน (เงินกู้) 290.525 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7) มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 54.10 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 45.90 และมีผลการเบิกจ่าย 153.73 ล้านบาท ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 47.09 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4
(19)	โครงการโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารบริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) วงเงิน 409.53 ล้านบาท [เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)] ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคานานาชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมการประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการยื่นเอกสารแสดงความสนใจการประกวดราคานานาชาติ จำนวน 5 ราย และ สนข. ได้ออกหนังสือเชิญชวนผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นทั้ง 5 รายให้ยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวโดยกำหนดส่งข้อเสนอ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557
ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557   

4. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม  2557

	ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
	ผลผลิต
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
(ร้อยละ)
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม
๒ ตำแหน่ง)

	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

	1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต [สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สกม.) ]











	ผลผลิต : การบริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
	โครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ
	แผน : 80.00
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานตรวจรับงานโครงการฯ เสนอ รปค. (อร.) เห็นชอบในงานงวดที่ 4
ปัญหาอุปสรรค
๑. เนื่องจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองทำให้การดำเนินงานของโครงการเกิดความล่าช้าเป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ ๒ เดือน
๒. การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานจ้างของที่ปรึกษาในงานงวดที่ ๓ จากงานทั้งหมด จำนวน ๕ งวดงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากไม่สามารถติดต่อกับกรรมการต่าง ๆ ได้โดยสะดวก จึงต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติในการดำเนินการดังกล่าว
๓. คณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่สามารถจัดประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๔ ได้ตามกำหนดเนื่องจากเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น 
    - ปัญหาการเดินทางที่ไม่สะดวก
    - ไม่สามารถจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗ ที่กรมการขนส่งทางบกได้เนื่องจาก สปค.ต้องย้ายสถานที่ไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
- ในช่วงต้นเดือนก.พ. ไม่สามารถจัดประชุมที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างต่อเนื่องตลอดการประชุมทำให้ต้องมีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานฯ สำหรับงานงวดที่ ๔ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดเพื่อรอดูสถานการณ์เป็นระยะ ๆ 
แนวทางแก้ไข
ได้มีการกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ ในงานงวดที่ ๔ ไว้ล่วงหน้าโดยกำหนดให้มีการประชุมไปก่อนและหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถจัดการประชุมได้ ฝ่ายเลขานุการก็จะโทรศัพท์ประสานแจ้งกรรมการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมต่อไป


	
	
	
	
	แผน 
	3.16
	80.00
	

	
	
	
	ผล :  55.00
	ผล  
	2.1725
	55.00
	

	2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๕การบริหารจัดการระบบการขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ[สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศทท.) ]
	ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านโครงสร้างพี้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	1. โครงการจัดหา Thailand Connectivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี2558 และเชื่อมโยงชุดข้อมูล
Transport FGDS
	แผน : 15.00

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	ได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2557 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๕๗


	
	
	
	
	แผน 
	5.10
	15.00
	

	
	
	
	ผล: 9.00
	ผล
	-
	-
	

	
	
	2. แผนการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & e-Transport) ในการเข้าสู่ AEC











	แผน : 50.00

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	ที่ปรึกษาได้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาให้กับคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือน เม.ย. 2557

	
	
	
	
	แผน 
	4.20
	49.85
	

	
	
	
	ผล : 9.00
	ผล 
	-
	-





	

	
	
	3. โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคม เพื่อสนับสนุน AEC (Transport Information and Knowledge Center for AEC)
	แผน : 12.50

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการประกาศ TOR ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในกลางเดือน พ.ค. 2557

	
	
	
	
	แผน 
	0.50
	12.50
	

	
	
	
	ผล : 7.00
	ผล 
	-
	-
	

	
	ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง
	1. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ

	แผน : 20.00

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการประกาศ TOR ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในกลางเดือน พ.ค. 2557

	
	
	
	
	แผน
	5.00
	16.17
	

	
	
	
	ผล : 8.00




	ผล 
	-
	-
	

	
	
	2. โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการ
	
แผน : 90.00
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	สถานะปัจจุบัน
ได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2557 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินโครงการได้ภายใน เม.ย. ๒๕๕๗
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
โครงการฯ มีความล่าช้าในขั้นตอนของการปรับปรุงรายละเอียดร่าง TOR เนื่องจาก รายการอุปกรณ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อตามโครงการเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ซับซ้อน ทำให้ใช้เวลามากในการกลั่นกรองเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการอุปกรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม โดยที่โครงการฯ มีระยะเวลา 150 วัน และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินงานโครงการได้ภายในเดือน เม.ย. 2557 ซึ่งจะสามารถดำเนินงานโครงการได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100.00 ภายในปีงบประมาณ 2557

	
	
	
	
	แผน 
	28.50
	87.54
	

	
	
	
	ผล : 9.00
	ผล 
	-
	-
	

	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๕การบริหารจัดการระบบการขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ [สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ]
	ผลผลิตที่ 1: โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)

	1. โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
งบประมาณทั้งสิ้น 24.96 ล้านบาท ปี 2555     3.7515 ล้านบาท
ปี 2556   16.2625 ล้านบาท
ปี 2557     4.9460 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 15 เดือน 45 วัน
เริ่มสัญญา วันที่ 13 มิถุนายน 2555 สิ้นสุดสัญญา เดือนกันยายน 2556


	
แผน : 100
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
-คณะกรรมการกำกับฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์(Draft Final Report) ซึ่งต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าแผน

	
	
	
	
	แผน 
	24.96
	100
	

	
	
	
	ผล : 64.00 
	ผล 
	15.97
	64.00
	

	
	ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
	1. โครงการศึกษาพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 
งบประมาณทั้งสิ้น 13.541 ล้านบาท
ปี 2555 2.0312 ล้านบาท
ปี 2556 8.6082 ล้านบาท
ปี 2557 2.9016 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน
เริ่มสัญญา วันที่ 20 สิงหาคม 2555
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 ตุลาคม 2556


	
แผน : 100.00
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557


	
	
	
	
	แผน 
	13.54
	100.00
	

	
	
	
	ผล : 100.00

	ผล 
	10.15
	75.00
	

	

























	






















	2. โครงการศึกษาการเชื่อมต่อ
การเดินทางของผู้โดยสารจากระบบ
ขนส่งมวลชน ระยะที่ 1 เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
งบประมาณทั้งสิ้น 15.34 ล้านบาท
ปี 2555 
2.3020 ล้านบาท
ปี 2556 
11.7653 ล้านบาท
ปี 2557 
1.2727 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 
12 เดือน 

เริ่มสัญญา วันที่ 20 สิงหาคม 2555 
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 สิงหาคม 2556

	

แผน : 100
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556


	
	
	
	
	แผน :
	15.34
	100
	

	
	
	
	ผล : 100
	ผล :
	15.34
	100
	

	
	
	3. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารกับระบบรถไฟความเร็วสูง เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกงบประมาณทั้งสิ้น 49.304 ล้านบาท
ปี 2557     
9.8608 ล้านบาท
ปี 2558  
 39.4432 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน

	แผน : -

	
แผน 
	วงเงิน
	ร้อยละ
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

	
	
	
	
	
	-
	-
	

	
	
	
	ผล : -
	ผล 
	-
	-
	

	
	
	4. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 
งบประมาณทั้งสิ้น 244.4 ล้านบาท
ปี 2555   
36.6858 ล้านบาท
ปี 2556 
152.4779 ล้านบาท
ปี 2557  
 55.2363 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน
เริ่มสัญญา
 วันที่ 10 ตุลาคม 2555
สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 9 ธันวาคม 2556


	แผน : 100.00

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ประชุมมีติเห็นชอบเอกสารประกวดราคา แบบกรอบรายละเอียด และแบบแปลนแสดงแนวเขตทางและค่าพิกัด แบบแปลนแสดงที่ดินที่ถูกเขตทาง แบบแปลนแสดงทรัพย์สินที่อยู่ในเขตทาง และบัญชีรายการแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตทาง

	
	
	
	
	แผน :
	244.40
	100
	

	
	
	
	ผล : 99.00
	ผล :
	161.30
	66.00
	

	
	
	5. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
งบประมาณทั้งสิ้น 145.3 ล้านบาท
ปี 2555  
21.8544 ล้านบาท
ปี 2556 
76.9976 ล้านบาท
ปี 2557  
46.4480 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน
เริ่มสัญญา 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 29 มกราคม 2557




	แผน : 100

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อพิจารณารายงาน EIA (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ช่วงภาชี-นครราชสีมา และช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา, รายงานการศึกษาความเหมาะสม(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และรายงานสรุปแนวทาง การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง 
ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบรายงานดังกล่าว โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษารับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อโครงการต่อไป
-การดำเนินการศึกษาของที่ปรึกษามีความล่าช้ากว่าแผน 
ซึ่งครบกำหนดสัญญา ในวันที่ 29 มกราคม 2557 สนข. จึงได้มีหนังสือแจ้งปรับตามเงื่อนไขของสัญญา


	
	
	
	
	แผน :
	145.30
	100
	

	
	
	
	ผล : 60.00
	ผล :
	71.197
	49.00
	

	
	
	6. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน 
งบประมาณทั้งสิ้น 
137 ล้านบาท
ปี 2555 
 20.5854 ล้านบาท
ปี 2556  
87.2430 ล้านบาท
ปี 2557 
 29.1716 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน 
เริ่มสัญญา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 29 มกราคม 2557 




	แผน : 100.00

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแบบกรอบรายละเอียด และร่างแบบแปลนแสดงแนวเขตทางและค่าพิกัด ร่างแบบแปลนแสดงที่ดินที่ถูกเขตทางและร่างแบบแปลนแสดงทรัพย์สินที่อยู่ในเขตทาง และร่างบัญชีรายการแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตทาง
-การดำเนินการของที่ปรึกษามีความล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย ซึ่ง สนข. ได้ประสานและกำกับติดตามให้ที่ปรึกษาเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ สนข. ได้มีการขยายสัญญาออกไป จนถึงวันที่ 31 มีนาค 2557

	
	
	
	
	แผน :
	137.00
	100.00
	

	
	
	
	ผล : 92.76
	ผล :
	75.35
	55.00
	

	
	
	7. โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่
งบประมาณทั้งสิ้น 304 ล้านบาท
ปี 2556  60.9264 ล้านบาท
ปี 2557  213.9462 ล้านบาท
ปี 2558  29.1716 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน
เริ่มสัญญา วันที่ 23 กันยายน 2556
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 22 พฤศจิกาน 2557

	แผน :  100.00
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนส่วนเสีย
ตามแนวเส้นทางพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557

	
	
	
	
	แผน :
	304.00
	100.00
	

	
	
	
	ผล : 26.34
	ผล :
	110.06
	36.20
	

	
	
	8. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หนองคาย 
ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย
งบประมาณทั้งสิ้น 199.7880 ล้านบาท
ปี 2557 
 32.9576 ล้านบาท
ปี 2558 
166.8304 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน

	แผน : -

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

	
	
	
	
	แผน :
	-
	-
	

	
	
	
	ผล : -
	ผล :
	-
	-
	

	
	
	9. โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) 
งบประมาณทั้งสิ้น 34.963 ล้านบาท
ปี 2555     5.2740 ล้านบาท
ปี 2556   24.6723 ล้านบาท
ปี 2557     5.0167 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน
เริ่มสัญญา วันที่ 7 กันยายน 2555
สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 9 มีนาคม 2557
	แผน : 100

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และมอบหมายให้ที่ปรึกษารับความคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการและนำเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
-ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักของโครงการและสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการสำรวจข้อมูลในโครงการ

	
	
	
	
	แผน :
	34.963
	100
	

	
	
	
	ผล : 95.20
	ผล :
	29.72
	85.00
	

	
	
	10. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟ
สายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง
สุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
งบประมาณทั้งสิ้น 118.7075 ล้านบาท
ปี 2556      23.7415 ล้านบาท
ปี 2557  
 86.4869 ล้านบาท
ปี 2558   
 8.4791 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน
เริ่มสัญญา วันที่ 11 กันยายน 2556
สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
	แผน :  100
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim report)


	
	
	
	
	แผน :
	118.71
	100
	

	
	
	
	ผล : 22.00
	ผล :
	29.62
	25.00
	

	
	
	11. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมาและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารกับรถไฟความเร็วสูงเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณทั้งสิ้น 117.6830 ล้านบาท
ปี 2557     23.5366 ล้านบาท
ปี 2558   
 94.1464 ล้านบาท



	
แผน : -
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

	
	
	
	
	แผน :
	117.68
	100.00
	

	
	
	
	ผล : -
	ผล :
	-
	-
	

	
	
	12. โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่สมุยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)
งบประมาณทั้งสิ้น 
4.76 ล้านบาท
ปี 2557   
 4.76 ล้านบาท


	
แผน : -
	
แผน :
	วงเงิน
	ร้อยละ
	-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

	
	
	
	
	
	-
	-
	

	
	
	
	ผล : -
	ผล :
	-
	-
	

	
	
	13. โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตของประเทศ 
งบประมาณทั้งสิ้น 29.6950 ล้านบาท
ปี 2556    5.9390 ล้านบาท
ปี 2557 21.7760 ล้านบาท
ปี 2558  1.9800 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 15 เดือน
เริ่มสัญญา 
วันที่ 8 สิงหาคม 2556
สิ้นสุดสัญญา 
เดือน ตุลาคม 2557
	แผน : 100.00

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2


	
	
	
	
	แผน :
	21.78
	100.00
	

	
	
	
	ผล : 30.00
	ผล :
	8.91
	30.00
	

	
	
	14. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนเส้นทางขนส่งสินค้าสายหลักของประเทศ
งบประมาณทั้งสิ้น
22 ล้านบาท
ปี 2556        4.4090 ล้านบาท
ปี 2557  
17.6360 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน
เริ่มสัญญา 
วันที่ 15 สิงหาคม 2556
สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 13 สิงหาคม 2557



	แผน : 100.00

	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำรายงานขั้นกลาง และแบบเบื้องต้น
-ที่ปรึกษายังไม่ได้จัดส่งรายงานขั้นกลาง และแบบเบื้องต้น 
โดยมีกำหนดส่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557



	
	
	
	
	แผน :
	22.00
	100.00
	

	
	
	
	ผล : 50.00
	ผล :
	11.00
	50.00
	

	
	
	15. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
งบประมาณทั้งสิ้น
 75 ล้านบาท
ปี 2557 
 11.2500 ล้านบาท
ปี 2558 
 63.7500 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน
	
แผน : -
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา






	
	
	
	
	แผน :
	-
	-
	

	
	
	
	ผล : -
	ผล : 
	-
	-
	

	
	
	16. โครงการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non – Motorized Transport : NMT) และการปรับปรุงการเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(งบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน)
งบประมาณทั้งสิ้น 18.996525 ล้านบาท 
ปี 2557  18.996525 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน
เริ่มสัญญา 
วันที่ 12 ธันวาคม 2556
สิ้นสุดสัญญา
วันที่  11 ธันวาคม 2557
	แผน : 100.00
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดทำรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2
ปัญหาอุปสรรค 
ผลกระทบสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเงินทุนโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานผู้รับการจัดสรรเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการฯ ได้ตามกำหนดเวลา และการสำรวจปริมาณความต้องการการเดินทางและปริมาณการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา
แนวทางแก้ไข  
ปรับแผนการสำรวจและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ


	
	
	
	
	แผน :
	18.99
	100.00
	

	
	
	
	ผล : 15.60

	ผล : 
	3.50
	18.40
	

	
	
	17. โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม (Program Management Services : PMS) 
งบประมาณ (เงินกู้) 290.525 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)
ระยะเวลาดำเนินการ 48 เดือน

เริ่มสัญญา 
วันที่ 8 มกราคม 2556
สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 8 มกราคม 2560

















	แผน : 100
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	- อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4
1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 รับทราบและอนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 โดยอนุมัติการเพิ่ม -กรอบวงเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้กระทรวงการคลังกู้เงินบาทแทนการกู้จากธนาคารโลกเป็นผลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องชำระค่าสินค้าและบริการ โดยใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ซึ่งส่งผลต่อสัญญาโครงการ PMS ที่ลงนามแล้ว
2. สตร. ต้องปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 7 ของวงเงินที่จะเบิกจ่ายจากเงินกู้ในประเทศ และได้ทำการแก้ไขสัญญาดังกล่าว โดยปรับแผนการเบิกจ่ายเงินใหม่ ดังนี้ งวดที่ 4 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และงวดที่ 5 ภายในเดือนเมษายน 2557

	
	
	
	
	แผน :
	290.525 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ร้อยละ 7 )
	100
	

	
	
	
	ผล : 54.10



	ผล : 

	153.73
[งวดที่ 1-3 จำนวน 124.19 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7) และงวดที่ 4 จำนวน 29.53 ล้านบาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม 
ร้อยละ 7)]
	52.91
	

	
	
	18. โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารบริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH)
งบประมาณทั้งสิ้น 409.53 ล้านบาท [เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)]
ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน

	แผน : -
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคานานาชาติ 
- ในคราวประชุมคณะกรรมการประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการยื่นเอกสารแสดงความสนใจการประกวดราคานานาชาติ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. กลุ่ม LOTTE Data Communication Company
2. กลุ่ม Indra
3. กลุ่ม BSV Consortium
4. กลุ่ม AT Consortium
5. กลุ่ม MS Consortium
ทั้งนี้ สนข. ได้ออกหนังสือเชิญชวนผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ทั้ง 5 ราย ให้ยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีกำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยกำหนดส่งข้อเสนอภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 
ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557 


	
	
	
	
	แผน :
	-
	
	

	
	
	
	ผล : -


	ผล : 


	-
	
	




