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		สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยสำนักกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ ณ เดือนธันวาคม 2556 โดยมีโครงการสำคัญที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 รวม 5 โครงการ (สนข. 5 โครงการ) โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 รวม 5 โครงการ (สนข. 4 โครงการ และ สปค. 1 โครงการ ได้แก่ สกม.) โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 รวม 9 โครงการ (สนข. 4 โครงการ และ สปค. 5 โครงการ ได้แก่ ศทท.) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2555 
1.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้รับงบประมาณปี 2555 จำนวน 5 โครงการ
(1)  ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก วงเงิน 244.๔๐ ล้านบาท ( ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๕ : 36.68 ล้านบาท ปี 2556 : ๑๕๒.๔7 ล้านบาท และปี ๒๕๕๗ : ๕๕.๒3 ล้านบาท) สนข. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2556 คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ทางเลือกแนวเส้นทางและการบริหารจัดการโครงข่าย (ฉบับที่ปรับปรุงเพิ่มเติม) แล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 7-6/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการออกแบบ รายงานฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร รายการคำนวณ และรายงานบัญชีปริมาณงานและประมาณการค่าก่อสร้าง
(2)  ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 145.๓๐ ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๕ : 21.85 ล้านบาท ปี 255๖ : ๗๖.๙๙ ล้านบาท และปี ๒๕๕๗ : ๔๖.๔๔ ล้านบาท) โดย สนข. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555 ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค.2557 คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการกำหนดแนวทางการออกแบบ และรายงานการวิเคราะห์ทางเลือกแนวเส้นทางและการบริหารจัดการโครงข่ายแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแบบรายละเอียด (Draft Definitive Drawing) ร่างแบบแปลนแสดงแนวเขตทางและค่าพิกัด ร่างแบบแปลนที่แสดงที่ดินที่ถูกเขตทาง ร่างแบบแปลนแสดงทรัพย์สินที่อยู่ในเขตทาง และร่างบัญชีรายการแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตทางและมีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และรายงานศึกษาความเหมาะสมฯ โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษารับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อโครงการต่อไป
(3) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน1วงเงิน 137.23 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๕ : 20.58 ล้านบาท ปี 2556 : ๘๗.๒๔ ล้านบาท และ ปี ๒๕๕๗ : ๒๙.๔๐ ล้านบาท) สนข. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555 ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. 2557 คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการกำหนดแนวทางการออกแบบและรายงานการคัดเลือกแนวเส้นทาง และการบริหารจัดการโครงข่าย ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาความเหมาะสม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบรายงาน และมอบหมายที่ปรึกษาดำเนินการปรับปรุงรายงาน และ สนข. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ตามลำดับ
(4) ค่าจ้างศึกษาประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงิน 2๔.๙๖ ล้านบาท    (ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๕ : 3.75 ล้านบาท ปี 2556 : ๑๖.๒๖ ล้านบาท และปี ๒๕๕๗ : ๔.๙๔ ล้านบาท) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานทางวิชาการ และรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3
(5) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) วงเงิน 35.16 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 5.27 ล้านบาท ปี 2556 : 2๔.๖7 ล้านบาท และปี 2557 : ๕.๒๑ ล้านบาท) ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ที่ปรึกาปรับปรุงแก้ไขรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 (Progress Report IV) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจัดทำเป็นรายงานฉบับปรับปรุง และมอบฝ่ายเลขานุการกำกับการศึกษาฯตรวจสอบให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4 (ฉบับปรับปรุง) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เพื่อจัดส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
2. โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2556 
	2.1 โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2556 
	2.1.1 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 4 โครงการ
	(1) โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ วงเงิน 29.69 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2556 : 5.93 ล้านบาท และปี 2557 : 23.75 ล้านบาท) สนข.ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 15 เดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พ.ย. 2557 ซึ่ง สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศเพื่อกำกับการดำเนินงานและตรวจสอบผลการศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดขอบเขตแล้ว เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)
	(2) โครงการศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ วงเงิน 22.04 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2556 : 4.40 ล้านบาท และปี 2557 : 17.63 ล้านบาท) กลุ่มที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้โครงการฯ แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมกลุ่มย่อยฯ ให้ สนข. ตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

	(3)  โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง สุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต วงเงิน 118.70 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2556 : 23.74 ล้านบาท และปี 2557 : 94.96 ล้านบาท)  ปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report ) ให้ สนข. แล้ว
	(4) โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก – เชียงใหม่ วงเงิน 304.63 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2556 : 60.92 ล้านบาท และปี 2557 : 243.70 ล้านบาท) ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report ) และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 1 แล้ว
	2.1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 1 โครงการ
	(1) โครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ วงเงิน 4.00 ล้านบาท (สกม.) ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2556 และที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3
3. โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2557 
	3.1 โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2557 
	3.1.1 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 4 โครงการ
(1) โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯขหนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย วงเงิน 199.788 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
(2) โครงการศึกษาราละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราขสีมาและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารกับระบบรถไฟความเร็วสูงเตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 117.683 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
(3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารกับระบบรถไฟความเร็วสูงเขตพื้นที่จังหงัดพิษณุโลก วงเงิน  49.30 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
(4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย วงเงิน 75.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
	3.1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 5 โครงการ
(1) ค่าพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ วงเงิน 30.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำรายงานขอจ้าง
(2) ค่าพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการ และการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดของกระทรวงคมนาคม วงเงิน 32.555 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มีนาคม
(3) โครงการจัดหา Thailand Connectivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปี 2558 และเชื่อมโยงข้อมูล Transport FGDS พร้อมติดตั้ง วงเงิน 34.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มีนาคม
(4) โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุน AEC (Transport Information and Knowledge Center for AEC) วงเงิน 4.00 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มีนาคม

	(5) โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & e-Transport) ในการเข้าสู่ AEC วงเงิน 8.426 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษามาดำเนินงานโครงการ


	
























4. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจำเดือนธันวาคม  2556

	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค 
(ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2555

	1. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก














	244.๔๐ ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๕ : 36.68
ปี 2556  :   ๑๕๒.๔๗ และปี ๒๕๕๗  :  ๕๕.๒๓  ล้านบาท)











	1. เพื่อศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยเพื่อมุ่งที่จะระบุถึงเส้นทางต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
4. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยมีขอบเขตของงาน ประกอบด้วย 
    4.1 งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    4.2 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
    4.3 งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา
    4.4 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	- ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 7-6/2556 เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการออกแบบ รายงานฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร รายการคำนวณ และรายงานบัญชีปริมาณงานและประมาณการค่าก่อสร้าง


















	2. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

	145.๓๐ ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๕ :  21.85
ปี 255๖ :  ๗๖.๙๙ และปี ๒๕๕๗ :  ๔๖.๔๔ ล้านบาท)
	1. เพื่อศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยเพื่อมุ่งที่จะระบุถึงเส้นทางต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ

	- ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแบบรายละเอียด (Draft Definitive Drawing) ร่างแบบแปลนแสดงแนวเขตทางและค่าพิกัด ร่างแบบแปลนที่แสดงที่ดินที่ถูกเขตทาง ร่างแบบแปลนแสดงทรัพย์สินที่อยู่ในเขตทาง และร่างบัญชีรายการแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตทางและมีมติไม่เห็นชอบ



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	










	










	4. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยมีขอบเขตของงาน ประกอบด้วย 
4.1 งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย
 4.3 งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา
 4.4 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และรายงานศึกษาความเหมาะสมฯ โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษารับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อโครงการต่อไป


	
3. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน

	
137.23 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๕ : 20.58 
ปี 2556 : ๘๗.๒๔ และปี ๒๕๕๗ : ๒๙.๔๐ ล้านบาท)



	
1. เพื่อศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยเพื่อมุ่งที่จะระบุถึงเส้นทางต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
4. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยมีขอบเขตของงาน ประกอบด้วย 
    4.1 งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    4.2 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม
การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางช่วงกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์
    4.3 งานออกแบบกรอบรายละเอียด(Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา
    4.4 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน


	
-ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาความเหมาะสม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบรายงาน และมอบหมายที่ปรึกษาดำเนินการปรับปรุงรายงาน
 -สนข. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ตามลำดับ




	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	4. โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

	2๔.๙๖  ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๕ : 3.75
ปี 2556 : ๑๖.๒๖ และปี ๒๕๕๗ : ๔.๙๔ ล้านบาท)
	เพื่อให้กระทรวงคมนาคม    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีแนวทาง ข้อวิเคราะห์ทางวิชาการ และสถานภาพการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทย ทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนามาตรการที่เหมาะสมจำเป็น การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกการเดินทาง การค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน รวมทั้งองค์ประกอบต่อเนื่องอื่นๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง รองรับการขนส่งคนและสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการเปิดเสรีการขนส่งกลุ่มระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้องดำเนินการภายใต้ข้อตกลงกรอบความร่วมมือ กฎระเบียบกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานทางวิชาการ และรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3

	
	
	
	

	5. ค่าจ้างศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL)


	35.16  ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2555 : 5.27 ปี 2556 : 2๔.๖7 และปี 2557 : ๕.๒๑    ล้านบาท)





	1. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร และรายงานระบบสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล สนข.ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อนำไปประกอบการกำหนดนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศอย่างบูรณาการ รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลก
2. เพื่อศึกษาการเคลื่อนย้ายและลักษณะการขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่จุดต้นทางไปจนถึงจุดปลายทางของการขนส่งภายในประเทศเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลกลางของระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ของกระทรวงคมนาคม
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ รวมทั้งแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ตารางการเดินทางที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งพื้นที่แบบจำลองที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่อิทธิพลข้างเคียง) ให้สะท้อนต่อการประยุกต์ใช้นโยบายด้านการขนส่งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สามารถประเมินผลโครงการคมนาคมขนส่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

	 - ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ที่ปรึกาปรับปรุงแก้ไขรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 (Progress Report IV) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจัดทำเป็นรายงานฉบับปรับปรุง และมอบฝ่ายเลขานุการกำกับการศึกษาฯตรวจสอบให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4 (ฉบับปรับปรุง) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เพื่อจัดส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	










	











	และจัดทำคู่มือการพัฒนาแบบจำลองการขนส่งและจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการขนส่งและจราจรในรายละเอียดในแต่ละกรณี
4. เพื่อให้มีแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

	







	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2556

	1. โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ
	29.69 ล้านบาท (ได้รับจัดสรร ปี 2556 : 5.93 และ    ปี 2557 : 23.75 ล้านบาท)      
	การศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่การผลิตหลักของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ฐานการผลิตในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตโดยครอบคลุมถึงแหล่งผลิตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากฐานการผลิตไปยังพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ หรือประตูการค้าหลักของประเทศ
 2. ประเมินขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง ตลอดจนความต้องการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ ภายใต้รูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบัน และในอนาคต โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือหรือแรงดึงดูดในการสนับสนุนให้เกิดการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางการพัฒนาระบบขนส่ง
 3. ศึกษาและวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาเป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าในอนาคตเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ
 4. ศึกษาวิเคราะห์เชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ (Hub) ประตูการค้าชายแดน (Gateway) และเมืองเศรษฐกิจคู่ขนาน (Sub hub) ไปยังประตูการค้าหลักของประเทศ
 5. ศึกษาวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งของประเทศในอนาคต (พ.ศ. 2556-2563)
 6. ออกแบบนโยบาย กำหนด และจัดทำแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ ระยะ 5 ปี และ 10 ปี รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เส้นทางให้บริการระบบการขนส่งที่เหมาะสมในเบื้องต้น สำหรับส่งเสริมให้เกิดการขนส่งต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ฐานการผลิตหลักกับประตูการค้า (Gateway) ที่สำคัญของประเทศและเขตเศรษฐกิจชายแดน
 7. จัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการขนส่งทางรางและทางน้ำที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน โดยการคัดเลือกสินค้าและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมและเป็นไปได้
	-ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I )




	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	2.โครงการศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ
	22.04  ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2556 : 4.40 และปี 2557 : 17.63 ล้านบาท)
	โครงการศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศที่มีความเหมาะสมและสามารถรองรับปริมาณรถบรรทุกสินค้าทั้งภายในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน
2. ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) จุดพักรถบรรทุกที่มีความเหมาะสม สามารถอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการโดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและการเงินจำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) การพัฒนาจุดพักรถบรรทุกของประเทศ
3. ศึกษารูปแบบการดำเนินงาน การลงทุนและการบริหารจัดการจุดพักรถบรรทุก
	-กลุ่มที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้โครงการฯ แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมกลุ่มย่อยฯ ให้ สนข. ตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว


	3.โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
	118.70 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2556 : 23.74 และปี 2557 : 94.96 ล้านบาท)
	โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยกับฝั่งทะเลด้านอันดามันในแนวเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต โดยจะเชื่อมโยงระบบทางรถไฟเข้ากับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยง 2 ฝั่งทะเลให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
2. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตบริเวณห้าแยกฉลองเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต
	-กลุ่มที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดพังงา ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี

	4.โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่
	304.63 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรปี 2556 : 60.92 และปี 2557 : 243.70 ล้านบาท)
	ขอบเขตของงาน ประกอบด้วย
1.งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงินและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม
3. งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา
4.งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน


	-ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report ) และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 1 แล้ว



	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	· โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2557

	1. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯขหนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมาขหนองคาย









	199.788 ล้านบาท (ได้รับจัดสรร ปี 2557 : 32.9576 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ    ปี 2558 166.8304 ล้านบาท)  


	การศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประเทศไทย
2. ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงโดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดแนวเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงการพื้นฐานที่จำเป็น
3. ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้นสิ่งแวดล้อมและแนวทางด้านการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
4. ออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคา
	· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา












	
2. โครงการศึกษารายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมาและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารกับระบบรถไฟความเร็วสูงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

	
117.683 ล้านบาท (ได้รับจัดสรร ปี 2557 : 23.5366 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ    ปี 2558 94.1464 ล้านบาท)
    
	
1. การศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา(จำนวน 1 เส้นทาง (Engineer and Architectural Design) ให้มีองค์ประกอบและมีรายละเอียดที่ครบถ้วนเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้เป็นแบบในการประกวดราคาสำหรับการก่อสร้างงานโยธา (Civil Works) งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า/ เครื่องกล ประกอบอาคาร (Building Services) งานทางวิ่ง และงานระบบขนส่งมวลชน (Machanic and Electrical Works) งานศูนย์ซ่อมบำรุง งานอาคารจอดรถ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์รูปแบบและความต้องการเดินทางของประชาชน และแผนการพัฒนาโครงการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อศึกษาสำรวจ  และออกแบบการเชื่อมต่อการเดินทางในบริเวณพื้นที่จากสถานีของโครงการรถไความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ- นครราชสีมา- หนองคาย ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ- นครราชสีมา ที่มีสถานีในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการจัดกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาสนา ให้เกิดการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และการเดินทางเชื่อมต่อในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
3. ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรองและ/ หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นที่เหมาะสม โดยเชื่อมต่อการเดินทางในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ผ่าน

	
· อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา


	งาน/โครงการ
	วงเงิน
โครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	
	
	บริเวณชุมชน สถานที่สำคัญ สถานศึกษา องค์กรขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นระบบที่ส่งต่อผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนอย่างสะดวก ปลอดภัย และส่งเสริมต่อการใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น ทั้งนี้การวางรูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้บูรณาการกับการเดินทางรูปแบบต่างๆ การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง รวมทั้งการออกแบบศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอแนวทางการบริหารจัดการ รูปแบบการลงทุน และขั้นตอนการลงทุน
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เกิดการสนับสนุนระบบการขนส่งมวลชนและการเชื่อมต่อ
	


	
	
	
	

	3.โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารกับระบบรถไฟความเร็วสูงเขตพื้นที่จังหงัดพิษณุโลก

	49.30 ล้านบาท (ได้รับจัดสรร ปี 2557 : 9.86 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ    ปี 2558 39.4432 ล้านบาท)

	1. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเดินทางหลากรูปแบบเพื่อเชื่อต่อระบบรถไฟความเร็วสูงบริเวณสถานีจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณโดยรอบสถานี ร่วมทั้งการเชื่อมโยงกับโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดใกล้เคียง
2. เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบขนส่งที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ที่เหมาะสม รองรับการเชื่อมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการทำผังพัฒนาพื้นที่ (Urban Design) เพื่อกำหนดทิศทางและรูปแบบการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัดพิษณุโลก ภายในเขตเมืองรวมเมืองพิษณุโลก เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและบูรณาการในการวางแผนพัฒนาด้านระบบขนส่งควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองในอนาคต
4. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการด้านจราจรที่มีประสิทธิภาพ (Traffic Management) รองรับการเดินทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัดพิษณุโลกและเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางในจังหวัดใกล้เคียง

	- อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

	
	
	
	




	งาน/โครงการ
	วงเงิน
โครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	4.โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

	75.00 ล้านบาท (ได้รับจัดสรร         ปี 2557 : 11.25 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ     ปี 2558 63.75 ล้านบาท)

	1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศไทยและภูมิภาค และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานของประเทศให้มีความก้าวหน้า
2. สำรวจออกแบบเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงท่าอากาศยานที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาค
3. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวกดล้อมการปรับปรุงท่าอากาศยานเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาค
4. ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงินในการปรับปรุงท่าอากาศยานเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาค
5. ศึกษาเสนอแนะรูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการในการปรับปรุงพื้นที่ท่าอากาศยานเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาค
6. จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนานิคมแผนแม่บทเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน ระยะเวลาการดำเนินการ 12 เดือน






	- อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา


















5. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำเดือนธันวาคม 2556

	งาน/โครงการ
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์/
สาระสำคัญการดำเนินงาน
	สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) ปีงบประมาณ 2557

	 1. ค่าพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ


	30.00
	 เป็นการเพิ่มศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนระบบเดิม ที่หมดอายุการใช้งาน 
2)	รองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ การติดตาม การประเมินผล และการควบคุม แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ให้มีคุณภาพ (Quality) มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (Performance) มีความโปร่งใส (Transparency และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Participatory Governance) 
3)	เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเต็มศักยภาพของระบบ และสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4)	รองรับการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนายุทธศาสตร์ บริหารนโยบาย และการจัดการแผนงานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศและรองรับการเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้รับบริการ

	สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำรายงานขอจ้าง

ปัญหาอุปสรรค
-	ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีเทคโนโลยีจำกัด 
-	อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี




	[bookmark: _Hlk323117289]งาน/โครงการ
	วงเงิน
โครงการ
(ล้านบาท)
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		๕)	เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรีตามระบบงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน ทำให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในทุกระดับได้อย่างต่อเนื่อง
	๖)	รองรับการเข้าสู่ Green IT ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณ และลดภาวะโลกร้อน 
	๗)	รองรับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่น ๖ และรองรับระบบที่พัฒนาในอนาคต
	










	
2. ค่าพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการ และการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดของกระทรวงคมนาคม
	
32.555

	
เป็นการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม และปรับปรุงประสิทธิผลในการทำงาน ของกระทรวงคมนาคม ในภาพรวมให้สูงขึ้น โดยใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ซึ่งช่วยลดเวลาค่าใช้จ่ายในการประชุม รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงคมนาคม สามารถติดตาม ประเมินผล และสั่งการ เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ฉุกเฉินได้ทันต่อสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย
	1) เพื่อทดแทนระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพระบบเดิม ที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งมีการใช้งานมาเป็นเวลามากกว่า 8 ปี
2) เพื่อรองรับการใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม ในการประชุม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกรม ของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมในส่วนภูมิภาค




	
อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มีนาคม
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		3) เพื่อบูรณาการการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ของ คค. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำเสนอได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเดียวผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม สำหรับใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการกำหนดนโยบายด้านการคมนาคมขนส่งของผู้บริหาร	
	









	3. โครงการจัดหา Thailand Connectivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปี 2558 และเชื่อมโยงข้อมูล Transport FGDS พร้อมติดตั้ง

	34.000














	เป็นการบูรณาการข้อมูลการเดินทางและข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงข่ายคมนาคมทุกภาคการขนส่งทั่วประเทศ และยกระดับให้เป็นศูนย์ข้อมูลการเดินทางด้านคมนาคมของประเทศที่มีศักยภาพ รองรับด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน คือ กระทรวงคมนาคมมีแผนที่โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ (Thailand’s Connectivity Map) ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2556 - 2567 รวมส่งเสริมศักยภาพของประเทศในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยมีประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงาน อาทิ
1) การบริหารจัดการแผนงาน/ โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๗ การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณของโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบแผนที่ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและระดับผู้บริหาร โดยใช้ผ่านห้องศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC)

	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มีนาคม
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	2) ส่งเสริมศักยภาพของประเทศในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
3) ส่งเสริมศักยภาพของประเทศในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้บริการแผนที่ Thailand’s Connectivity Map แก่หน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
	


	4. โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุน AEC (Transport Information and Knowledge Center for AEC)
	4.00
	เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านคมนาคมขนส่ง และประเทศเพื่อนบ้าน มีระยะเวลาการงาน 2 ปี (2557 - 2558) โดยในปี 2557 จะเป็นการศึกษาแนวทางรวบรวมข้อมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ไว้ในศูนย์ดังกล่าว ตลอดจนการสร้างเสริมความร่วมมือกับประชาคมภายนอก ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภายในประเทศและภายในภูมิภาค สรุปวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1) เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาศูนย์กลางสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุน AEC  
2) เพื่อศึกษาแนวทางการเป็นแหล่งสารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการในงานกำหนดนโยบายและการบริหารงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและเดินทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มีนาคม
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	3) เพื่อศึกษาแนวทางการเป็นแหล่งสารสนเทศและองค์ความรู้สำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่พร้อมเข้าสู่ AEC  
4) เพื่อศึกษาแนวทางการเป็นแหล่งสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เผยแพร่ให้ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคสังคม และ ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ ประเมินผลกระทบในการเข้าสู่ AEC และสามารถวางแผน รองรับปรับตัว และใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5) เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน สำหรับศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม ในการประเมินสถานการณ์ แนวโน้ม สถานภาพ และการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง

	


	5. โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (e - Freight & e -Transport) ในการเข้าสู่ AEC

	8.426
	เป็นการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย
1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ บทบาทและกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งการส่งออกและการนำเข้าสินค้าในโหมดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางเรือ และผ่านด่านชายแดน
2) เพื่อเสนอวิธีการบริหารจัดการที่ทันสมัย รวมทั้งมาตรฐานด้านกระบวนการ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคการเชื่อมโยงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับ
	ได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษามาดำเนินงานโครงการ
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	กระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และผ่านด่านชายแดนรวมถึงจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & e-Transport) ในการเข้าสู่ AEC ระยะ 3 ปี
3) เพื่อออกแบบระบบซอฟต์แวร์ต้นแบบแบบเปิดเผยรหัส ในลักษณะพิสูจน์หลักการ (Proof of Concept) สำหรับการบริหารจัดการในพันธกิจของผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต้นแบบฯ ในลักษณะพิสูจน์หลักการอย่างน้อย 1 โหมดการขนส่งสินค้า
4) 4) เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต้นแบบแบบเปิดเผยรหัส สำหรับการบริหารจัดการในพันธกิจหลักของผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางสายการบิน หรือตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกำหนด
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	สำนักกฎหมาย (สกม.)

	2. โครงการร่างกฎหมาย  การขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ

ปีงบประมาณ 2556
	4.00
	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) และมติเมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔ ห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๔) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการจ้างสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้เสนอแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งกระทรวงคมนาคมเห็นชอบคือการยกร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายฉบับใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีดังกล่าว ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างกฎหมายโดยวิธีตกลงเป็นจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
	- ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 





	
