[bookmark: _GoBack]รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโนบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
หน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
รอบการรายงานที่   ๑  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗)

นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
๓.๔.๕ เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วมบัตรเดียวและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่ในราคาและค่าเช่าถูกตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า

	ยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗
	ผลผลิต
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท )
	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

	
	
	
	
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งให้ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุนชน อย่างทั่วถึง พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
	มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอีก ๒๓ กิโลเมตร ภาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
	๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
	แผน: ๘๘.๑๐
	แผน:
	๕,๘๒๓.๐๘
	-
	- งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร มีความล่าช้าจากการผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กและหลังคา และการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ อย่างไรก็ตาม รฟม. ได้เร่งรัดงานก่อสร้าง รวมทั้งให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหาโดยละเอียดพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขให้ รฟม. พิจารณาโดยเร็ว เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานติดตั้งระบบราง และงานสัมปทานรถไฟฟ้า 
- งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-เตาปูน มีความล่าช้าได้ การยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

	
	
	
	ผล: ๘๘.๑๙
	ผล:
	๔,๒๕๔.๔๘
	๗๓.๐๖
	

	
	มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอีก ๒๗ กิโลเมตร ภาย ในปี ๒๕๖๐
	๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ- ท่าพระ
	
แผน: ๔๙.๗๑

	แผน:
	๓,๘๑๐.๗๙
	
-

	- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความล่าช้า เนื่องจากรอผลการปรับแบบก่อสร้างและแบบแนวเขตทางในบางพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ร่วมกับการก่อสร้างโครงการของกรุงเทพมหานคร
- งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย มีความล่าช้า เนื่องจากมีการทรุดตัวของดินทำให้การเจาะอุโมงค์ไม่สามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติ และมีการซ่อมบำรุงหัวเจาะอุโมงค์ สำหรับงานก่อสร้างเส้นทางยกระดับ ช่วงเตาปูน-ท่าพระ มีความล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการของ กทม. บริเวณแยกไฟฉาย อย่างไรก็ตาม รฟม. ได้มีการประสานงานกับ กทม. อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
- งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้ามีความล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมามีแนวคิดให้ทบทวนรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ส่งผลให้ รฟม. ต้องพิจารณานำเสนอรูปแบบการลงทุนต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม จากการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการมาตรา ๑๓ จึงได้พิจารณาให้ดำเนินการตามรูปแบบการลงทุนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ผล: ๔๙.๒๕
	ผล:
	๒๘๘๓.๕๑
	๗๕.๖๗
	

	
	มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอีก ๑๓ กิโลเมตร ภาย ในปี ๒๕๖๑

	๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
	แผน: ๓๗.๕๘
	แผน:
	๑,๗๖๔.๒๔
	-
	- งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ มีความล่าช้าเนื่องจากมีการปรับแบบงานก่อสร้าง


	
	
	
	ผล: ๒๗.๒๐
	ผล:
	๙๒๓.๔๒
	๕๒.๓๔
	

	
	มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอีก ๑๒ กิโลเมตร ภายในปี ๒๕๖๑
	๔) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
	แผน: -
	แผน:
	-
	-
	- อยู่ระหว่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา

	
	
	
	ผล: -
	ผล:
	-
	-
	

	
	มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอีก ๓๔.๕ กิโลเมตร ภาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
	๕) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
ช่วงแคราย-มีนบุรี
	แผน: -
	แผน:
	-
	-
	- อยู่ระหว่างสรุปการขออนุมัติโครงการให้กระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมพร้อมนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

	
	
	
	ผล: -
	ผล:
	-
	-
	

	
	มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอีก ๓๗.๕ กิโลเมตร ภาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
	๖) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี
	แผน: -
	แผน:
	-
	-
	- อยู่ระหว่างสรุปการขออนุมัติโครงการให้กระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมพร้อมนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

	
	
	
	ผล: -
	ผล:
	-
	-
	

	
	มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอีก ๒๐ กิโลเมตร ภาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
	๗) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
	แผน: -
	แผน:
	-
	-
	- ได้ดำเนินการทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบและจัด เตรียมเอกสารประกวดราคาฯ แล้วเสร็จ

	
	
	
	ผล: -
	ผล:
	-
	-
	

	
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
	๘) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
	แผน: -
	แผน:
	-
	-
	- ได้ดำเนินการทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบและจัด เตรียมเอกสารประกวดราคาฯ แล้วเสร็จ

	
	
	
	ผล: -
	ผล:
	-
	-
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