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หน่วยงาน: กรมเจ้าท่า 
	งาน/โครงการ/กิจกรรม
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	งบประมาณ
ปี 255๗
(ล้านบาท)
	วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
ของโครงการ
	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ณ เดือน ธ.ค. ๒๕๕๖

	1. โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด
เพื่อก่อสร้างท่าเรือ ที่ จ. ชุมพร

	58.900
	๓๓.๐๕๕๐
	เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงทางน้ำระหว่างภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ประหยัดพลังงานและช่วยลดการจราจรแออัดและอุบัติเหตุ โดยการกระจายการขนส่งทางบกจากภาคกลาง ภาคตะวันออก ไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้
	- อยู่ระหว่าง จท. เตรียมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง   ที่ปรึกษามาทำการศึกษา

	2. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานที่ อ. ท่าเรือ 

จ. พระนครศรีอยุธยา

	379.600๐
	-
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ เชื่อมโยง การขนส่งทางภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา และท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2552 วงเงิน 379.6000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 14 ต.ค. 2554 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับงานแล้ว 
การบริหารสถานีขนส่งสินค้าฯ 
- จท. ได้ประชุมร่วมกับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่       ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๕ และมีมติให้ อบต. ศาลาลอย        เข้าบริหารเป็นการชั่วคราว ปัจจุบัน จท. ได้ขึ้นทะเบียน สถานีขนส่งฯ เป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์แล้วเสร็จ และส่งมอบให้ อบต. ศาลาลอย เข้าดูแลสถานีขนส่งฯ เป็นการชั่วคราวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕ 
- จท. ได้รับแจ้งจาก อบต. ศาลาลอย ว่ามีความต้องการ ให้รัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสถานีขนส่งฯ คือ พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่สถานีขนส่งฯ  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักบริเวณใกล้เคียง และขุดลอกร่องน้ำป่าสักในบริเวณที่ตื้นเขิน (มีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากกังวลเรื่องการพังทลายของตลิ่งจากการขุดลอก ซึ่งหากจะดำเนินการจะต้องมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังด้วย)
- อบต. ศาลาลอย ได้มีหนังสือ ลว. 21 มี.ค. 2556 แจ้ง จท. ว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับเป็นผู้บริหารสถานีขนส่งฯ อีกต่อไป เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญงานในการบริหารสถานี
- จท. ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2556 และ ๘ ส.ค. ๒๕๕๖ โดยในเบื้องต้น จท. อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ ระเบียบการบริหารท่าเรือของกรมธนารักษ์ และให้สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ (อยุธยา) ดูแลสถานีขนส่งฯ ไปพลางก่อน โดยให้ กค. สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น
 

	๓. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด

	1,295.1000
	๓๓๗.๕๒๑๐
	- ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการและอนุมัติให้ จท. ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์  คลองใหญ่ จ. ตราด วงเงินงบประมาณ ๑,๒๙๕.๖๗ ล้านบาท และต่อมา จท. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว วงเงิน ๑,๒๙๕.๑๐ ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นประตูการค้าทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระบบ   การคมนาคมขนส่งทางน้ำ พร้อมกับการสร้าง  สิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้   การขนส่งทางน้ำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุน  การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว

	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค มาดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่       จ. ตราด เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2554 วงเงิน 1,295.1000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 17 ม.ค. 2557 และต่อมาได้ขยายสัญญาออกไปถึงวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘  ขณะนี้ผู้รับจ้างมีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๔ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๐.๑๑ (แผนร้อยละ ๓๗.๔๕)
ปัญหาอุปสรรค
- เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จท. จึงได้ให้ผู้รับจ้าง    หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2554 และได้มีหนังสือถึง คค. เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมมติ ครม.  ที่เห็นชอบและอนุมัติให้ จท. ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ. ตราด      โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. เกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อ จท. เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่     ป่าชายเลนเป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ. ตราด ให้ คค. พิจารณานำเสนอ ครม. ซึ่ง คค. ได้มีหนังสือ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕ เสนอ ครม. พิจารณาแล้ว 
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2556 เห็นชอบตามมติ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) (เดิม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี      (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2555 ดังนี้ 
   1. เห็นชอบให้เพิ่มเติมมติ ครม. ที่เห็นชอบและอนุมัติให้ จท. ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. เกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อ จท. เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นการถาวร ในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่    จ. ตราด 
   2. ให้ คค. จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม     ของโครงการ ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างและหน่วยงานผู้บริหารท่าเรือถือปฏิบัติ   อย่างเคร่งครัดต่อไป
- จท. ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินโครงการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. ๒๕๕๖ 


	๔. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน
เพื่อการเดินเรือ
	239.0100
	๕๖.๐๐๐๐
	- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน โดยให้เรือกินน้ำลึกประมาณ 3 เมตร ใช้เดินเรือได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ และต่อเนื่องไปตามลำน้ำน่าน จนถึงอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ตลอดจนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ โดยจะดำเนินการก่อสร้าง เขื่อนยกระดับน้ำ 2 แห่ง คือ  เขื่อนตัวบน ที่ กม.345 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และเขื่อนตัวล่าง ที่ กม.205 ต.บ้านพระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (วงเงินรวมทั้งโครงการ 14,424.92 ล้านบาท)
- จท. ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ จำนวน 239.01 ล้านบาท เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบ รายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว    
- คค. ได้มีหนังสือ ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ รายงานการดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำ  ในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ     ให้ สลค. ทราบ และ สลค. ได้นำเสนอ ครม.   ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๕
	- จท. ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด  บริษัทแอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซีคอนซัลท์   เอนจิเนียริ่ง จำกัด  บริษัท เซาท์อี๊สท์เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด  และบริษัท แอ็ดว้านซ์ แทรคกิ้ง เซอร์วิสซ์ จำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖ วงเงิน ๒๓๑.๗๖๐๓      ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาทำการศึกษา มีผลงาน    คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐


	๕. งานศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก สงขลาแห่งที่ 2
	70.0000
	๙.๘๐๐๐
	- เพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างทดแทนการขยายท่าเรือสงขลาที่มีการใช้งาน   จนเกินขีดความสามารถให้สามารถรองรับ   ความต้องการในการขนส่งสินค้าได้สะดวกตลอดเวลาและมีเส้นทางรถไฟเป็นสะพานเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึก     ปากบารา จังหวัดสตูล อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
- จท. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เมื่อปี 2549 โดยผลการศึกษาฯ พบว่า โครงการมีความเหมาะสมทั้งในด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่บริเวณตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา    มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการออกแบบเบื้องต้นท่าเทียบเรือ เขื่อนกันคลื่น      ร่องน้ำทางเดินเรือ ถนนทางเข้า อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EIA) เสนอ สผ.พิจารณา ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ และมีข้อแก้ไข       ในแนวทางตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพประกาศใน      ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒          ตามประกาศฯ ใหม่ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จท. จึงจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาทบทวน และสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้าง   ท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน   อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA)
	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖ วงเงิน ๖๙.๙๗๘๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการศึกษา กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 12 มี.ค. 255๘ ขณะนี้อยู่ระหว่าง   ที่ปรึกษาทำการศึกษา มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ 


	๖. งานศึกษาเพื่อก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือน้ำลึก อ. ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี
	๓๕.๐๐๐๐
	๕.๒๕๐๐
	- ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๕ เห็นชอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยให้ คค. พิจารณาศึกษาความเหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ สศช. และ สงป. เสนอ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ จท. คือ โครงการก่อสร้าง   ท่าเทียบเรือน้ำลึก อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี
	- อยู่ระหว่าง จท. ปรับปรุง TOR ก่อนดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อมาทำการศึกษาต่อไป

	๗. งานศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยว เส้นทาง East-West Ferry
	๓๐.๐๐๐๐
	๔.๕๐๐๐๐
	- เพื่อศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพ   ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุน         ด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยว เส้นทาง East-West Ferry
	- อยู่ระหว่าง จท. จัดทำ TOR ก่อนดำเนินการจัดหา  ที่ปรึกษาต่อไป

	๘. งานศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือขนาดเล็กชายฝั่งอันดามัน 
ระยะที่ ๑ (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่)
	๑๘.๐๐๐๐
	๑๘.๐๐๐๐
	- เพื่อวางแผนแม่บทในการสร้างท่าเรือโดยสารท่องเที่ยวขนาดเล็ก พร้อมทั้งจัดทำรูปแบบท่าเรือมาตรฐานของ จท. ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาของจังหวัดฝั่งอันดามัน เพื่อแก้ไขปัญหาท่าเรือโดยสาร ท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน ซึ่งไม่สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ ขาดการเชื่อมโยง การคมนาคมทางน้ำ และระบบการขนส่งอื่น ๆ ในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อพัฒนารูปแบบท่าเรือให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน
	- อยู่ระหว่าง จท. จัดทำรายงานขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีการคัดเลือก

	๙. โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 
ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ ร่องน้ำ ปริมาณเนื้อดิน ๗.๔๕ ล้าน ลบ.ม. 
ประกอบด้วย ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ร่องที่ ๒  ร่องน้ำปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช ร่องน้ำบ้านแหลม จ. เพชรบุรี  ร่องน้ำบ้านดอน จ. สุราษฎร์ธานี ร่องน้ำกันตัง จ. ตรัง  และร่องน้ำปัตตานี จ. ปัตตานี
	๔๖๑.๐๐๐๐

	๔๖๑.๐๐๐๐
	- เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ  ให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี และเชื่อมโยง การขนส่งทางน้ำจากภายในประเทศออกสู่ชายฝั่งทะเล อันเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรทางบก 
	- อยู่ระหว่าง จท. เตรียมการประกวดราคา เพื่อหา   ผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อไป


หน่วยงาน: การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

	งาน/โครงการ/กิจกรรม
	วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
	งบประมาณ
ปี 255๗
(ล้านบาท)
	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน
	ความก้าวหน้า
ณ เดือน ธ.ค. ๒๕๕๖

	๑. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓

	๑๔๑.๘๕๐

	-

	- ท่าเรือแหลมฉบังได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก  ในปี 2534 และต่อมาได้มีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๒ ในปี 2540 ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รวมกันมีขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับตู้สินค้า จำนวน 11 ล้านทีอียูต่อปี และสินค้าประเภทยานยนต์ จำนวน 1.5 ล้านคันต่อปี ซึ่งจากการพยากรณ์พบว่า ท่าเรือแหลมฉบังจะเริ่มมีปริมาณตู้สินค้า   ที่ระดับร้อยละ 75 ของขีดความสามารถรวม   ในปี 2559 และร้อยละ 80 ในปี 2562 ดังนั้น กทท. จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้บริการในปี 2563 หรืออีก 8 ปี นับจากปัจจุบัน 
- คณะกรรมการ กทท. ได้มีมติเมื่อวันที่         ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ อนุมัติให้จ้างกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ โดย กทท. ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๑๓๒.๒๔๓๐ บาท   (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๕ (กทท. ได้อนุมัติให้ขยายเวลางานจ้างออกไปถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕ เนื่องจากปัญหาการต่อต้าน และร้องเรียน      จากประชาชนในพื้นที่)
	- ปัจจุบันที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ (ยกเว้นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โดยมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 98 โดย กทท. ได้อนุมัติให้พักงาน     ที่ปรึกษาตั้งแต่วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๕ ไว้จนกว่าปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ    จะได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอผู้อำนวยการ กทท. รับทราบผลการศึกษาแล้ว (ยกเว้นงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2555
ปัญหา/อุปสรรค
- โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ เข้าข่ายต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากประชาชน     ในพื้นที่ต่อต้านการดำเนินโครงการและมีการยื่นร้องคัดค้านไปยังคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้แทนชุมชน ส่วนราชการ และ ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการฯ และต่อมาได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก ๓ คณะ    ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบัง  คณะอนุกรรมการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยท่าเรือแหลมฉบัง  คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง 
- ขณะนี้อยู่ระหว่าง กทท. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามมติคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้างต้น โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
   1. การขุดลอกร่องน้ำคลองบางละมุง 
- คณะกรรมการ กทท. มีมติเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ๒๕๕๖ อนุมัติงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน 6.42 ล้านบาท เพื่อดำเนินการขุดลอกร่องน้ำดังกล่าว  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๒ โดย กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท ซี.เอ็ม.พี. ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด มาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 14 ต.ค. 2556 ซึ่งผู้รับจ้าง   ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับแล้ว 
- คณะกรรมการ กทท. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๖ อนุมัติงบทำการประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติม จำนวน ๓.๕๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการขุดลอกร่องน้ำฯ เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง กทท. ขออนุมัติจ้างเหมา บริษัท ซี.เอ็ม.พี. ออนชอร์ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำฯ ต่อ
   2. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม        
- ในปี ๒๕๕๖ กทท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังระดับอนุบาล – มัธยมต้น  โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โครงการสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โครงการตรวจสุขภาพช่องปากชุมชน  โครงการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชน  และโครงการกลองยาวเพื่อเยาวชนในชุมชนบ้านบางละมุง เป็นต้น
- ในปี ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบังได้มีมติเห็นชอบให้ กทท. ดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน ๑๐ โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน  โครงการตรวจสุขภาพฟันให้กับชุมชนรอบท่าเรือ แหลมฉบัง โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่าเรือ  โครงการด้านวัฒนธรรมและสังคม  โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็ง   ของชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียนในเขตชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน  โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารท่าเรือ  และโครงการมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
   ๓. โครงการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน ๕5 ไร่ บริเวณปากคลองบางละมุง เพื่อก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์และสวนหย่อม ขณะนี้อยู่ระหว่าง กทท. ดำเนินการครอบพื้นที่โครงการฯ กับผังที่ดินเวนคืนของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อคัดและรวบรวมเอกสารสิทธิ์บริเวณพื้นที่ของโครงการ เพื่อนำมาประกอบการทำคำขอตรวจสอบรังวัดที่ดินกับ        เจ้าพนักงานที่ดินต่อไป 


	2. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

	1,๘๖๔.๑๙๐๐
	-
	- กทท. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเซีย เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๓     มาทำการศึกษาข้อมูลตามความเห็นของ สศช. รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง วงเงิน ๒๘.๘๙ ล้านบาท (ไม่รวม VAT) ซึ่งที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ กทท. ได้เห็นชอบแล้ว     เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2554
- กทท. ได้เสนอโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง      ให้ คค. พิจารณา เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2554    โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการด้วยวิธีการ   ให้เอกชนร่วมลงทุน วงเงินรวม 2,030.1140 ล้านบาท โดย กทท. จะลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน 1,959.4940 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้เอกชนลงทุนจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน 70.6200 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    ซึ่ง คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕ นำเสนอ กค. พิจารณา และ กค. ได้มีหนังสือ ลว. 19 ก.ย. 2555 แจ้ง คค. ว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อให้บริการท่าเรือชายฝั่งเป็นการเฉพาะ โดย กทท. จะลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน ๑,959.49 ล้านบาท และให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารโครงการและลงทุนจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน 70.62 ล้านบาท บนพื้นที่ดินว่างเปล่าเท่านั้น จึงมิใช่โครงการที่สามารถนำมาจัดหาประโยชน์ได้ตั้งแต่ก่อนเอกชนเข้ามาดำเนินการตามโครงการอันจะเข้าข่าย โครงการ   ที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว” ตามนัยมาตรา ๘(๒) ประกอบมาตรา ๙(๒) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น         จึงเห็นสมควรให้ กทท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเรื่องต่อ สศช. ต่อไป      ซึ่ง รปค. (ขส.) ได้มีบัญชาให้ สนข. และ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว 
- กทท. ได้มีหนังสือที่ กทท ๖๐๒๒/0722             ลว. 22 ก.พ. 2556 เสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ การทบทวนรูปแบบการดำเนินโครงการพัฒนา  ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. พิจารณานำเสนอ ครม.     ซึ่ง คค. ได้ส่งเรื่องให้ สนข. พิจารณา ต่อมา กทท. ได้มีหนังสือที่ กทท 6022/1245      ลว. 1 เม.ย. 2556 เสนอขอถอนเรื่องดังกล่าว เนื่องจากได้หารือร่วมกับ สนข. แล้ว พบว่า      มีประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ 

	- กทท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิ.ย. 2556 เสนอโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)   ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. พิจารณา ซึ่ง คค. ได้เห็นชอบ และนำเสนอ ครม. พิจารณาเมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๖ โดยโครงการดังกล่าว กทท. จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงบริหารและประกอบการ โดยใช้งบประมาณลงทุนรวม ๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท
- สลค. ได้มีหนังสือ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๕๗ คืนเรื่อง     ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจาก พ.ร.ฎ. ยุบสภาฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๖ โดยหากประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ครม.      อีกครั้ง ให้นำเสนอมายัง สลค. ภายหลังจากที่ ครม. ชุดใหม่เข้าบริการราชการแผ่นดินแล้ว ซึ่ง คค. ได้มีบัญชาให้ สนข. และ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว


	3. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง    ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ   แหลมฉบัง

	๒,๙๔๔.๙๓๐๐

	-
	- กทท. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทเซาท์อี๊ส เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด เพื่อศึกษาข้อมูลตามความเห็นของ สศช. รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียด สำหรับก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๓ วงเงิน ๒๘.๔๒๔ ล้านบาท     (ไม่รวม VAT) ซึ่งที่ปรึกษาได้ทำการศึกษา     แล้วเสร็จและคณะกรรมการ กทท. ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. 2554
- กทท. ได้เสนอโครงการฯ ให้ คค. พิจารณา         เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2554 โดยโครงการดังกล่าว        จะดำเนินการด้วยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน วงเงินรวม 3,167.5880 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย กทท. จะลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน 3,061.6580 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาคเอกชนลงทุนจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน 105.9300    ล้านบาท ซึ่ง คค. ได้มีหนังสือ ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๕๕ นำเสนอ กค. พิจารณาแล้ว
- กค. ได้มีหนังสือ ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕ แจ้ง คค. ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ กทท. ประสงค์จะให้เอกชนร่วมลงทุน โดย กทท. ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน ๓,๐๖๑.๖๕๗ ล้านบาท และให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารโครงการและจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน ๑๐๕.๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เดิมก่อนที่จะลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการได้ จึงมิใช่โครงการที่มีทรัพย์สินที่สามารถนำมาจัดหาประโยชน์ได้ อันจะเข้าข่าย “โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว” ตามนัยมาตรา ๘(๒) ประกอบมาตรา ๙(๒) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ กทท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเรื่องต่อ สศช. ต่อไป       ซึ่ง รปค. (ขส.) ได้มีบัญชาให้ สนข. และ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว 
- กทท. ได้มีหนังสือที่ กทท ๖๐๒๒/0721             ลว. 22 ก.พ. 2556 เสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ   การทบทวนรูปแบบการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟให้ คค. พิจารณานำเสนอ ครม. ซึ่ง คค. ได้ส่งเรื่องให้ สนข. พิจารณา ต่อมา กทท. ได้มีหนังสือที่ กทท 6022/1245 ลว. 1 เม.ย. 2556 เสนอขอถอนเรื่องดังกล่าว เนื่องจากได้หารือร่วมกับ สนข. แล้วพบว่ามีประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
	- กทท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิ.ย. 2556 เสนอโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ        ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. พิจารณา ซึ่ง คค. ได้เห็นชอบ และนำเสนอ ครม. พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖ โดยโครงการดังกล่าว กทท. จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงบริหารและประกอบการ โดยใช้งบประมาณลงทุนรวม ๒,๙๔๔.๙๓ ล้านบาท
- สลค. ได้มีหนังสือ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖ คืนเรื่อง     ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจาก พ.ร.ฎ. ยุบสภาฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๖ โดยหากประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ครม. อีกครั้ง       ให้นำเสนอมายัง สลค. ภายหลังจากที่ ครม. ชุดใหม่เข้าบริการราชการแผ่นดินแล้ว ซึ่ง คค. ได้มีบัญชา   ให้ สนข. และ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว


	4. โครงการตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑ (บริเวณพื้นที่
นอกเขตรั้วศุลกากร  
ท่าเรือกรุงเทพ)
	-
	-
	- กทท. ได้จัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑  (บริเวณพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ประเภทที่ดินที่ กทท. มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มรายได้ให้แก่ กทท. โดยแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวได้แบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น ๔ โครงการ  เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์  
- คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ 29 เม.ย. 2554นำเสนอ กค. พิจารณาโครงการตามแผน         การพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท.    พ.ศ. 2551 ของ กทท. ตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ      พ.ศ. 2535 
- กค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔       ให้ กทท. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม รวม ๕ ประเด็น และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๔ เห็นว่า ขณะนั้นอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และโดยที่โครงการดังกล่าวถือเป็นเรื่องนโยบายและจะมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรส่งเรื่องคืนให้ คค. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่ง คค. ได้สั่งการให้ กทท. พิจารณาดำเนินการตามความเห็น ของ กค. ต่อไป
- กทท. ได้ประชุมหารือร่วมกับ สคร. ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ กทท. เริ่มพัฒนาโครงการ        ที่สามารถดำเนินการแล้วเห็นผลได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น และมีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุด (โครงการพื้นที่ 1) และเห็นว่า โครงการของ กทท. เข้าข่ายต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่ง กทท. ได้หารือร่วมกับ สผ. แล้ว เห็นควรให้ กทท. ดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตจาก สผ. จัดทำรายงาน EIA เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ด้วย โดย กทท. จะเริ่มดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน EIA ของโครงการพื้นที่ ๑ หลังจาก คค. ให้ความเห็นชอบโครงการ โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพื้นที่ ๑ ให้ คค. และ กค. พิจารณา
- กทท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 13 ก.พ. 2555 เสนอผลการทบทวนโครงการตามแผนพัฒนา การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. 2551 (บริเวณพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ) ให้ คค. พิจารณา โดย กทท. จะเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ บริเวณพื้นที่ ๑ เพื่อพัฒนาเป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวีก่อน ตามข้อคิดเห็นของ กค. เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้สำหรับนำมาพัฒนากิจการของ กทท. ในอนาคต ซึ่ง คค. ได้นำเสนอ กค. พิจารณา   เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2555
- กค. ได้มีหนังสือลงวันที่ 18 มิ.ย. 2555    แจ้งผล การพิจารณาว่า โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ บริเวณพื้นที่ ๑ เพื่อพัฒนาเป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวี กทท. ประสงค์จะให้เอกชนลงทุนในพื้นที่ของ กทท. ซึ่งมิใช่กรณีที่จะให้เอกชนมาลงทุนในส่วนต่อขยายหรือเพิ่มเติมเนื้องาน  จากโครงการเดิมที่ได้ทำไว้แล้วอันจะเข้าข่าย “โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว” ตามนัยมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน       เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ   พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเห็นสมควรให้ กทท. เสนอเรื่อง      ต่อ สศช. ต่อไป คค. จึงได้ส่งคืนเรื่องดังกล่าว   ให้ กทท. รับไปพิจารณาประมวลเรื่องนำเสนอ คค. เพื่อนำเสนอ สศช. ตามตามความเห็นของ กค. 
- กทท. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 17 ก.ค. 2555 นำเสนอโครงการดังกล่าว ให้ คค. พิจารณานำเสนอ สศช.  ตามความเห็นของ กค. และ สนข. ได้ร่างหนังสือมาเพื่อ คค. ลงนามถึง สศช. แล้ว ซึ่ง อดีต รวค. (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) ได้มีบัญชาว่าเรื่องนี้ให้รอ นรม. เชิญหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้องมาหารือพร้อมกันก่อน และ รปค. (ขส.) ได้มีบัญชาให้ สนข. กทท. และ สนย. (สปค.) ทราบบัญชา รวค. ดังกล่าวแล้ว
	- กทท. แจ้งว่า ได้รับนโยบายจาก คค. ให้นำเสนอแนวความคิดการใช้ที่ดินบางส่วน ของ กทท. บริเวณท่าเรือกรุงเทพ เพื่อพัฒนาเป็นทำเนียบรัฐบาลแห่งใหม่ ศูนย์ราชการ ที่อยู่อาศัยแนวสูงสำหรับรองรับชุมชน ในอาณาบริเวณคลองเตยและเปิดพื้นที่ริมน้ำ (Waterfront) เป็นที่สาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไป 
- คณะกรรมการ กทท. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ด้านพัฒนาสินทรัพย์ กทท. ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาสินทรัพย์ กทท. เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 ได้มีมติให้ กทท. ทบทวนแผนแม่บทการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ กทท. บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ปี ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับนโยบาย คค. และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ คณะ เสนอต่อคณะกรรมการ กทท. ซึ่งปัจจุบัน กทท.      ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการ กทท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2555 เห็นชอบให้ชะลอการดำเนินโครงการพื้นที่ ๑       เพื่อทบทวนผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ กทท. บริเวณโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ สำหรับพัฒนาพื้นที่  ตามนโยบาย คค. 
- กทท. ได้ว่าจ้างบริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ ดำเนินการจัดทำผังแม่บท และออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยากรทั้งหมดภายในเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ         ในรูปแบบใหม่ โดยการจัดทำผังแม่บทดังกล่าวจะมีการทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑ เดิม ทั้งในและนอกเขตรั้วศุลกากร รวมถึงโครงการพื้นที่ ๑ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวี เพื่อให้การพัฒนาทั้งในและนอกเขตรั้วศุลกากรมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อการจัดทำผังแม่บทฯ       แล้วเสร็จ กทท. จะได้ดำเนินการพัฒนาโครงการพื้นที่ ๑ จำนวน ๑๗ ไร่ ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป
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