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	วงเงิน
	ร้อยละ
	

	การพัฒนาระบบโลจิสติกสิ์               การขนส่ง

	การพัฒนาท่าเรือโลจิสติกส์
	1. โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด เพื่อก่อสร้างท่าเรือที่ จ.ชุมพร
(56.74 ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	56.74
	100.๐๐
	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มที่ปรึกษา บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด, บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเชอรี่ จำกัด และบริษัท เทสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2557  มาดำเนินการศึกษา วงเงิน 56.7358 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 720 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	
	
	2. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(379.60) ล้านบาท
	แผน: 100.๐๐
	แผน
	379.60
	100.๐๐
	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2552 วงเงิน 379.6000 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับงานแล้ว 
การบริหารสถานีขนส่งสินค้าฯ 
- จท. ได้ประชุมร่วมกับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๕ และมีมติให้ อบต. ศาลาลอย เข้าบริหารเป็นการชั่วคราว ปัจจุบัน จท. ได้ขึ้นทะเบียนสถานีขนส่งฯ เป็นที่ราชพัสดุ กับกรมธนารักษ์ และส่งมอบให้ อบต. ศาลาลอย เข้าดูแลสถานีขนส่งฯ เป็นการชั่วคราวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕

- จท. ได้รับแจ้งจาก อบต. ศาลาลอย ว่ามีความต้องการให้รัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสถานีขนส่งฯ คือ พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่สถานีขนส่งฯ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักบริเวณใกล้เคียง และขุดลอกร่องน้ำป่าสักในบริเวณที่ตื้นเขิน       (มีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากกังวลเรื่องการพังทลายของตลิ่ง   จากการขุดลอก ซึ่งหากจะดำเนินการจะต้องมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังด้วย)

- อบต. ศาลาลอย ได้มีหนังสือ ลว. 21 มี.ค. 2556 แจ้ง จท. ว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับเป็นผู้บริหารสถานีขนส่งฯ อีกต่อไป เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญงานในการบริหารสถานี
- จท. ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2556 และ ๘ ส.ค. ๒๕๕๖ โดยในเบื้องต้น จท.    อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ ระเบียบการบริหารท่าเรือของกรมธนารักษ์ และ        ให้สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ (อยุธยา) ดูแลสถานีขนส่งฯ ไปพลางก่อน โดยให้ กค. สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารักษา  ความปลอดภัย ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น


	
	
	
	ผล: 100.๐๐
	ผล
	379.60
	100.๐๐
	

	
	
	3. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ. ตราด (1,295.10 ล้านบาท)

	แผน: 57.15
	แผน
	1,295.10
	100.๐๐
	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า  ไอทีดี-ยูนิค เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 54 วงเงิน 1,295.๑๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 17 ม.ค. ๒๕57 และได้ขยายสัญญาถึง      28 ก.ค. ๒๕58 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ 


	
	
	
	ผล: 45.28
	ผล
	484.12
	37.38
	

	
	
	4. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ (231.76 ล้านบาท)

	แผน: 20.00
	แผน
	231.76
	100.๐๐
	- จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มที่ปรึกษา บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ซีคอนซัลท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เซ้าอี๊สท์เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท แอ็ดว้านซ์ แทรคกิ้ง เซอร์วิสซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2556  วงเงิน 231.๗๖ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 20 ส.ค.2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ


	
	
	
	ผล: 20.00
	ผล
	34.76
	15.00
	

	
	
	5. งานศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 (69.98 ล้านบาท)
	แผน: 15.๐๐
	แผน
	69.98
	100.๐๐
	-จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บจก. เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และ บจก.เอ็นริช คอนซัลแตนท์ เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2556 วงเงิน 69.๙๘ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 12 มี.ค.2558 ขณะนี้อยู่ระหว่าง     การดำเนินงานของบริษัทฯ


	
	
	
	ผล: 15.๐๐
	ผล
	13.30
	19.๐๐
	

	
	
	6. งานศึกษาเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (35.๐๐ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	ขณะนี้อยู่ระหว่าง จท. พิจารณาทบทวน TOR ก่อนดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาฯ เพื่อมาดำเนินการต่อไป

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	
	
	7. งานศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY (30.๐๐ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	ขณะนี้อยู่ระหว่าง จท. พิจารณาทบทวน TOR ก่อนดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาฯ เพื่อมาดำเนินการต่อไป

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

	การกำกับดูแลขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
	๑. ก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ 2) (340.00 ล้านบาท)
	แผน:  -
	แผน
	-
	-
	- จท. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เป็นวิธีพิเศษ แต่กรมบัญชีกลางได้เสนอให้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเดิม โดยให้จัดทำ TOR แยกเป็นงานจ้างก่อสร้างกับงานจัดซื้อให้ชัดเจน ซึ่งคาดว่าระยะเวลาดำเนินการเกินกว่าระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันที่ตั้งไว้ เมื่อประกวดราคาได้ผลแล้ว ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ก่อนผูกพันสัญญา

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

	การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำ
	๑. งานศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือขนาดเล็กชายฝั่งอันดามัน ระยะที่ 1 (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่) 
(18.๐๐ ล้านบาท)  

	แผน:  -
	แผน
	-
	-
	ขณะนี้อยู่ระหว่าง จท. ออกหนังสือเชิญ       ที่ปรึกษาให้ส่ง EOI เพื่อพิจารณาคัดเลือก     ที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short list)     ก่อนจัดหาที่ปรึกษาฯ มาดำเนินการต่อไป

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	
	
	
	ผล:  -
	ผล
	-
	-
	

	
	
	2. จ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ 
ร่องที่ 2 (60.๐๐ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	เบื้องต้นได้ บจก. ซีเอชอีซี (ไทย) ขณะนี้     อยู่ระหว่างรายงานผลการประกวดราคา

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	
	
	3. จ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (60.๐๐ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	เบื้องต้นประกวดราคาได้ บจก. ส.บรรทัดไทย  ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการประกวดราคา

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	
	
	4. จ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
(27.๐๐ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง/ร่าง TOR

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	
	
	5. จ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี (74.๐๐ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	เบื้องต้นได้ บริษัท บางกอก เดรดจิ้ง จำกัด  ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการประกวดราคา

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	
	
	6. จ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำกันตัง จ.ตรัง 
(60.๐๐ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดจ้าง       ผู้เสนอราคาต่ำสุด

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	
	
	7. จ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานี จ.ปัตตานี 
(180.๐๐ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	

	การบริหารจัดการระบบ               การขนส่งและการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
	๑. การพัฒนาบุคลากรด้านการพาณิชยนาวี
	๑. ซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียน 3 ลำ (เรือฝึกสาครวิสัย, เรือฝึกวิสูตรสาคร, เรือเจ้าท่า 36) 
(วงเงิน ๓๖.๙๘ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	- เรือฝึกสาครวิสัย และเรือฝึกวิสูตรสาคร   อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติประกาศร่าง  TOR ครั้งที่ 2
- เรือเจ้าท่า 36  อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการสอบราคา

	
	
	
	ผล: -
	ผล
	-
	-
	


การท่าเรือแห่งประเทศไทย
	ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
	ผลผลิต
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
(ร้อยละ)
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม
 ๒ ตำแหน่ง)
	ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

	
	
	
	
	
	วงเงิน
	ร้อยละ
	

	การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ 

	
	1. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓
(๑๔๑.๘๕ ล้านบาท)

	แผน: 100.00
	แผน
	-
	-
	- ปัจจุบันที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ (ยกเว้นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โดยมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 98 โดย กทท. ได้อนุมัติให้พักงานที่ปรึกษาตั้งแต่วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๕ ไว้จนกว่าปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอผู้อำนวยการ กทท. รับทราบผลการศึกษาแล้ว (ยกเว้นงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2555
ปัญหา/อุปสรรค
- โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ เข้าข่ายต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากประชาชน     ในพื้นที่ต่อต้านการดำเนินโครงการและยื่นร้องคัดค้านไปยังคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้แทนชุมชน ส่วนราชการ และ ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นองค์ประกอบ    ในคณะกรรมการฯ และต่อมาได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก ๓ คณะ    ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบัง  คณะอนุกรรมการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยท่าเรือแหลมฉบัง  คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง 
- ขณะนี้อยู่ระหว่าง กทท. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามมติคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้างต้น โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
   1. การขุดลอกร่องน้ำคลองบางละมุง 
- กทท. ได้ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖.๔๒ ล้านบาท และงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒.๘๐ ล้านบาท ว่าจ้างบริษัท ซี.เอ็ม.พี. ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด มาดำเนินการขุดลอกร่องน้ำคลองบางละมุง ตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๒ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และ กทท. ได้ตรวจรับงานแล้ว   
   2. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม        
- ในปี ๒๕๕๖ กทท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังระดับอนุบาล – มัธยมต้น  โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โครงการสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โครงการตรวจสุขภาพช่องปากชุมชน  โครงการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชน  และโครงการกลองยาวเพื่อเยาวชนในชุมชนบ้านบางละมุง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ด้วย
- ในปี ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบังได้มีมติเห็นชอบให้ กทท. ดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน ๑๐ โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน  โครงการตรวจสุขภาพฟันให้กับชุมชนรอบท่าเรือ แหลมฉบัง โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่าเรือ  โครงการด้านวัฒนธรรมและสังคม  โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็ง   ของชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียนในเขตชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน  โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารท่าเรือ  และโครงการมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
   ๓. โครงการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน ๕5 ไร่ บริเวณปากคลองบางละมุง เพื่อก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์และสวนหย่อม ขณะนี้อยู่ระหว่าง กทท. ดำเนินการครอบพื้นที่โครงการฯ กับผังที่ดินเวนคืนของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อคัดและรวบรวมเอกสารสิทธิ์บริเวณพื้นที่ของโครงการ เพื่อนำมาประกอบการทำคำขอตรวจสอบรังวัดที่ดินกับ        เจ้าพนักงานที่ดินต่อไป
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	๒. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง    ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง
(๒,๙๔๔.๙๓ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	- กทท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิ.ย. 2556 เสนอโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. พิจารณา   ซึ่ง คค. ได้เห็นชอบ และนำเสนอ ครม. พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖          หโดยโครงการดังกล่าว กทท. จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงบริหารและประกอบการ โดยใช้งบประมาณลงทุนรวม ๒,๙๔๔.๙๓ ล้านบาท
- สลค. ได้มีหนังสือ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖ คืนเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจาก พ.ร.ฎ. ยุบสภาฯ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๖ โดยหากประสงค์       จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ครม. อีกครั้ง       ให้นำเสนอมายัง สลค. ภายหลังจากที่ ครม. ชุดใหม่เข้าบริการราชการแผ่นดิน ซึ่ง คค.    ได้มีบัญชาให้ สนข. และ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว
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	ผล
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	๓. โครงการตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑ (บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ) (๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท)
- การจัดทำผังแม่บท และออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยากรทั้งหมดภายในเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพในรูปแบบใหม่
	แผน: ๑๐๐.๐๐
	แผน
	-
	-
	- กทท. แจ้งว่า ได้รับนโยบายจาก คค. ให้นำเสนอแนวความคิดการใช้ที่ดินบางส่วน ของ กทท. บริเวณท่าเรือกรุงเทพ เพื่อพัฒนาเป็นทำเนียบรัฐบาลแห่งใหม่ ศูนย์ราชการ     ที่อยู่อาศัยแนวสูงสำหรับรองรับชุมชน       ในอาณาบริเวณคลองเตยและเปิดพื้นที่ริมน้ำ (Waterfront) เป็นที่สาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไป 
- คณะกรรมการ กทท. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ด้านพัฒนาสินทรัพย์ กทท. ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาสินทรัพย์ กทท. เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555      ได้มีมติให้ กทท. ทบทวนแผนแม่บทการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ กทท. บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ปี ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับนโยบาย คค. และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ คณะ เสนอต่อคณะกรรมการ กทท. ซึ่งปัจจุบัน กทท.      ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการ กทท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2555 เห็นชอบให้ชะลอการดำเนินโครงการพื้นที่ ๑ เพื่อทบทวนผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ กทท. บริเวณโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ สำหรับพัฒนาพื้นที่         ตามนโยบาย คค. 
- กทท. ได้ว่าจ้างบริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ ดำเนินการจัดทำผังแม่บท และออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยากรทั้งหมดภายในเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพในรูปแบบใหม่ โดยการจัดทำผังแม่บทดังกล่าวจะมีการทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑ เดิม ทั้งในและนอกเขตรั้วศุลกากร รวมถึงโครงการพื้นที่ ๑ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวี เพื่อให้การพัฒนาทั้งในและนอกเขตรั้วศุลกากรมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ กทท. ได้จัดทำผังแม่บทฯ แล้วเสร็จ และจะได้ดำเนินการพัฒนาโครงการพื้นที่ ๑ จำนวน ๑๗ ไร่      ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การให้เอกชน     ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 

	
	
	
	ผล: ๑๐๐.๐๐
	ผล
	-
	-
	

	การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางน้ำ
	
	๑. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท)
	แผน: -
	แผน
	-
	-
	- กทท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิ.ย. 2556 เสนอโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง     (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. พิจารณา ซึ่ง คค. ได้เห็นชอบ และนำเสนอ ครม. พิจารณาเมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๖           โดยโครงการดังกล่าว กทท. จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงบริหารและประกอบการ โดยใช้งบประมาณลงทุนรวม ๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท
- สลค. ได้มีหนังสือ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๕๗     คืนเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนา    ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจาก พ.ร.ฎ. ยุบสภาฯ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๖ โดยหากประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ครม.      อีกครั้ง ให้นำเสนอมายัง สลค. ภายหลัง   จากที่ ครม. ชุดใหม่เข้าบริการราชการแผ่นดินแล้ว ซึ่ง คค. ได้มีบัญชาให้ สนข.    และ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว
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ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗








